



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

OBJETO: PÓRTICO GARIBALDINA

ENDEREÇO: AV. GARIBALDINA, PROXIMIDADES DA BR-470

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 51.818,00	25,00%	R\$ 12.954,50	25,00%	R\$ 12.954,50	25,00%	R\$ 12.954,50	25,00%	R\$ 12.954,50
2	ESTRUTURAL	R\$ 337.868,40	97,50%	R\$ 329.421,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,50%	R\$ 8.446,71
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 95.414,19	40,00%	R\$ 38.165,68	40,00%	R\$ 38.165,68	20,00%	R\$ 19.082,83	0,00%	R\$ -
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 25.579,87	40,00%	R\$ 10.231,95	10,00%	R\$ 2.557,99	10,00%	R\$ 2.557,99	40,00%	R\$ 10.231,94
5	ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, LETREIROS E FECHAD	R\$ 349.943,94	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 174.971,97	50,00%	R\$ 174.971,97
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 16.068,20	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.068,20
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 48.332,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 48.332,67
8	PAVIMENTAÇÃO - BASALTO	R\$ 17.589,70	25,00%	R\$ 4.397,43	25,00%	R\$ 4.397,43	25,00%	R\$ 4.397,43	25,00%	R\$ 4.397,41
9	PAISAGISMO - JARDIM	R\$ 42.035,50	25,00%	R\$ 10.508,88	25,00%	R\$ 10.508,88	25,00%	R\$ 10.508,88	25,00%	R\$ 10.508,86
10	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.922,07	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 730,52	75,00%	R\$ 2.191,55
TOTAL		R\$ 987.572,54	41,08%	R\$ 405.680,13	6,94%	R\$ 68.584,48	22,80%	R\$ 225.204,12	29,17%	R\$ 288.103,81

GARIBALDI, 10 DE AGOSTO DE 2026.

LINA BERTO FURLANETTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO

LINA BERTO
FURLANETTO:40199088004

Assinado de forma digital por LINA
BERTO FURLANETTO:40199088004
Dados: 2026.08.13 08:41:43 -03'00'

ELIAS FERNANDO TROMBINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS 235834
ART Nº

Documento assinado digitalmente



ELIAS FERNANDO TROMBINI
Data: 11/08/2026 10:46:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>