



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA PROLONGAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - Revestimento com pedras irregulares
LOCAL Estrada Vicinal de São Valentin - Sentido BR 285 à Comunidade de São Valentin
ÁREA TOTAL A=1.500,00m²
MUNICÍPIO Bozano/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA (%)	VALOR R\$(%)	PARCELA (%)	VALOR R\$(%)
1	ESTRADA VICINAL SÃO VALENTIN	149.122,10	100,00				
	SERVIÇOS PRELIMINARES	287,50	0,19	50,00	143,75	50,00	143,75
2	ASSENTAMENTO MEIO-FIO COM CONTENÇÃO	38.185,00	25,61	50,00	19.092,50	50,00	19.092,50
3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	99.274,50	66,57	50,00	49.637,25	50,00	49.637,25
4	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	11.375,10	7,63			100,00	11.375,10
	TOTAL (%)			46,19	68.873,50	53,81	80.248,60
	TOTAL (R\$)	149.122,10	100,00	46,19	68.873,50	100,00	149.122,10

BOZANO, SETEMBRO DE 2026

Daniela Freddo
DANIELA FREDDO CREA 117081
ENGENHEIRA CIVIL

Gederson Mori
GEDERSON MORI
PREFEITO MUNICIPAL