

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REURB COHAB MUNICIPAL																							
	SERVIÇOS	VALORES R\$	%	Prazo	MÊS																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ETAPA I	Trabalho Social	R\$ 94.333,33	31,15	3 meses (1º ao 3º)																			
	Diagnóstico básico do núcleo																						
	Cartografia básica																						
	Auto de Demarcação																						
	Notificação dos confrontantes																						
ETAPA II	Cadastro físico	R\$ 90.852,00	30	5 meses (4º ao 8º)																			
	Cartografia detalhada																						
	Relatório de Desconformidades																						
	Trabalho Social																						
	Estudos técnicos																						
ETAPA III	Projeto Urbanístico	R\$ 75.690,00	25	7 meses (9º ao 14º)																			
	Trabalho social																						
	Intervenções																						
ETAPA IV	Projeto Urbanístico Aprovado/Conclusão	R\$ 41.921,33	13,85	3 meses (15º ao 18º)																			
	CRF																						
	Trabalho Social																						
TOTAL		R\$ 302.796,66	100	18 MESES																			

GABRIELA
CRISTINA
BERNHARDT
DEMEDA:004685
58071

Assinado de forma
digital por GABRIELA
CRISTINA BERNHARDT
DEMEDA:00468558071
Dados: 2026.10.07
11:26:56 -03'00'

FELIPE
KRAUSPENHAR
FRIZZO:97634522
015

Assinado de forma digital
por FELIPE KRAUSPENHAR
FRIZZO:97634522015
Dados: 2026.10.07 11:57:17
-03'00'