

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		VALOR	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL	%
1	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS COM MICROTRATOR	12.749,25	6,00%	21.248,76	10,00%	21.248,76	10,00%	21.248,76	10,00%	21.248,76	10,00%	21.248,76	10,00%	21.248,76	10,00%	21.248,76	10,00%	12.749,25	6,00%	12.749,25	6,00%	14.874,13	7,00%	10.624,35	5,00%	212.487,55	13,22%
2	CAPINA MANUAL	12.040,96	6,00%	20.068,27	10,00%	20.068,27	10,00%	20.068,27	10,00%	20.068,27	10,00%	20.068,27	10,00%	20.068,27	10,00%	20.068,27	10,00%	12.040,96	6,00%	12.040,96	6,00%	14.047,79	7,00%	10.034,12	5,00%	200.682,68	12,49%
3	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	19.123,88	6,00%	31.873,13	10,00%	31.873,13	10,00%	31.873,13	10,00%	31.873,13	10,00%	31.873,13	10,00%	31.873,13	10,00%	31.873,13	10,00%	19.123,88	6,00%	19.123,88	6,00%	22.311,19	7,00%	15.936,58	5,00%	318.731,32	19,83%
4	ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRA DE ARRASTE	21.248,75	6,00%	35.414,59	10,00%	35.414,59	10,00%	35.414,59	10,00%	35.414,59	10,00%	35.414,59	10,00%	35.414,59	10,00%	35.414,59	10,00%	21.248,75	6,00%	21.248,75	6,00%	24.790,21	7,00%	17.707,32	5,00%	354.145,91	22,03%
5	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS POR MINIÔNIBUS COM MOTORISTA	10.136,31	6,00%	16.893,86	10,00%	16.893,86	10,00%	16.893,86	10,00%	16.893,86	10,00%	16.893,86	10,00%	16.893,86	10,00%	16.893,86	10,00%	10.136,31	6,00%	10.136,31	6,00%	11.825,70	7,00%	8.446,93	5,00%	168.938,58	10,51%
6	CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE LIMPEZA URBANA COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA E COM MOTORISTA	20.064,17	6,00%	33.440,28	10,00%	33.440,28	10,00%	33.440,28	10,00%	33.440,28	10,00%	33.440,28	10,00%	33.440,28	10,00%	33.440,28	10,00%	20.064,17	6,00%	20.064,17	6,00%	23.408,19	7,00%	16.720,11	5,00%	334.402,77	20,81%
7	TRANSPORTE COMERCIAL DE TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS COM ROÇADEIRA DE ARRASTE E CAPACIDADE 1,50 M 77 KW, COM CAMINHÃO DE PRANCHA FIXA, COM MOTORISTA	1.072,37	6,00%	1.787,28	10,00%	1.787,28	10,00%	1.787,28	10,00%	1.787,28	10,00%	1.787,28	10,00%	1.787,28	10,00%	1.787,28	10,00%	1.072,37	6,00%	1.072,37	6,00%	1.251,10	7,00%	893,62	5,00%	17.872,79	1,11%
TOTAL		96.435,69	6,00%	160.726,17	10,00%	160.726,17	10,00%	160.726,17	10,00%	160.726,17	10,00%	160.726,17	10,00%	160.726,17	10,00%	160.726,17	10,00%	96.435,69	6,00%	96.435,69	6,00%	112.508,31	7,00%	80.363,03	5,00%	1.607.261,60	100,00%
ACUMULADO		96.435,69	3,33%	257.161,86	16,00%	417.888,03	26,00%	578.614,20	36,00%	739.340,37	46,00%	900.066,54	56,00%	1.060.792,71	66,00%	1.221.518,88	76,00%	1.317.954,57	82,00%	1.414.390,26	88,00%	1.526.898,57	95,00%	1.607.261,62	100,00%		

SANTA CRUZ DO SUL, 30 DE SETEMBRO DE 2026.

CLAUDIA SILVA
BABICK:008509620
21

Assinado de forma digital por
CLAUDIA SILVA
BABICK:00850962021
Dados: 2026.10.08 16:08:15 -03'00'

ARQUITETA E URBANISTA – CAU/RS A81.094-0

VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Assinado de forma digital por
VANIR RAMOS DE AZEVEDO
Dados: 2026.10.09 14:33:59 -03'00'

Secretário Municipal de Planejamento
e Mobilidade Urbana