



AGRUPADORES DE EVENTOS

PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	Nº OPERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO	CAPEAMENTO ASFÁLTICO PASSO DA CRUZ - TRECHO de 01 à 05	TRANSFERENC

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

3			TRECHO 01- RUA DELÍBIO SAMPAIO - 150m	TRECHO 02 - RUA MARIO SICCA - 110m	TRECHO 03 - RUA JERÔNIMO RAMOS - 315m	TRECHO 04 - RUA GABRIEL FRANCISCO SERPA - 140m	TRECHO 05 - RUA RAFAEL MARTINS TASSONI - 100m
Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)	1	2	3	4	5
	Total:	692.904,24	139.172,17	99.927,85	243.082,25	110.287,82	100.434,15
1	Administração Local	13.223,24	2.655,94	1.907,00	4.638,93	2.104,71	1.916,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.139,97	23.514,87	103,40	296,10	131,60	94,00
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	571.091,91	102.795,43	87.947,75	215.891,04	95.904,39	68.553,30
4	SINALIZAÇÃO / SERVIÇOS FINAIS	84.449,12	10.205,93	9.969,70	22.256,18	12.147,12	29.870,19

SÃO JERÔNIMO
Local
segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA ARAÚJO DA SILVEIRA
CREA/CAU: CREA-RS 253461
ART/RRT: 14585353

Assinantes



Gabriela Araújo da Silveira

Assinou em 25/08/2026 às 14:25:34 com o certificado avançado da Betha Sistemas.

Eu, Gabriela Araújo da Silveira, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

804-MN1-N1E-RZD