



MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO - EMEI ESPAÇO APRENDER
ENDEREÇO: RUA JACARANDÁ, Nº 662 - BELA VISTA I - GARIBALDI - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 68.503,58	25,00%	R\$ 17.125,90	25,00%	R\$ 17.125,90	25,00%	R\$ 17.125,90	25,00%	R\$ 17.125,90
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 30.467,92	80,00%	R\$ 24.374,34	20,00%	R\$ 6.093,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	CONCRETO ARMADO	R\$ 168.551,22	55,00%	R\$ 92.703,17	45,00%	R\$ 75.848,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	FECHAMENTOS	R\$ 45.174,18	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 22.587,09	50,00%	R\$ 22.587,09	0,00%	R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 188.777,97	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 113.266,78	40,00%	R\$ 75.511,19	0,00%	R\$ -
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 5.262,60	50,00%	R\$ 2.631,30	50,00%	R\$ 2.631,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	REDE ELÉTRICA	R\$ 45.494,67	10,00%	R\$ 4.549,47	30,00%	R\$ 13.648,40	35,00%	R\$ 15.923,13	25,00%	R\$ 11.373,67
8	REDE LÓGICA	R\$ 846,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 423,03	50,00%	R\$ 423,03
9	REDE FRIGORÍGENA	R\$ 6.486,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 3.892,02	40,00%	R\$ 2.594,68
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 25.748,85	35,00%	R\$ 9.012,10	40,00%	R\$ 10.299,54	25,00%	R\$ 6.437,21	0,00%	R\$ -
11	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 115.259,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	55,00%	R\$ 63.392,89	45,00%	R\$ 51.866,91
12	ESQUADRIA	R\$ 112.653,70	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 11.265,37	55,00%	R\$ 61.959,54	35,00%	R\$ 39.428,80
13	PINTURA	R\$ 28.041,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 5.608,30	80,00%	R\$ 22.433,19
14	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	R\$ 32.452,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 9.735,68	70,00%	R\$ 22.716,58
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 20.907,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 20.907,42
16	PPCI	R\$ 28.993,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 11.597,33	60,00%	R\$ 17.395,99
TOTAL		R\$ 923.621,73	16,28%	R\$ 150.396,28	29,53%	R\$ 272.766,01	31,85%	R\$ 294.193,31	22,33%	R\$ 206.266,17

GARIBALDI, 07 DE OUTUBRO DE 2026.

SÉRGIO CHESINI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EM SUBSTITUIÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br CHARLES BENINI
Data: 13/10/2026 10:20:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CHARLES BENINI
CREA / RS RS236119
ART Nº 14649759