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F 1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 1
F 3 EXECUÇÃO DE EMBASAMENTO EM RACHÃO - ESPESSURA 40 CM1 1
F 4 ESTACA EM CONCRETO ARMADO FCK 30 Mpa DIÂMETRO 30 CM (PROF. MÉDIA 1,5 M)1 2
F 5 BLOCO DE COROAMENTO CONCRETO ARMADO FCK 30 Mpa - 50x50x30 CM1 3
F 6 VIGA DE CONCRETO ARAMDO FCK 30 Mpa - 20x30 CM (MONTANTE E JUSANTE RADIER)2 3
F 7 RADIER EM CONCRETO ARMADO FCK 30 Mpa - ESPESSURA 20 CM2 4
F 8 GALERIA CELULAR CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADA 4x3x1 M (LARG. X ALT. X COMPR.) TRANSITO 45 TON. ESPESSURA PAREDE 20 CM2 4
F 9 LAJE SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO FCK 30 Mpa - ESPESSURA 20 CM3
F 10 PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK 30 Mpa P/ ESTRUTURA DAS ALAS LATERAIS3
F 11 ALAS LATERAIS EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO FCK Mpa - ESPESSURA 30 CM4
F 12 MURETA LATERAL CONCRETO ARMADO FCK 30 Mpa - 30x80 CM4
F 13 EXECUÇÃO DE ATERRO DAS CABECEIRAS/FECHAMENTO DE ENSECADEIRA4
F 14 SINALIZAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS FINAIS 4
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