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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025

OBJETO: Execução da obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem, 
Terraplanagem e Sinalização Viária na Travessa Rabuske, localizada no 
município de Santa Cruz do Sul.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
R$ 704.646,58 (setecentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e 
cinquenta e oito centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 25/11/2025
Recebimento/Abertura das Propostas até as 08h15 h*
Início da Disputa às 08h30 h*
*horário de Brasília

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM 

COTA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 126/CELIC/SEFAZ/2025

Nº PROTOCOLO SISTEMA GRP: 10387

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SEOI
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CONCORRÊNCIA Nº 011/2025

Torna-se público que o Município de Santa Cruz do Sul / RS, por meio da Central de 
Licitações, sediada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 
1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, 
na forma ELETRÔNICA, nos termos da  Lei nº 14.133, de 1º de abril  de 2021, do Decreto 
Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a  Execução da obra de Pavimentação Asfáltica, 
Drenagem,  Terraplanagem  e  Sinalização  Viária  na  Travessa  Rabuske,  neste 
Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos.

1.2  -A  contrapartida  da  obra  será  realizada  com  recursos  oriundos  do  Contrato  de 
Financiamento nº 0615662-48 (Programa FINISA IV), firmado com a Caixa Econômica Federal. 

1.3  -  A  obra  será  realizada  com  recursos  oriundos  do  Contrato  de  Repasse  nº 
917503/MDR/CAIXA firmado com o Ministério de Desenvolvimento Regional.

1.4 - A licitação será realizada em lote único (global).

2. DOS PRAZOS

2.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

2.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
aditivo,  quando  o  objeto  não  for  concluído  no  período  firmado  acima,  ressalvadas  as 
providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2 - O prazo de execução da obra, que deverá constar no cronograma físico-financeiro, não 
poderá exceder  a 04 (quatro) meses do termo de autorização para o início, podendo ser 
prorrogado  por  igual  período,  a  critério  da  Administração  Municipal,  mediante  justificativa 
fundamentada.

2.2.1 -  O prazo máximo para a emissão do termo de autorização para o início será de 180 
dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo máximo é facultado 
à empresa contratada a solicitação de rescisão contratual de forma amigável, sem a imputação 
de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizações, desde que esta não 
tenha dado causa ao atraso.

2.3 – O Município somente autorizará o início das obras após a finalização do processo de 
análise pós-contratual a ser efetuada pela Caixa Econômica Federal – CEF, e a liberação dos 
recursos pela União.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 
no Portal de Compras Eletrônicas do Banrisul (www.pregaobanrisul.com.br).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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3.2 - Para fins de acesso ao Portal de Compras Eletrônicas do Banrisul os interessados deverão 
realizar  credenciamento  no  Sistema  de  Compras  através  do  Portal  do  Fornecedor  RS 
(https://portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home).

3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5  -  A  não  observância  do  disposto  no  item anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no 
momento da habilitação.

3.6  -  Não  foi  destinada  COTA/ITEM  para  participação  exclusiva  de  ME/EPP  na  presente 
licitação, com base nos termos do art. 49, III da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, 
e devidamente justificado no Termo de Abertura do Procedimento Licitatório.

3.7 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo   16 da Lei nº 14.133, de 2021  , 
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 
2015.

3.8 - Não poderão disputar esta licitação:

3.8.1 - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2 -  autor  do anteprojeto,  do projeto básico ou do projeto  executivo,  pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.2.1 -  equiparam-se aos autores  do projeto  as  empresas integrantes  do mesmo grupo 
econômico.

3.8.3 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do  projeto  executivo,  ou  empresa  da  qual  o  autor  do  projeto  seja  dirigente,  gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 
voto,  responsável  técnico  ou  subcontratado,  quando  a  licitação  versar  sobre  serviços  ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 

3.8.4 -  pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.8.4.1 - o impedimento de que trata o item 3.8.4 será também aplicado ao licitante que atue 
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção  a  ela  aplicada,  inclusive  a  sua  controladora,  controlada  ou  coligada,  desde  que 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home
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devidamente comprovado o ilícito  ou a  utilização fraudulenta da personalidade jurídica  do 
licitante.

3.8.5 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau;

3.8.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7 - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital,  
tenha sido condenada judicialmente,  com trânsito  em julgado,  por  exploração de trabalho 
infantil,  por  submissão  de  trabalhadores  a  condições  análogas  às  de  escravo  ou  por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.8.8 - agente público do órgão ou entidade licitante;

3.8.8.1 - A vedação de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
contratação  na  qualidade  de  integrante  de  equipe  de  apoio,  profissional  especializado  ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8.9 - pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.8.10  -  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP,  atuando  nessa 
condição;

3.8.11  –  no  caso  de  licitação  exclusiva  ou  de  licitação  com cota/itens  para  ME/EPP,  não 
poderão participar destes, empresas não possuam tal enquadramento.

3.8.12 - os interessados que possuam restrições junto à Caixa Econômica Federal.

3.9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 
nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, 
de 2021.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1  - Na  presente  licitação,  a  fase  de  habilitação  sucederá  as  fases  de  apresentação  de 
propostas e lances e de julgamento.

4.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 
com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste 
Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 - Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os 
licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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os  documentos  de  habilitação  e  a  proposta  com  o  preço  ou  o  percentual  de  desconto, 
observado o disposto deste Edital.

4.4 - A participação na disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste 
edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando 
do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico. Assim, no cadastramento da proposta 
inicial, o proponente declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1 -  que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e 
especificações técnicas previstas neste edital;

4.4.2  - que  a  licitante  assume  o  compromisso  de  guardar  todos  os  documentos 
originais/autenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los 
quando requeridos pela Administração Pública;

4.4.3 - que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no 
ato da assinatura do contrato, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os 
efeitos  legais,  incorrendo nas  sanções  previstas  na  Lei  Federal  nº  14.133/21,  conforme a 
legislação aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil  e 
criminal;

4.4.4 - que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso 
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal);

4.4.5  -  que  a  licitante  tem  conhecimento  acerca  das  condutas  passíveis  de  penalidades 
elencadas no Edital,  de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art.  156 da Lei  
Federal nº 14.133/21, conforme legislação aplicável;

4.4.6  -  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos  impeditivos  à  sua  participação,  salvo 
disposição extraordinária prevista em lei específica;

4.4.7 - que a licitante cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 
63, IV);

4.4.8 - que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento 
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes.

4.5 -  A falsidade de alguma das declarações de que trata o item 4.4 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6  -  Os licitantes  poderão retirar  ou substituir  a  proposta  ou,  na hipótese de a  fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 
documentos  de  habilitação  anteriormente  inseridos  no  sistema,  até  a  abertura  da  sessão 
pública.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.7  -  Não  haverá  ordem  de  classificação  na  etapa  de  apresentação  da  proposta  e  dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 
abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o 
seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da 
proposta e obedecerá às seguintes regras:

a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir 
a melhor oferta; e

b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9.1 -  O valor  final  mínimo ou o percentual  de desconto final  máximo parametrizado no 
sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 
de julgamento por menor preço; e

b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma 
do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno.

4.11 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 
sua desconexão.

4.12  -  O  licitante  deverá  comunicar  imediatamente  ao  provedor  do  sistema  qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos:

a) o VALOR UNITÁRIO e TOTAL de cada item que compõem o LOTE cotado, de acordo 
com as exigências e condições de pagamento estabelecidas no presente processo;

5.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3 - O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 
para contratação.

5.4  -  Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto.

5.5 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial,  quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva  responsabilidade  do  licitante,  não  lhe  assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6 - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses.

5.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8 - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se 
beneficiar  do  regime  de  tributação  pelo  Simples  Nacional,  visto  que  os  serviços  serão 
prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o 
que configura cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei  
Complementar no 123/2006.

5.9 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 
nelas  contidas,  em conformidade  com o  que  dispõe  o  Termo de Referência,  assumindo o 
proponente  o  compromisso  de  executar  o  objeto  licitado  nos  seus  termos,  bem como de 
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 
qualidades adequadas  à  perfeita  execução contratual,  promovendo,  quando requerido,  sua 
substituição.

5.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação.

5.11 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.12 - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 
aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos aceitos.

5.13 -  O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por  parte dos 
contratados pode ensejar  a  responsabilização pelo Tribunal  de Contas da União e,  após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do  art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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pagamento  dos  prejuízos  ao  erário,  caso  verificada a  ocorrência  de  superfaturamento  por 
sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES

6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação e os licitantes.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.

6.5 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global) do Lote.

6.6  -  Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário  fixado  para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.

6.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser de, no mínimo R$ 100,00 (cem reais). 

6.9 - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10.1 – Adota-se na presente licitação o modo de disputa ABERTO. 

6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa 
“aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.11.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada  automaticamente  pelo  sistema quando houver  lance  ofertado  nos  últimos  dois 
minutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
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6.11.3  -  Não havendo novos lances  na  forma estabelecida  nos itens  anteriores,  a  sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a 
ordem final de classificação.

6.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.14 - No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva 
da  Concorrência,  o  sistema  eletrônico  poderá  permanecer  acessível  aos  licitantes  para  a 
recepção dos lances.

6.15 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por 
tempo superior  a dez minutos,  a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação e aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.16 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  participantes,  procedendo  à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos  arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.17.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 
uma  última  oferta  para  desempate,  obrigatoriamente  em  valor  inferior  ao  da  primeira 
colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a 
comunicação automática para tanto.

6.17.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior.

6.17.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.

6.18 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art  . 60 da Lei nº 14.133, de 2021  , nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato contínuo à classificação;

b)  avaliação  do  desempenho  contratual  prévio  dos  licitantes,  para  a  qual  deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento;

d)  desenvolvimento  pelo  licitante  de  programa  de  integridade,  conforme  orientações  dos 
órgãos de controle.

6.18.2  -  Persistindo  o  empate,  será  assegurada  preferência,  sucessivamente,  aos  bens  e 
serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 
da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por 
órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009.

6.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 
contratação,  o  Agente  de  Contratação  poderá  negociar  condições  mais  vantajosas,  após 
definido o resultado do julgamento.

6.19.1  -  A  negociação  poderá  ser  feita  com  os  demais  licitantes,  segundo  a  ordem  de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, 
for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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6.19.2 -  A  negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes.

6.19.3 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório.

6.20 - Tratando-se de licitação por LOTE, serão desclassificadas as propostas de preços cujo 
valor TOTAL OU UNITÁRIO DE CADA ITEM cotado forem superiores aos valores constantes na 
Planilha  de  Orçamento  Referência  (Anexo  I)  fornecida  pela  Administração  Municipal  e 
integrante do processo licitatório;

6.21 - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de 
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS FINAL E DO JULGAMENTO

7.1 - Após a negociação do preço, o Agente de Contratação / Comissão iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta.

7.2 - O Agente de Contratação / Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 
prazo mínimo  de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado  após  a  negociação  realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos 
complementares,  quando  necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já 
apresentados.

7.2.1 - É facultado ao Agente de Contratação / Comissão prorrogar ou até reabrir o prazo 
estabelecido, por iniciativa própria ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo 
licitante, antes de findo o prazo.

7.3 – A proposta de preços final, deverá apresentar os seguintes dados:

a) o valor total da mão de obra, o valor total dos materiais e o valor global para a execução 
dos serviços, de acordo com os prazos e as condições de pagamento estabelecidos no Edital;

a.1) no site do Município será colocado à disposição a Planilha Orçamentária em formado 
“.excel” ou “.ods”, de uso obrigatório para o preenchimento da empresa licitante, sendo de 
inteira responsabilidade da licitante o seu manuseio. O fornecimento deste documento não 
exime a empresa de observar fielmente a Planilha Orçamentária, em formato ".pdf", que serve 
de referência para o julgamento da presente licitação. 

b) a composição do valor total ofertado em PLANILHAS DE QUANTITATIVOS contendo os 
custos unitários dos materiais e da mão de obra e o valor total  para cada item, devendo 
atender  no  mínimo aos  dimensionamentos discriminados na Planilha de Orçamento 
elaborada pelo Município;

b.1) O  detalhamento  da  composição  da  proposta  deverá  DISCRIMINAR,  clara  e 
separadamente,  o  valor  final  dos  itens  com BDI correspondentes  à  mão  de  obra e 
material, mesmo para aqueles itens discriminados em valor unitário na planilha em o 
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BDI  correspondente,  fornecida  pelo  Município, sendo  de  inteira  responsabilidade  da 
licitante o seu preenchimento, não lhe sendo admitida à arguição de omissões, enganos e 
erros posteriores com a pretensão de alterar o valor global proposto.

c)  Apresentação  da  taxa  total  adotada  para  a  “BONIFICAÇÃO  E  DESPESAS 
INDIRETAS  –  BDI”  e  o  demonstrativo  detalhado  da  composição,  em  termos 
percentuais, relativamente às parcelas que o compõe que são:

Administração Central (AC) 
Seguro (S) e Garantia (G) 
Riscos (R) 
Despesas Financeiras (DF) 
Lucro (L) 
Tributos (T) (COFINS, PIS, ISS e CPRB)

c.1) O cálculo do BDI deverá ser efetuado conforme a equação recomendada pelo 
Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário:

BDI= {[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)} -1 

Onde: 
AC = Taxa de Administração Central 
S = Taxa de Seguros 
R = Taxa de Riscos 
G = Taxa de Garantia 
DF = Taxa de Despesas Financeiras 
L = Taxa de Lucro/Remuneração 
T = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)  

c.2) O intervalo de aceitabilidade do BDI para a presente licitação, enquadra-se na 
tabela abaixo, conforme recomendado pelo Acórdão 2.622/2013 – TCU – Plenário:

BDI 1
            COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI – PLANILHA “Construção de Rodovias e 

Ferrovias”

ITEM COMPONENTE
 DO BDI

INTERVALOS DE ACEITABILIDADE
VALORES 

MUNICÍPIO 
(%)

VALORES 
LICITANTE

 (%)

 1° QUARTIL
(%)

MÉDIO 
(%)

3° QUARTIL 
(%)

Administração Central 
(AC)

3,80 4,01 4,67 4,01 xxx

Seguros e Garantia (SG) 0,32 0,40 0,74 0,40 xxx

Riscos (R) 0,50 0,56 0,97 0,56 xxx

Despesas Financeiras 
(DF)

1,02 1,11 1,21 1,12 xxx

Lucro (L) 6,64 7,30 8,69 7,30 xxx



Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

Tributos (T) Conforme legislação específica* 5,65 xxx
*Parâmetros adotados para o componente Tributos (T): COFINS (3,00%), PIS (0,65%), ISS (2,00%), CPRB (0,00%).

** Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras:
  DF={ [(1 + (SELIC/100))DU/252 – 1] x 100}

SELIC: Taxa SELIC atual, sendo que o Município adotou a taxa 15%, vigente em julho de 2025. 
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma  
média de 20 dias úteis até o pagamento.

**CPRB  -  Contribuição  Previdenciária  sobre  a  Receita  Bruta,  Lei  nº  12.844/13,  alterada  pela  Lei  13.161/15  de  
31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de  
2015. 

TOTAIS  1°
QUARTIL 

(%)

MÉDIO 
(%)

 3°
QUARTIL 

(%)

CALCULADO 
MUNICÍPIO 

(%)

CALCULADO 
LICITANTE 

(%)

TAXA TOTAL 
DO BDI

19,60 20,97 24,23 20,71 xxx

* A apresentação dos percentuais adotados em relação aos componentes do BDI é obrigatória (inclusive a taxa total  
de  BDI); observados os limites de aceitabilidade conforme Acórdão 2.622/2013 – TCU.  * Ocorrendo acréscimo ou 
diminuição  nos  percentuais,  deverão  ser  efetuados  os  ajustes  necessários  em  todas  as  planilhas  impactadas, 
observados os critérios de aceitabilidade de preços estabelecidos no Edital.

BDI 2
            COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI – PLANILHA “ Fornecimento de materiais e 

Equipamentos (aquisição indireta – em conjunto com licitação de obras)”

ITEM COMPONENTE
 DO BDI

INTERVALOS DE ACEITABILIDADE
VALORES 

MUNICÍPIO 
(%)

VALORES 
LICITANTE

 (%)

 1° QUARTIL
(%)

MÉDIO 
(%)

3° QUARTIL 
(%)

Administração Central 
(AC)

1,50 3,45 4,49 2,81 xxx

Seguros e Garantia (SG) 0,30 0,48 0,82 0,30 xxx

Riscos (R) 0,56 0,85 0,89 0,56 xxx

Despesas Financeiras 
(DF)

0,85 0,85 1,11 1,12 xxx

Lucro (L) 3,50 5,11 6,22 3,50 xxx

Tributos (T) Conforme legislação específica* 5,65 xxx
*Parâmetros adotados para o componente Tributos (T): COFINS (3,00%), PIS (0,65%), ISS (2,00%), CPRB (0,00%).

** Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras:
  DF={ [(1 + (SELIC/100))DU/252 – 1] x 100}

SELIC: Taxa SELIC atual, sendo que o Município adotou a taxa 15%, vigente em julho de 2025. 
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma  
média de 20 dias úteis até o pagamento.

**CPRB  -  Contribuição  Previdenciária  sobre  a  Receita  Bruta,  Lei  nº  12.844/13,  alterada  pela  Lei  13.161/15  de  
31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de  
2015. 
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TOTAIS  1°
QUARTIL 

(%)

MÉDIO 
(%)

 3°
QUARTIL 

(%)

CALCULADO 
MUNICÍPIO 

(%)

CALCULADO 
LICITANTE 

(%)

TAXA TOTAL 
DO BDI

19,60 20,97 24,23 15,00 xxx

* A apresentação dos percentuais adotados em relação aos componentes do BDI é obrigatória (inclusive a taxa total  
de BDI); observados os limites de aceitabilidade conforme Acórdão 2.622/2013 – TCU. * Ocorrendo acréscimo ou  
diminuição  nos  percentuais,  deverão  ser  efetuados  os  ajustes  necessários  em  todas  as  planilhas  impactadas,  
observados os critérios de aceitabilidade de preços estabelecidos no Edital.

c.3) Na aplicação do índice de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), não será admitida a 
inclusão de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social Sobre o 
Lucro  Líquido),  Administração  Local,  Instalação  de  Canteiro/Acampamento, 
Mobilização/Desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da 
obra.

d) Apresentação da Planilha de Encargos Sociais (conforme modelo Anexo);

e) cronograma físico-financeiro detalhado, apresentando todos os itens de serviços existentes 
no  documento  equivalente  fornecido  pelo  Município  no  processo  licitatório,  contendo  as 
parcelas referentes a cada período de execução, com os respectivos preços e percentuais de 
desembolso (parciais e acumulados) e o mesmo prazo de execução determinado pelo edital, 
conforme “Modelo de Cronograma Físico-Financeiro” anexo ao presente;

e.1)  Será desclassificada a  proposta  que não atender  a  estas  exigências  e/ou apresentar 
percentual de desembolso máximo, em qualquer período (etapa/mês), em desacordo com a 
previsão do cronograma físico-financeiro integrante do projeto básico desta licitação. 

f)  nome  e  qualificação  do  responsável  pela  assinatura  do  contrato,  acompanhada  de 
procuração (quando for o caso), informar agência bancária e número da conta-corrente em 
nome da empresa, para fins de depósitos de pagamentos.

7.4 - O Agente de Contratação / Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado 
em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 
14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros:

7.4.1 -  Sistema de Cadastramento de Fornecedores Federal (SICAF), Estadual ou Municipal 
(caso possua acesso);

7.4.2  -  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  mantido  pela 
Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.4.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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7.4.4 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.4.5 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação.

7.4.6 - A critério do Agente de Contratação / Comissão, poderá ser solicitado da 
empresa  vencedora  o  envio  via  sistema  com  sua  proposta  de  preços  final  das 
comprovações dos itens 7.4.2 e 7.4.3.

7.5  -  Na  hipótese  de  inversão  das  fases  de  habilitação  e  julgamento,  caso  atendidas  as 
condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 
algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao 
benefício.

7.7 -  Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido,  o 
Agente  de  Contratação  examinará  a  proposta  classificada  em  primeiro  lugar  quanto  à 
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos.

7.8 - Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1 - contiver vícios insanáveis;

7.8.2 - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.8.3 - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 
para a contratação;

7.8.4 - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.8.5 -  apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital  ou seus 
anexos, desde que insanável.

7.9 - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.9.1  -  A  inexequibilidade,  na  hipótese  de  que  trata  o  caput,  só  será  considerada  após 
diligência do Agente de Contratação, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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7.10 -  Em contratação de serviços de engenharia,  além das disposições acima,  a 
análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.10.1 - Nos regimes de execução por tarefa,  empreitada por preço global  ou empreitada 
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação 
do valor global estimado;

7.10.2 - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 
pela  superação  do  valor  global  estimado  e  pela  superação  de  custo  unitário  tido  como 
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3 - No caso de serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução, nos termos do Acórdão/TCU n° 2378/2024.

7.10.4 - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 
a Lei.

7.11 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta.

7.12 – Visto que o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada 
pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 
Planilha  por  ele  elaborada,  com  os  respectivos  valores  adequados  ao  valor  final  da  sua 
proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.12.1 – Em se tratando de serviço de engenharia/obra, o licitante vencedor será convocado a 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos 
e  dos  custos  unitários,  seguindo  o  modelo  elaborado  pela  Administração,  bem como com 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização 
dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação 
semi-integrada  e  contratação  integrada,  exclusivamente  para  eventuais  adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior 
do contrato.

7.12.2 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta.  A planilha poderá́  ser  ajustada pelo fornecedor,  no prazo indicado pelo sistema, 
desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar 
com todos os custos da contratação;

7.12.3 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas;
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7.12.4 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime.

7.13 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá  ser  colhida  a  manifestação escrita  do  setor  requisitante  do  serviço  ou  da  área 
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 - Após a fase de aceitação e julgamento da proposta, o Agente de Contratação solicitará do 
licitante classificado em primeiro lugar no item, no prazo mínimo de  02 (duas) horas, que 
envie seus documentos de habilitação.

8.1.1 - É facultado ao Agente de Contratação prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por 
iniciativa própria ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de 
findo o prazo.

8.2 – Para fins de habilitação, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

8.2.1 – Habilitação Jurídica:

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

c)  Sociedade  empresária,  sociedade  limitada  unipessoal  –  SLU  ou  sociedade 
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição 
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de 
seus administradores;

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 
onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como 
sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) Filial,  sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo  da  filial,  sucursal  ou  agência  da  sociedade  simples  ou  empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro 1971.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
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8.2.1.1 - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva.

8.2.1.2 - Independente do documento apresentado, o objeto social  da licitante deverá ser 
compatível com o objeto licitado.

8.2.2 – Habilitação fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela 
Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos  tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943;

e)  Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal,  abrangendo  todos  os  tributos  de 
competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente;

f) Prova de regularidade do proponente com a Fazenda do Município de Santa Cruz do Sul/RS, 
abrangendo todos os tributos de competência do Município, nos termos do art. 224 da Lei 
Complementar nº 887/22 (Código Tributário Municipal) c/c §4º do artigo 91 da Lei 14.133/21 ( 
https://www.santacruz.rs.gov.br/secretarias/certidao-negativa-para-empresas );

g)  Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Estadual,  abrangendo  todos  os  tributos  de 
competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente;

8.2.3 - Qualificação Técnica

a) Prova de registro ou inscrição, acompanhada de prova de regularidade da empresa licitante, 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA:

a.1) Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, esta 
deverá  apresentar  a  documentação  do  estado  de  origem,  ficando  a  licitante  obrigada  a 
apresentar, por ocasião do Termo do Início ou outro documento, o visto do CREA/RS.

b) Indicação do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução do objeto da licitação, através de 
declaração da empresa, onde constará no mínimo o(s) nome(s) do profissional(ais) e o(s) 
seu(s) número(s) de registro(s) no CREA.

b.1)  Prova  de  registro,  acompanhada  de  prova  de  regularidade  do(s)  responsável(eis) 
técnico(s) indicado(s), perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS.

https://www.santacruz.rs.gov.br/secretarias/certidao-negativa-para-empresas
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b.2) Em se tratando de profissional não registrado no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, 
deverá ser apresentada a documentação do estado de origem, ficando a licitante obrigada a 
apresentar por ocasião do Termo de Início ou outro documento, o visto do CREA-RS; 

c) Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente 
da  empresa  licitante,  na  data  da  apresentação  da  habilitação  e  proposta,  por  meio  de 
documentação pertinente a situação, nas seguintes condições:

c.1) ser empregado, diretor ou sócio; ou

c.2) ter contrato de prestação de serviços; ou

c.3) declaração firmada pelo profissional indicado, expressando ciência e concordância da sua 
vinculação à futura contratação, conforme modelo anexo ao edital;

d)  Comprovação  de  capacitação  técnico-profissional do(s)  profissional(is)  indicado(s), 
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 
ou  privado,  registrado  na  entidade  profissional  competente  (CREA),  acompanhado  da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA, onde fique demonstrada a 
execução  de  serviços  de  características  semelhantes  e  de  complexidade  tecnológica 
equivalentes ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo, que 
são:

• Execução de Pavimentação com CBUQ; 

• Execução de Base para Pavimentação; 

• Execução de Microdrenagem

 d.1) O Agente de Contratação poderá verificar a comprovação da execução das parcelas de 
maior relevância técnica ou valor significativo através da descrição dos serviços constantes nos 
atestados/certidões apresentados e/ou através das respectivas Certidões de Acervo Técnico – 
CAT.                                                   

d.2)  Será  admitida  a  apresentação  de  tantos  profissionais,  atestados  ou  certidões  quanto 
forem necessários,  desde  que  comprovado  o  atendimento  de  todas  as  parcelas  de  maior 
relevância acima exigidas, observada a respectiva competência profissional.

d.3)  O  licitante  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da 
legitimidade  dos  atestados,  apresentando,  quando  solicitado  pela  Administração,  cópia  do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

e)  Comprovação  da  capacitação  técnico-operacional da  empresa  licitante,  mediante  a 
apresentação de 01 (um) ou mais atestados ou certidões, fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito  público  ou  privado,  devidamente  registrado  na  entidade  profissional  competente 
(CREA), acompanhada de cópia da Certidão de Acervo Técnico – CAT, fornecido pelo 
CREA.
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e.1) Somente serão aceitos atestados ou certidões que contenham as seguintes informações: 
nome do contratado e contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da 
obra, período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades.

e.2)  Os  atestados  ou  certidões  solicitados  deverão  comprovar  a  execução  de  serviços  de 
características semelhantes e de complexidade tecnológica equivalente ou superior as parcelas 
de maior relevância técnica ou valor significativo, que são:

• Execução de Pavimentação com CBUQ de no mínimo 59,94 m³ ou 143,85 t; 

• Execução de Base para Pavimentação de no mínimo 193,05 m³; 

• Execução de Microdrenagem de no mínimo 339,50 m

e.3) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

e.4) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial do fornecedor.

e.5)  O  fornecedor  disponibilizará  todas  as  informações  necessárias  à  comprovação  da 
legitimidade  dos  atestados,  apresentando,  quando  solicitado  pela  Administração,  cópia  do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 
executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

e.6)  A  comprovação  da  capacitação  técnico-operacional  poderá  ser  realizada  através  da 
apresentação de 01 (um) ou mais atestados ou certidões, de maneira que o somatório dos 
mesmos comprove o atendimento de todos os itens de serviços, bem como seus quantitativos 
mínimos, exigidos nas parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo, descritos no 
item e.2, acima.

e.7) O Agente de Contratação poderá verificar a comprovação da execução das parcelas de 
maior relevância técnica ou valor significativo através da descrição dos serviços constantes nos 
atestados/certidões apresentados e/ou através das respectivas Certidões de Acervo Técnico – 
CAT.

e.8) Atestados de empresas que passaram por processos de fusão, incorporação e cisão serão 
considerados também como capacidade técnico-operacional da sucessora, desde que sejam 
obedecidos os procedimentos legais, com os respectivos registros cartorários.

8.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira

a)  Certidão  Negativa  de  pedido  de  falência,  ou  recuperação  judicial  e  extrajudicial  pelo 
distribuidor da sede da licitante que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 
certidão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão 
consideradas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da 
data  estipulada  para  a  abertura  da  sessão  pública.  Nos  casos  em  que  a  proponente  se 
encontrar em recuperação judicial e extrajudicial, a certidão positiva expedida pelo distribuidor 
da sede deverá ser acompanhada de Certidão ou decisão judicial que comprove o acolhimento 
do plano de recuperação judicial.
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b)  Balanço  patrimonial,  demonstração  de  resultado  de  exercício  e  demais  demonstrações 
contábeis DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, comprovando que a licitante atende aos Índices Econômicos determinados na 
alínea “c” abaixo, obtidos através das respectivas fórmulas indicadas.

b.1) As demonstrações contábeis referidas na alínea “b” do item 8.2.4 são as seguintes:

b.1.1-  para empresas  que estejam obrigadas  a  apresentar  escrituração contábil  digital  no 
Sistema de Escrituração Digital – SPED: cópias dos relatórios do SPED em que constem o 
balanço patrimonial (BP) e a demonstração do resultado do exercício (DRE) de acordo com as 
normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; cópia 
do recibo de entrega do Arquivo SPED à Receita Federal do Brasil; cópia do termo de abertura 
e encerramento do livro digital e cópia das notas explicativas;

b.1.1.1 – O termo de abertura e encerramento, balanço patrimonial (BP) e demonstração do 
resultado do exercício (DRE) deverão possuir o hash (código de transmissão no rodapé) em 
cada uma de suas páginas, para identificação da escrituração a que pertencem e para fins de 
validação;

b.1.2 – para empresas que não estejam obrigadas a apresentar escrituração contábil digital no 
SPED: cópias das páginas do livro diário nas quais estão transcritos os termos de abertura e 
encerramento, o balanço patrimonial (BP) e a demonstração de resultado do exercício (DRE) e 
notas  explicativas  dos  dois  últimos  exercícios  sociais.  Estes  documentos  deverão  estar 
acompanhados  do  Termo  de  Autenticação  ou  estar  devidamente  autenticados  pela  Junta 
Comercial ou órgão competente, e devendo neste último caso estar assinados pelo profissional 
contábil e pelo representante legal da empresa;

b.1.3 – para empresas que publicam as demonstrações contábeis: cópia das páginas em que 
foram  publicadas  as  demonstrações  contábeis  contendo  o  balanço  patrimonial  (BP)  e  a 
demonstração de resultado do exercício (DRE) dos dois últimos exercícios sociais;

b.2)  As  notas  explicativas  às  Demonstrações  Contábeis  deverão  ser  elaboradas  segundo 
dispõem as Normas Brasileiras de Contabilidade.

c)  Declaração  que  comprove  a  boa  situação  financeira  da  empresa 2 (DOIS)  ÚLTIMOS 
EXERCÍCIOS  SOCIAIS (identificar  de  forma  clara  os  exercícios  sociais),  assinada  por 
profissional  habilitado  da  área  contábil,  atestando  o  atendimento  dos  índices  econômicos 
mínimos aceitáveis, apurados pela aplicação das seguintes fórmulas:

Índice Fórmula Valor superior a
LIQUIDEZ CORRENTE ILC = AC/PC 1,0

LIQUIDEZ GERAL ILG = AC + ARLP/PC + PNC 1,0
SOLVÊNCIA GERAL ISG = AT / PC + PNC 1,0

AC=Ativo Circulante | PC = Passivo Circulante | ARLP= Ativo Realizável a Longo Prazo | PNC= 
Passivo Não Circulante | AT = Ativo Total



Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

8.2.4.1 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura.

8.2.4.2 - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.2.4.3 -  A apresentação do Certificado de Registro de Fornecedor emitido pela Central de 
Licitações  do  Município,  respeitado  seu  período  de  validade,  dispensa  a  apresentação  dos 
documentos relativos às alíneas “a” e “b” do item 8.2.4, a ser obtido conforme o disposto no 
site www.santacruz.rs.gov.br.

8.2.5 – DECLARAÇÕES:

a) declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal 
anticorrupção, conforme modelo Anexo;

b) declaração de que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, com 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades da contratação, e que (conforme modelo 
Anexo):

b.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que deverá ser realizada até o primeiro 
dia útil anterior à data de abertura da licitação, terá disponibilizado pela Administração, datas e 
horários  exclusivos,  a  ser  agendado  previamente  com  o  Engenheiro  Guilherme  Sulzbach 
Schmid  El  Hajjar,  no  horário  de  expediente  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e 
Mobilidade Urbana, informado no site do Município, através do telefone (51) 3120-4300.

b.2) a planilha orçamentária apresentada pelo Município atende a todos os itens e elementos 
do projeto objeto da licitação, em todas as suas partes, sem exceção, admitindo ser 
completamente exequível a obra em sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo 
Município (desenhos, especificações e memorial descritivo), conforme modelo anexo ao edital;
b.3) Declaração de disponibilidade técnica (recursos humanos, aparelhagem, equipamentos e 
instalações)  adequados  e  necessários  à  execução  dos  serviços,  conforme  Projeto  Básico, 
disponíveis à época de sua utilização e vinculados ao futuro contrato, conforme modelo anexo 
ao edital.
c)  Entregar à Administração Municipal (Procuradoria-Geral), antes da assinatura do contrato, 
em vias originais ou cópias autenticadas por cartório competente, os Licenciamentos 
Ambientais (Licenciamento Operacional - LO) próprios e válidos para as atividades de 
fabricação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Usina de CBUQ), de extração mineral 
(basalto) e de beneficiamento de minérios (britagem), expedidas pelo órgão ambiental 
competente em nome do licitante (ou terceiros), comprovando a disponibilidade de atender ao 
objeto licitado.
c.1) Se um ou mais dos três licenciamentos operacionais supracitados não estiver em nome do 
licitante declarado vencedor do certame, junto com o licenciamento ambiental (LO) em vigor, 
deve estar anexada uma declaração de disponibilidade de atendimento do objeto licitado, 
assinada pelo titular (proprietário) constante na respectiva licença ambiental e com firma 
reconhecida em cartório.

8.3  -  Se  a  empresa  licitante  figurar  como  estabelecimento  matriz,  todos  os  documentos 
deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da 
filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome 
da matriz.

http://www.santacruz.rs.gov.br/
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8.4 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados em tradução livre.

8.5 - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 
para  fins  de  assinatura  do  contrato,  os  documentos  exigidos  para  a  habilitação  serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto 
nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados 
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.6 - Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de 
realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 
70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.7 - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral  emitido  por  órgão  ou  entidade  pública  (Ex.  SICAF  ou  Cadastro  Estadual  ou 
Municipal),  desde  que  o  registro  tenha  sido  feito  em  obediência  ao  disposto  na  Lei  nº 
14.133/2021, nos documentos por ele abrangidos.

8.7.1 – Se algum(ns) documento(s) estiver(em) vencido(s), poderá(ão) ser apresentado(s) 
junto com o referido certificado.

8.8 - Os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, dentro de seu 
período de validade.

8.8.1 - Considerar-se-ão validos documentos emitidos no original ou por qualquer processo de 
cópia  autenticada por  cartório  competente  ou  por  servidor  da  Central  de  Licitações  desta 
Administração, ou por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão 
competente.

8.8.2 – Os documentos emitidos eletronicamente terão sua validade/autenticidade verificada 
pela internet, e os demais deverão ser encaminhados com autenticação/reconhecimento de 
firma digital ou por meio idôneo que permita a verificação por parte do Agente de Contratação.

8.8.3  –  Serão  aceitos  documentos  digitalizados  com  assinatura  original,  bem  como 
documentos assinados digitalmente, sendo que em caso de dúvidas o Agente de Contratação 
poderá realizar diligência para confirmação da autenticidade e validade do documento.

8.8.4 – A verificação pelo Agente de Contratação nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.8.5 – Em caso de dúvida sobre a autenticidade de documento, o Agente de Contratação 
PODERÁ solicitar o envio dos documentos originais e/ou suas devidas cópias autenticadas.

8.9 - Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 
imprescindível  para o  conhecimento pleno das condições e  peculiaridades do objeto  a  ser 
contratado,  o  licitante  deve  atestar,  sob  pena  de  inabilitação,  que  conhece  o  local  e  as 
condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.9.1 - Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no 
presente  item  por  declaração  formal  assinada  pelo  seu  responsável  técnico  acerca  do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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8.10 - Os documentos relativos à habilitação somente serão exigidos, em qualquer caso, em 
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11 - Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e 
lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

8.12 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 
64):

8.12.1  -  complementação  de  informações  acerca  dos  documentos  já  apresentados  pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame 
(documento preexistente); e

8.12.2 - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 
das propostas;

8.13 - Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros 
ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 
de habilitação e classificação.

8.14 -  Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação  examinará  a  proposta  subsequente  e  assim  sucessivamente,  na  ordem  de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o 
prazo disposto no edital.

8.15 -  Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 
trata o subitem anterior.

8.16 - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não 
caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DO CONTRATO

9.1 – Homologado o procedimento licitatório, o Município convocará a licitante vencedora para 
assinar o contrato. A mesma, deverá firmar a contratação no prazo instituído no item 9.3, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.2 – O contrato deverá ser assinado pelo representante legal,  diretor,  sócio da empresa, 
procurador ou credenciado.

9.2.1 - No ato da assinatura do respectivo contrato, a empresa vencedora deverá apresentar 
os seguintes documentos:

a) Declaração,  atestando  que os representantes e os responsáveis técnicos da empresa não 
mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
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dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação  ou  atue  na  fiscalização  ou  na  gestão  do  contrato,  ou  que  deles  seja  cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.3 - O prazo para assinatura do contrato ou de seus aditivos será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento da comunicação enviada pelo Município, podendo ser 
prorrogado por igual  período,  desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e 
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

9.4  –  A  critério  e  conveniência  do  Município,  a(s)  empresa(s)  poderá(ão)  ser 
convocada(s)  a  assinar  o  contrato  junto  a  Procuradoria-Geral  do  Município, 
localizada na Rua Coronel  Oscar Rafael  Jost,  nº 1571, Bairro Universitário,  neste 
Município, dentro do prazo determinado de 05 (cinco) dias úteis.

9.5 – Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, será convocada a segunda 
classificada. O  Agente de Contratação poderá negociar para que seja obtido preço melhor, e, 
após, procederá a habilitação da nova licitante vencedora.

9.6 – O contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato anexa ao presente Edital  
e dele faz parte integrante.

9.7 – Como condição para sua contratação, a licitante vencedora deverá manter as condições 
do  momento  da  habilitação,  prestar  as  informações  solicitadas  pelo  Município  dentro  dos 
prazos  estipulados,  bem  como  não  transferir  a  outrem  as  obrigações  decorrentes  desta 
Licitação.

9.8 - As regras referentes ao Contrato são as que constam na minuta de Contrato (Anexo X).

9.9 – As condições para pagamento e a dotação orçamentária que suportará as despesas 
decorrentes  da  contratação  constam  na  minuta  de  contrato  anexa  ao  edital,  conforme 
Declaração do Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura:

Verba  da  Secretaria  Municipal  de  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura 
(Pedido de Compra nº 2025/8001):

Dotação: 2025/248 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Programa  de  Trabalho:  08.01.26.782.0034.1503  –  PAVIMENTAÇÃO  RURAL-TRAVESSA 
RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 1700 – OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA 
UNIÃO
Destinação: 0000334 – 2838 – PAVIMENT.RURAL-TRAV.RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO
Dotação: 2025/254– PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Programa  de  Trabalho:  08.01.26.782.0034.1570  –  PROJETOS  E  OBRAS  VIÁRIAS  E 
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 1754 – RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Destinação: 0000334 –2846-CEF-PROGRAMA FINISA IV-LEI 8963/2022 
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO
Dotação: 2025/2625 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
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Programa  de  Trabalho:  08.01.26.782.0034.1503  –  PAVIMENTAÇÃO  RURAL-TRAVESSA 
RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 2700 – OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA 
UNIÃO
Destinação: 0000334 – 2838 – PAVIMENT.RURAL-TRAV.RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO

10. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

10.1 - Faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração do contrato, 
podendo  aqueles  serem  realizados  por  simples  apostilamento,  unilateralmente  pelo 
Departamento responsável,  dispensada a celebração de termo aditivo,  como nas seguintes 
situações:

a) Variação do valor contratual em razão do reajuste ou à repactuação de preços previstos no 
próprio contrato;

b)  Atualizações,  compensações  ou  penalizações  financeiras  decorrentes  das  condições  de 
pagamento previstas no contrato;

c) Alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

d) Empenho de dotações orçamentárias;

e) Subcontratação prevista em cláusula contratual;

f) Concessão de prazos por suspensão/cancelamento dos serviços;

g)Outras situações análogas, sem alteração do objeto contratual. 

11. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

11. 1 - Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

11.1.1 - Unilateralmente pela Administração:

a)  quando  houver  modificação  do  projeto  ou  das  especificações,  para  melhor  adequação 
técnica a seus objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure. 

c) a futura contratada será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões de até 25% (cinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que 
se fizerem nos serviços.

11.1.2 – Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço; bem como 
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários;
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c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em 
relação  ao  cronograma  financeiro  fixado  sem  a  correspondente  contraprestação  de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial  do contrato em caso de força 
maior,  caso  fortuito  ou  fato  do  príncipe  ou  em  decorrência  de  fatos  imprevisíveis  ou 
imprevisíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como 
pactuado,  respeitada,  em  qualquer  caso,  a  repartição  objetiva  do  risco  estabelecida  no 
contrato.

11.2–  Se  forem decorrentes  de  falhas  de  projeto,  as  alterações  de  contratos  de  obras  e 
serviços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e 
adoção  das  providências  necessárias  para  o  ressarcimento  dos  danos  causados  à 
Administração.

11.3 – A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado,  das 
prestações determinadas pela  Administração no curso da execução do contrato,  salvo nos 
casos  de  justificada  necessidade  de  antecipação  de  seus  efeitos,  hipótese  em  que  a 
formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês.

11.4– Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se 
houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer 
tributos  ou  encargos  legais  ou  a  superveniência  de  disposições  legais,  com  comprovada 
repercussão sobre os preços contratados.

11.5 – Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração 
deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as 
certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao 
respectivo processo.

12. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS CONTRATOS

12.1 – Os contratos administrativos deverão possuir três servidores públicos designados para 
aturarem  como:  gestor  do  contrato,  fiscal  administrativo  e  fiscal  técnico,  oportunamente 
designados.

13. DA FORMA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1 A extinção do contrato poderá ser:

13.1.1  –  Determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  exceto  no  caso  de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta.

13.1.2 – Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê 
de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

13.1.3 – Determinada por decisão arbitral,  em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
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13.1.4 – A extinção por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a 
termo no respectivo processo.

14. DA GARANTIA

14.1 -  A contratação conta com garantia de execução,  nos moldes do art.  96 da Lei  nº 
14.133, de 2021, na modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia 
ou  fiança  bancária,  em valor  correspondente  a  5% (cinco  por  cento)  do  valor  inicial  do 
contrato.

14.2  -   Caso  utilizada  a  modalidade  de  seguro-garantia,  a  validade  da  apólice  deverá 
contemplar a vigência do contrato.

14.2.1  -  A  apólice  do  seguro  garantia  deverá  acompanhar  as  modificações  referentes  à 
vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

14.2.2 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá  ser  ajustada  ou  renovada,  seguindo  os  mesmos  parâmetros  utilizados  quando  da 
contratação.

14.3 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário,  desde  que  mantidas  as  condições  e  coberturas  da  apólice  vigente  e  nenhum 
período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 14.4.

14.4 - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 
a licitante ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

14.5 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.5.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 
das demais obrigações nele previstas;

14.5.2 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

14.5.3 - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 
não adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.6 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item 14.5, observada a legislação que rege a matéria.

14.7 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Município, em conta específica, 
com correção monetária.

14.8 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério competente.

14.9 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.



Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

14.10 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a futura Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

14.11 - O Município executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.11.1 - O emitente da garantia ofertada pela futura contratada deverá ser notificado pelo 
Município quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.11.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência 
da  apólice,  sua  caracterização  e  comunicação  poderão  ocorrer  fora  desta  vigência,  não 
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,  desde que respeitados os prazos 
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 
662, de 11 de abril de 2022.

14.12 - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 
após  a  sua  extinção  por  culpa  exclusiva  da  Administração  e,  quando  em  dinheiro,  será 
atualizada monetariamente.

14.13 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

14.14 –  A  licitante  autoriza  o  Município  a  reter,  a  qualquer  tempo,  a  garantia,  na  forma 
prevista no Edital e no Termo de Contrato.

14.15 - A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço 
prevista especificamente no Termo de Referência.

15. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

15.1 - São obrigações do Município:

15.1.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela futura Contratada, de 
acordo com o Edital e seus anexos.

15.1.2  -  Receber  o  objeto  no  prazo  e  condições  estabelecidas  no  Edital  e/ou  Termo  de 
Referência.

15.1.3 - Notificar a futura Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 
sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.1.4  -  Notificar  a  futura  Contratada,  por  escrito,  sobre  vícios,  defeitos  ou  incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no 
total ou em parte, às suas expensas.

15.1.5  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
futura Contratada, nos seguintes termos:

15.1.5.1 Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente 
designado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia.
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15.1.5..2 - É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até 
mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as 
especificações  técnicas  estabelecidas  no  procedimento  licitatório,  ou  quando  a  futura 
contratada  não  cumprir  com suas  obrigações  legais,  sejam elas  descritas  neste  processo 
licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do 
exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura 
em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

15.1.5.3 – O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZAÇÃO 
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o Município, que lhe 
incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, a revelação oportuna 
de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se não o fizer, responderá civilmente 
pela sua falta.

15.1.5.4 - O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de 
FISCALIZAÇÃO à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto 
aos documentos solicitados a futura CONTRATADA.

15.1.5.5 – O FISCAL deverá apresentar à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de 
Fazenda, por ocasião da entrega da documentação referente à primeira medição da obra, uma 
cópia do documento de designação do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZAÇÃO (conforme 
o caso), do Termo de Início da Obra e do cronograma físico-financeiro corrigido.

15.1.5.7  –  Além dos  documentos  do  item anterior,  em todos  os  pagamentos  deverá  ser 
encaminhado pelo Fiscal, o Boletim de Medição/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Serviço de 
Engenharia, conforme anexo ao presente Edital.

15.1.5.8 – Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e 
quitação das taxas, das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresentadas pela 
futura CONTRATADA.

15.1.6 – A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade  da  futura  CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  quaisquer 
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e prepostos.

15.1.7  -  A  FISCALIZAÇÃO  notificará  a  futura  CONTRATADA  sobre  sua  inadimplência  no 
cumprimento  de  obrigações  previstas  neste  contrato,  determinando sua regularização,  ou, 
sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

15.1.8 - A FISCALIZAÇÃO fará as aferições e elaborará a documentação necessária para a 
liberação de pagamentos, de acordo com as condições estabelecidas contratualmente.

15.1.9  –  A  FISCALIZAÇÃO  recusará  os  serviços  que  tenham  sido  realizados  pela  futura 
CONTRATADA em desacordo com as condições estabelecidas no presente Edital e no contrato.

15.1.10 – A FISCALIZAÇÃO exigirá da futura CONTRATADA que exclua da equipe designada 
para a realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-
se de maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetência no 
desempenho de suas atribuições ou, persista em conduta prejudicial a saúde ou a segurança, 
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no local da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o 
andamento  normal  da  execução  da  obra,  devendo  a  CONTRATADA  providenciar  a  sua 
substituição em no máximo 24 horas após a notificação,  por  outra pessoa que atenda os 
requisitos necessários ao desempenho da respectiva função.

15.1.11 - Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, 
demais  documentos  necessários  e  o  encaminhamento  de  eventuais  multas  para  o  setor 
competente, para análise e aplicação da penalidade.

16. OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA

16.1 - A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e ao memorial 
descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório.

16.2  –  Qualquer  dúvida  em  relação  a  obra  ou  ao  cumprimento  do  contrato  deverá  ser 
solicitada por escrito para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deverá 
ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto, 
ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços.

16.3  –  O  responsável  técnico  pela  execução  da  obra  deverá  preencher  diariamente  o 
“Relatório Diário de Obra – RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá conter 
informações atualizadas sobre os serviços realizados, condições climáticas, efetivo de pessoal 
da empresa e eventuais subcontratações de empresas ou funcionários autônomos, explicitando 
seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatórios 
deverão ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o início do expediente do dia 
para eventuais registros por parte da FISCALIZAÇÃO, serão assinados pelo responsável pela 
execução e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este 
ficará com uma cópia e devolverá as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever 
da  CONTRATADA,  na  periodicidade  fixada,  fazer  com que  estes  relatórios  cheguem até  a 
FISCALIZAÇÃO.

16.4 – A futura CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o 
controle,  através  de  Relatório  Ponto,  de  todos  os  funcionários  que  prestarem serviços  ao 
Município.

16.5  –  Após  a  assinatura  do  termo  de  início,  a  empresa  vencedora  da  licitação  deverá 
apresentar ao FISCAL da obra, um novo cronograma físico-financeiro corrigido, adequando a 
data de início da obra e o prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverão ser 
coincidentes os períodos e as datas das medições, para fins de pagamentos das parcelas. O 
prazo  para  a  apresentação  deste  novo  cronograma será  de  05  (cinco)  dias  consecutivos, 
contados a partir da data de assinatura do termo de início da obra ou até o último dia útil do 
mês, prevalecendo aquele que vencer primeiro.

16.6 -  A futura CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e 
na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e aprovações 
necessárias aos serviços que contratar,  pagando os respectivos emolumentos e as taxas e 
obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos serviços e a segurança 
pública. É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as 
multas porventura impostas por esses órgãos.
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16.7– A futura CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de 
todas as instalações,  materiais,  equipamentos e ferramentas utilizadas,  até o recebimento 
provisório da obra.

16.8 -  A futura CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da 
FISCALIZAÇÃO,  todo  o  material  eventualmente  rejeitado,  bem  como  demolir  e  refazer 
imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razão de material ou da 
mão de obra.

16.9  -  Os  autores  de  projetos  executivos,  caso  sejam  necessários,  deverão  ceder  ao 
MUNICÍPIO, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes 
aos  serviços  objetos  deste  instrumento,  conforme  determina  o  artigo  93,  “caput”  da  Lei 
Federal nº 14.133/21.

16.10 – Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação para 
assumir  a  responsabilidade  técnica  pela  execução  da  obra  somente  será  admitida  por 
profissionais  com  experiência  equivalente,  devidamente  comprovada  de  acordo  com  as 
condições do edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra.

16.11 – Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional não 
poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das 
condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

16.12 – Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o 
presente  Edital  serão  executados  sob  responsabilidade  direta  e  exclusiva  da  futura 
CONTRATADA.

16.13  –  A  futura  Contratada  deverá  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

16.14 - Correrá por conta exclusiva da futura CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer 
acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes 
registradas  e,  ainda  que  resulte  de  caso  fortuito  e  por  qualquer  causa,  a  destruição  ou 
danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela Comissão de 
Recebimento de Obras do Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública.

17. DO PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos serão efetuados com recursos do  Contrato de Financiamento nº 
0615662-48  FINISA  IV,  firmado  com  a  Caixa  Econômica  Federal,  e  com  recursos  do 
Contrato  de  Repasse  n°  917503/2021/MDR/CAIXA sendo  que  os  recursos  serão 
liberados somente após vistoria dos servidores públicos designados pelo Município como fiscais 
dos serviços do contrato.

17.1.1 - Os pagamentos serão condicionados à vistoria e liberação dos Boletins de Medição por 
parte  do  fiscal  do  Município  e  a  disponibilidade  de  recurso  na  conta  específica  do 
financiamento.
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17.2 -  A medição dos serviços será executada até o último dia útil  do mês do período de 
competência, através de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que deverá seguir o modelo 
Anexo ao presente Edital.

17.2.1 - O Boletim de Medição/Laudo de Vistoria é o documento comprobatório da entrega do 
material  e/ou da prestação efetiva do serviço, necessário para o procedimento contábil  de 
liquidação da despesa pública, deve conter o timbre da Administração Municipal, com o brasão 
e identificação do órgão em letras legíveis, assinado pelo responsável técnico da fiscalização da 
obra ou da prestação de serviço e pelo titular da unidade administrativa onde atua este fiscal, 
demonstrando os avanços físicos, financeiros, além das despesas com material e mão de obra 
da execução contratual.

17.3 - O pagamento será efetuado diretamente pela Caixa Econômica Federal para o licitante 
vencedor,  mensalmente após a  emissão da nota fiscal,  conforme empenho,  ficando a  sua 
liberação condicionada ao ateste da Instituição Financeira Caixa Econômica Federal.

17.3.1 - Havendo erro na emissão da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstâncias que impeçam 
a liquidação da despesa por culpa da contratada, esta será cientificada do fato e o pagamento 
ficará pendente até que sejam apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  regularização  da  situação  ou  reapresentação  de  novo 
documento, não acarretando quaisquer ônus à contratante pelo eventual atraso na liquidação e 
pagamento.

17.4 - Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada infração à condição ou 
obrigação estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o 
ato/fato/omissão que a tiver motivado,  sem direito  a posterior  reajuste,  acréscimo,  lucros 
cessantes, indenização, juros e/ou correção monetária.

17.5  -  A  nota  fiscal  deverá  conter  o  mesmo  CNPJ  do  fornecedor  vencedor  do  processo 
licitatório e utilizado no Termo de Contrato.

17.5.1  -  Os  pagamentos  serão  efetuados  exclusivamente  em conta-corrente  em nome da 
empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

17.6 – Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique 
as informações registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Santa Cruz do 
Sul, mediante documentação própria, para apreciação e aprovação da autoridade competente.

17.7 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamentos feitos fora das condições supracitadas, 
especialmente o pagamento antecipado e/ou anterior à liquidação da despesa.

17.8  -  Os  pagamentos  serão  efetuados  exclusivamente  em  conta-corrente  em  nome  da 
empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

17.9 – Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) 
da(s) Secretaria(s) requisitante(s), os seguintes documentos, conforme o caso:

17.9.1  –  nota  fiscal  e/ou  fatura  dos  serviços  efetivamente  executados,  de  acordo  com o 
respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul, e 
conter:
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a) o número do empenho correspondente;       
b) o número do contrato de repasse (n.º 0615662-48/FINISA IV/Caixa Econômica Federal); 

c) do Contrato de Repasse nº 917503/2023/MDR/CAIXA firmado com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional. 

d)o número do contrato celebrado com o Município (XXX/PGM/2025; 
e) o número do Edital de Concorrência Eletrônica: 011/2025. 

17.10 - Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à 
CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao Edital; 

17.11 - Comprovação por meio de folha de pagamento analítica autenticada referente ao mês 
do serviço medido (competência), dos servidores que prestaram serviços ao contratante (ou 
demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que deverá 
estar acompanhada dos seguintes documentos:
17.11.1 - Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o 
recolhimento  for  efetuado  pela  rede  mundial  de  computadores),  referente  ao  período  do 
serviço  medido  pela  fiscalização,  ou  Guia  do  FGTS  Digital  (GFD)  acompanhado  do 
detalhamento da guia emitida (com o número do Cadastro Nacional de Obras – CNO -se for o 
caso, relação nominal dos trabalhadores, competência da execução dos serviços e valor total 
do FGTS a pagar).
17.11.2  –  Cópia  do  DARF (Documento  de  Arrecadação de  Receitas  Federais)  quitado,  em 
consonância com a DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Federais Previdenciários), com 
identificação do respectivo recibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento 
do período da medição.
17.11.3 – Cópia do Recibo de Entrega, que é o documento que confirma a transmissão da 
DCTFWeb  à  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB),  acompanhado  do  respectivo  relatório  da 
declaração completa.
17.11.4 - No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no período da medição, não 
há necessidade de apresentação de DARF.

17.11.5 – No DARF, obrigatoriamente, deve constar o número do CNO (Cadastro Nacional de 
Obras) da obra, quando for o caso.

17.12 – Comprovante assinado do pagamento dos salários dos empregados que prestarem 
serviços ao Município, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de 
depósito bancário;

17.13  –  Comprovante  do  pagamento  dos  salários  dos  contratados  como  profissionais 
especializados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo 
de  pagamento,  cujas  cópias  ficarão  arquivadas  na  Divisão  de  Empenhos  da  Secretaria 
Municipal de Fazenda;

17.14 – Para cada nota fiscal emitida, a retenção e o recolhimento do Imposto sobre Serviços 
(ISS)  em  favor  do  Município  de  Santa  Cruz  do  Sul,  caso  haja,  serão  realizados  pela 
contratante.
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17.15 - Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à contratada, por 
meio da apresentação dos Relatórios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao último dia do 
mês de competência), conforme modelo anexo ao Edital, cujas cópias ficarão arquivadas na 
Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda.

17.16  -  Comprovação  da  condição  de  empregado  mediante  cópia  da  Carteira  Profissional 
assinada pela futura CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços à licitante 
ou ficha funcional;

17.17 - Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de 
trabalho ou prestação de serviços, conforme o caso;

17.18 – Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de 
matrícula  ou  da  inscrição  no  livro  de  matrícula,  onde  conste  o  número  de  sua  inscrição, 
qualificação e data de admissão, conforme o caso; 

17.19 - Relatório diário de obras – RDO relativo ao período correspondente ao pagamento 
corrente,  conforme  modelo  em  anexo,  com  todos  os  campos  devidamente  preenchidos, 
datados e assinados pelos responsáveis pela execução e pela FISCALIZAÇÃO da obra;

17.20 – Por ocasião do primeiro pagamento, a futura CONTRATADA deverá apresentar ainda os 
seguintes documentos:

17.20.1 – Cópia do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra, quando for o caso;

17.20.2 – Cópia da Licença de Construção, requerida pela futura CONTRATADA e expedida pelo 
Município,  conforme  a  Legislação  municipal  vigente,  quando  for  exigível,  sendo  isenta  da 
cobrança de taxas da Prefeitura Municipal;

17.20.3  –  Cópia  das  Anotações  de  Responsabilidades  Técnicas  (ART)  ou  do  Registro  de 
Responsabilidade  Técnica  (RRT),  conforme  o  caso,  dos  projetos  e  da  execução  sob  sua 
responsabilidade, quando for o caso;

17.20.3.1 – Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas 
pela CONTRATADA, estarem vinculadas à ART/RTT de Órgão Público, emitida sob nº 
12250176,  sob  responsabilidade  do  Engenheiro(a)  Civil/Arquiteto(a)  Guilherme 
Sulzbach Schmid El Hajjar.

17.20.4  –  Cópia  do  novo  cronograma  físico-financeiro  ajustado  pela  empresa  contratada, 
adequando a data de início da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma 
objetiva  apenas  tornar  coincidentes  os  períodos  e  as  datas  das  medições,  para  fins  de 
pagamentos das parcelas,  devendo ser  aprovado pela fiscalização da obra e  encaminhado 
junto com a nota fiscal e/ou fatura para a Divisão de Empenhos da SEFAZ, sendo que a cada 
nova alteração do cronograma, deve ser atualizado e repetido o procedimento acima descrito.

17.21 – Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da efetivação do(s) seu(s) 
pagamento(s), a Empresa contratada deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos 
de validade, os seguintes documentos que devem ser entregues na Divisão de Empenhos da 
SEFAZ:
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17.21.1 – Prova de regularidade fiscal (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de 
Negativa)  perante a  Fazenda Federal,  expedida conjuntamente pela  Secretaria  Especial  da 
Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados.

17.21.2  –Certificado  de  Regularidade perante  o  Fundo de  Garantia  por  Tempo de Serviço 
-FGTS (CRF).

17.21.3  –  Prova  de  regularidade  (Certidão  Negativa  ou  Certidão  Positiva  com  Efeito  de 
Negativa) perante a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul.

17.21.4  –  Prova  de  regularidade  (Certidão  Negativa  ou  Certidão  Positiva  com  Efeito  de 
Negativa) para com a Fazenda Estadual,  abrangendo todos os tributos de competência do 
Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu período de validade.

17.21.5  –  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT).

17.21.6 – Cópia da prestação da garantia de execução contratual, com vigência válida, nos 
moldes previstos no presente instrumento convocatório, sendo que no caso das modalidades 
seguro-garantia  e  fiança  bancária  a  data  da  vigência  será  até  a  previsão do recebimento 
definitivo da obra ou serviço (data prevista para a conclusão do objeto contratado acrescida de 
90 dias). No caso de alterações de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de 
prorrogação do prazo de execução ou, ainda, qualquer causa que impeça a entrega do objeto 
no prazo avençado, a futura contratada providenciará a complementação ou prorrogação da 
garantia prestada.

17.22 – As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados serão 
conferidas pela FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o 
primeiro pagamento será liberado.

17.23 – A autorização de saque dos recursos financiados  pela Caixa Econômica Federal 
(Contrato de Repasse) na conta vinculada do Município será feita em parcelas, de acordo 
com  o  cronograma  físico-financeiro,  após  atestada  a  execução  física,  através  da  Caixa 
Econômica Federal.

17.24  – Para recebimento da última parcela,  a futura CONTRATADA deverá apresentar  a 
CND/INSS  (Receita  Federal)  da  obra  e  o  Habite-se,  quando  exigível,  ou  Certidão  da 
Construção, para fins de averbação no Registro de Imóveis.

17.24.1  –  A  taxa  de  emissão  do  Habite-se  ou  a  Certidão  da  Construção  será  isenta  de 
pagamento.

17.25 – A última parcela, somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será 
feito  por  TERMO  DE  RECEBIMENTO  DEFINITIVO,  lavrado  por  uma  Comissão  de  Técnicos 
especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria  para recebimento das 
obras  contratadas  pela  municipalidade,  ficando  condicionado  o  seu  pagamento  a  prévia 
autorização da Caixa Econômica Federal.
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17.26 - Constatada a situação de irregularidade em quaisquer documentos ou certidões da 
contratada,  esta será notificada por escrito  pela Secretaria Municipal  de Fazenda (SEFAZ), 
para,  em  um  prazo  de  até  15  (quinze)  dias  úteis,  regularizar  ou  apresentar  defesa 
administrativa referente à situação apontada, sendo que em caso de descumprimento estará 
sujeita as penalidades contratuais e legais.

17.26.1 -  O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa que trata  o  subitem 
anterior poderá ser prorrogado apenas uma vez e por igual período, a critério da contratante.

17.27 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ 
deverá comunicar à Secretaria requisitante e ao órgão assessoramento jurídico do Município 
(PGM), a inadimplência fiscal e/ou trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a 
ser  efetuado  pela  Administração,  para  que  sejam  adotadas,  inicialmente  pela  Secretaria 
Gestora, as providências necessárias, exigidas pela situação fática.

17.28 – Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou 
outros  de  qualquer  espécie,  fica  a  futura  CONTRATADA  responsável  pelos  encargos  dos 
serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos.

17.29 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência comprovada 
do MUNICÍPIO, desde que tenham sido executados os serviços e o contratado não tenha dado 
causa ao atraso, o valor a ser pago será atualizado financeiramente tendo como base o IPCA – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a data 
prevista  para  o  pagamento  até  a  data  da  efetivação  do  pagamento,  calculados  “pro  rata 
tempore-die”, de acordo com a seguinte fórmula:

AF= [(1 + IPCA/100)
Nd/30

 - 1] x Vp, sendo:
AF= Atualização financeira;
IPCA= Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE);
Nd= Número de dias entre a data prevista para o  pagamento e a data da efetivação do 
pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

17.30) Conforme previsto na Lei 14.133/2021, independentemente do prazo de duração do 
contrato administrativo, é obrigatória a previsão no edital do reajustamento anual de preço, 
cuja data de início é a data do orçamento de referência da licitação (data base) e estabelecidos 
um ou mais índices financeiros específicos ou setoriais, em conformidade com a realidade de 
mercado dos respectivos insumos, sendo nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste 
ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano.
17.30.1) Mesmo que devido a eventual suspensão ou diminuição do ritmo normal de trabalho e 
no interesse da Administração Municipal, o saldo financeiro do   contrato inicial   será reajusta-
do após transcorrido exatamente um ano em relação a data base, permanecendo este valor fi-
xo por mais um ano até o próximo aniversário da data base, quando será calculado o novo re-
ajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigência o contrato, não sendo permitidos 
reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em que 
se der o apostilamento formalizando o novo valor.
17.30.2) Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.
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17.30.3) Tratando-se de contratos administrativos, conforme definição prevista na Lei Federal 
n.º 14.133/2021, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a pre-
visão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orça-
mento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou se-
torial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;
17.30.4) Preços contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a 
variação dos índices indicados no contrato;
17.30.5) Números índices são medidas estatísticas frequentemente usadas para comparar gru-
pos de variáveis relacionadas entre si e obter um quadro simples e resumido das mudanças 
em séries de dados, ou seja, são medições das variações verificadas em uma dada variável ao 
longo do tempo;
17.30.6) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o período de 
execução de uma etapa, o reajuste desta etapa será calculado  pro rata temporis-die, apli-
cando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o rea-
justamento. Portanto, no mês do reajuste anual do contrato, caso até a data da medição men-
sal da obra ou serviço contratado ainda não houver sido publicado o número índice para calcu-
lar o reajuste, este será realizado posteriormente após a sua publicação. Neste caso, a medi-
ção para fim de pagamento do valor do reajuste da etapa será feita com o índice de reajuste 
acumulado então vigente, se houver. Após a publicação do referido índice o percentual de rea-
juste acumulado será calculado, realizado o apostilamento e feita uma segunda medição, acer-
tando o valor do reajuste da etapa;
17.30.7) O valor do reajuste contratual no caso de execução de obras ou serviços de engenha-
ria será realizado de acordo com o seguinte procedimento:

a) Fator de reajuste   “K  i”   acumulado entre a data base “  0” e a data do reajuste   “  i”   (“i”>0)  :

K i=[ I c+(I d−I c)×n1/m1
I(a)+(I b−I(a))×n0 /m0 ] (I)

b) Valor do saldo da contratação (com preços iniciais)   “S  i”   na data do reajuste   “i”   (“i”>0)  :

Si=( Totalcontratado( preçoslicitação )−∑
j=1

j

M j
)(II)

c) Valor do apostilamento   “A  i”   ao contrato na data do reajuste   “i”   (“i”>0)  :
O cálculo do valor do apostilamento (Ai),  serve apenas para que seja feita a previsão 

orçamentária para a Administração fazer frente da despesa para a conclusão da obra, ou seja, 
não se trata de aditamento de novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento só 
será pago integralmente à contratada caso seja concluída a execução do objeto antes da data 
do próximo reajuste acumulado, visto que estes valores são proporcionalmente repassados a 
empresa executora a cada nova medição dos serviços. A cada novo apostilamento de contrato, 
considerando que o cálculo do reajuste é realizado de forma acumulada a partir da data base 
(data do orçamento de referência da Administração), extingue-se eventual saldo do apostila-
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mento anterior, que fica já incluído no valor do novo apostilamento, evitando equívocos origi-
nados por duplicidade de pagamentos.

Ai=Si×K i(III)

d) Valor do reajuste   “R  j”   referente à cada medição   “M  j”:
O valor do reajuste (Rj) é calculado adicionalmente após cada medição do contrato 

(com os preços iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor 
da medição da etapa (Mj) pelo percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no 
período da medição, cujo valor financeiro é calculado pela seguinte expressão: 

R j=M j×(K i−1)(IV)

Onde:
Índice subscrito “i”= Número sequencial do reajuste (“i”>0);
Índice subscrito “j”= Número sequencial da medição para pagamento;
Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitação (data do orçamento 
de referência da Administração) e a data de aniversário da data base, sendo “i” o número se-
quencial do reajuste (“i”>0);
Ia= Número índice acumulado do INCC-DI/FGV, do mês imediatamente anterior ao mês da da-
ta base da licitação;
Ib= Número índice acumulado do Custo Nacional da Construção e Obras Públicas – Pavimenta-
ção para obras rodoviárias, referência coluna 37 da Revista Conjuntura Econômica da 
Fundação Getúlio Vargas (INCC-DI/FGV), do mês da data base da licitação (data do orça-
mento de referência da Administração);
Ic= Número índice acumulado do INCC-DI/FGV, do mês imediatamente anterior ao de aniver-
sário da data base da licitação;
Id= Número índice acumulado do INCC-DI/FGV, do mês de aniversário da data base da licita-
ção;
n0= Número de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do mês e o dia da data base da 
licitação;
n1= Número de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do mês e o dia de aniversário da 
data base da licitação;
m0= Número total de dias do mês da data base da licitação;
m1= Número total de dias do mês de aniversário da data base da licitação utilizada no cálculo;
Si= Saldo financeiro da contratação na data do reajuste, correspondente à diferença entre o 
valor da contratação inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (preços iniciais na data ba-
se), descontando-se a soma dos valores das medições da contratação até a data do reajuste 
“i”, sendo que todos os cálculos devem utilizar os preços utilizados na proposta vencedora da 
licitação;
Ai= Valor do apostilamento ao contrato, utilizado para que seja feita a previsão orçamentária 
para fazer frente da despesa para a conclusão da obra;
Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medição “Mj” do contrato (preços contratação ini-
cial).
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17.30.8) Se durante a execução do contrato, o índice de reajuste adotado originalmente for 
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a definição de novo índice que reflita, 
na melhor forma possível, a variação dos preços dos insumos e serviços;
17.30.9) A eventual mudança de índice não prejudicará a anualidade dos reajustes, tampouco 
as regras referentes à sua concessão;
17.30.10) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data base da licitação e a assinatu-
ra do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores 
originais da proposta financeira. Todavia, antes do início da execução contratual, deve ser re-
gistrado um termo de apostilamento reajustando os preços de acordo com as regras do reajus-
tamento previstas no edital e no contrato;
17.30.11) Em relação aos pagamentos, os valores dos reajustes serão liberados proporcional-
mente às medições do contrato inicial;
17.30.12) O cálculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (período de 12 meses) a par-
tir da data-base, portanto, não deve ser concedido para períodos e datas diferentes;
17.30.13 – Preços contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo 
com a variação dos índices indicados no contrato;
17.30.14) Na concessão de reajuste de preços, devem ser seguidas as seguintes situações no 
cumprimento do objeto contratual:
17.30.14.1) Atraso por culpa da futura contratada:
a) Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado 
o objeto;
b) Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
c) Prorrogação de contrato: Prevalece o índice vigente no mês previsto para o cumprimento do 
objeto;
17.30.14.2) Antecipação na conclusão da obra: prevalece o índice vigente na data em que for 
realizado o objeto;
17.30.15) Em linhas gerais, no caso da necessidade da realização de aditamento contratual, 
com a devida justificativa, devem ser seguidas a determinações legais contidas nos artigos 124 
a 136 (alterações contratuais) e artigo 23, caput,  §2º, incisos I a IV e §§3º, 4º, 5º e 6º (crité-
rios para obtenção dos preços) da Lei 14.133/2021, sendo observado também:
17.30.15.1) Os aditamentos contratuais realizados durante a execução de obra ou serviço de 
engenharia serão formalizados com preços unitários iguais aos da proposta do licitante vence-
dor da licitação;
17.30.15.2) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte da planilha orçamentária 
de referência da Administração na licitação, mas faça parte da mesma tabela de referência ofi-
cial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) utilizada neste orçamento base, devem ser adotados 
os custos desta fonte, com a aplicação do desconto médio da proposta do licitante vencedor 
em relação ao orçamento base e o Benefício de Despesas Indiretas (BDI) da proposta do lici-
tante;
17.30.15.3) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte da tabela de custos oficial 
do mês de referência utilizado no orçamento base da Administração, deve ser utilizado o custo 
do insumo de uma tabela de referência oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual, 
fazendo em seguida a deflação do custo até a data base da licitação, com a aplicação do des-
conto médio da proposta do licitante vencedor em relação ao orçamento base e o Benefício de 
Despesas Indiretas (BDI) da proposta do licitante;
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17.30.15.4) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte de nenhuma tabela de re-
ferência oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput e 
§2º, incisos I a IV, deve-se recorrer à pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos custos 
com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, procedendo-se 
em seguida a deflação do valor médio obtido até a data-base da licitação, com a aplicação do 
desconto médio da proposta do licitante vencedor em relação ao orçamento base e o Benefício 
de Despesas Indiretas (BDI) da proposta do licitante;
17.30.15.5) Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os preços 
da mesma data base da licitação, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabele-
cidas no edital e no termo de contrato celebrado;
17.30.15.6) Calcula-se o desconto médio da proposta financeira vencedora da licitação em re-
lação ao orçamento de referência da Administração em uma licitação aplicando-se a seguinte 
expressão:

Desconto (%)=[ ( Total(orçamentobase )−Total(orçamentocontratado)
)/Total(orçamentobase )]

17.30.16) A realização dos cálculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajusta-
mentos financeiros previstos neste edital, serão de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da obra 
ou serviço, que os encaminhará à Procuradoria-Geral para a elaboração dos aditamentos ou 
apostilamentos ao contrato firmado. Para isso, será utilizada a metodologia preconizada neste 
edital, conforme modelo de memória de cálculo anexa ao presente instrumento.

17.31 – A realização dos cálculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital, 
serão  de  responsabilidade  da  FISCALIZAÇÃO  da  obra  ou  serviço,  que  os  encaminhará  à 
Procuradoria-Geral para a elaboração dos aditamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.”

17.32 – A eventual necessidade reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, será analisado 
seguindo as seguintes condições:

17.32.1 - Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II,  “d”, da Lei n° 14.133/21, a 
requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser 
autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da futura contratada, esta 
deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do 
novo  preço,  indicando  os  fatos  imprevisíveis.  Na  ocorrência  de  fatos  previsíveis  com 
consequências  imprevisíveis,  deverá  apresentar  documentos  comprobatórios  dos  fatos 
alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise 
da solicitação, dentre outros critérios, o contratante poderá adotar, além de ampla pesquisa de 
preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer 
contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. 
Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.

17.32.2 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial 
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame 
licitatório.

17.32.3 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pela contratante, fica a empresa obrigada 
ao cumprimento do cronograma de execução do objeto contratado nas condições pactuadas 
antes  do  início  da  análise  do  pedido,  mas  caso  ocorra  inadimplemento,  caracterizará 
inexecução parcial do termo de contrato, implicando na aplicação de sanção prevista no edital 
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e  no  termo  de  contrato. Não  serão  reconhecidos  pedidos  não  fundamentados  e 
desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no 
pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo 
da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro 
retroativo.

17.32.4 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos constantes do 
edital não serão analisados.

17.32.5  -  Pedido  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  é  procedimento  excepcional,  não  se 
admitindo  a  sua  utilização  para  corrigir  distorções  da  equação  econômico-financeira  do 
contrato  que  sejam  decorrentes  de  preços  propostos  durante  a  licitação  ou  por  fatores 
previstos no reajustamento (inflação).

17.32.6  –  O  pedido  de  reequilíbrio  econômico-financeiro  deverá  ser  protocolado  na 
Procuradoria-Geral  do  Município,  sendo  que  a  análise  será  de  responsabilidade  da 
FISCALIZAÇÃO da obra, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais 
documentos,  à Procuradoria-Geral,  para a formalização do aditamento contratual,  se for  o 
caso.

17.33 - O Município, conforme o caso, reterá a importância correspondente a 11% (onze por 
cento) do valor total bruto (ou com as deduções da base de cálculo, previstas na Lei) da nota 
fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da empresa 
vencedora da licitação, conforme dispõe a legislação pertinente a matéria.

17.34 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o 
Município, conforme o caso, fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 
1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1 – É vedada a subcontratação total do objeto deste Edital.

18.2 – É vedada a subcontratação de mão de obra exclusiva (isolada) – não relacionada a um 
item específico da planilha orçamentária.

18.3 – A futura contratada poderá, mediante autorização expressa do Município, subcontratar 
partes da obra – relacionadas a itens específicos da planilha orçamentária, até o limite máximo 
de 30% (trinta por cento) do valor total contratado.

18.4  –  A  subcontratação  será  solicitada  prévia  e  formalmente  pela  contratada  com  a 
apresentação dos seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratação; razão 
social da empresa subcontratada; CNPJ; endereço da mesma; ramo de atividade; plano de 
trabalho referente ao relacionamento que manterá com a empresa subcontratada; orçamento 
com discriminação dos serviços, quantitativos e preços unitários, na mesma forma como foi 
exigida no edital; minuta de contrato de prestação de serviços, incluindo o valor total, cláusula 
de  comprometimento  e  ciência  do  teor  de  todas  as  cláusulas  constantes  no  instrumento 
contratual celebrado entre a contratada e o Município, cláusula de ciência que os pagamentos 
dos  serviços  e/ou  obras  executados,  serão  sempre  feitos,  exclusivamente  à  contratada e, 
demais cláusulas usualmente utilizadas nos contratos.
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18.5 – Autorizada a subcontratação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos da 
subcontratada:

18.5.1 – Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;

18.5.2 – Certidão Negativa de Débito INSS/RFB – Contribuições Sociais;

18.5.3  –  Prova de  regularidade  com as  Fazendas  Federal  (Certidão Conjunta  Negativa  de 
Débitos Federais), Estadual e Municipal do domicílio ou sede;

18.5.4 – Comprovação da qualificação técnica, com todas as exigências previstas no Edital.

18.6 – As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, 
estarão sujeitos às mesmas regras e exigências aplicáveis à contratada, incumbindo a esta 
última todas as providências no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentação 
exigível para o pagamento (definidas nas condições de pagamento do edital) e a Anotação ou 
Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos serviços executados, 
ficando a critério da Administração a solicitação de outros documentos que julgar necessário.

18.7 – Não será permitida a paralisação dos serviços por parte da licitante motivada pelo 
pedido  e  aguardo  da  autorização  da  subcontratação,  caso  em  que  serão  aplicadas  as 
penalidades contratuais previstas.

18.8 – O pedido de subcontratação é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliará a necessidade 
da subempreitada, conferirá toda a documentação exigida, autorizando-a ou não.

18.9  –  Após  a  expedição  da  autorização  pela  fiscalização  da  obra,  a  licitante  deverá 
providenciar a apresentação do contrato com a subcontratada, que será anexado aos demais 
documentos e encaminhados à Procuradoria-Geral do Município, que se manifestará sobre os 
aspectos jurídicos da subcontratação, aprovando-a ou não.

18.10 - O início dos serviços referentes a subcontratação somente poderão ser iniciados após a 
aprovação do contrato pela Procuradoria Geral do Município.

18.11 – Mesmo que a subcontratação seja aprovada pelo Município, a responsabilidade direta 
pela execução continuará sendo da empresa vencedora da licitação.

18.12  –  Conforme  disposto  no  §3º  do  artigo  122  da  Lei  14.133/21,  fica  vedada  a 
subcontratação de pessoa física  ou jurídica,  se aquela  ou os  dirigentes  desta  mantiverem 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 
do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação 
ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 
constar expressamente do edital de licitação.

19. GARANTIA DA OBRA 

19.1 - O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o 
artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o 
contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.
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20. DOS RECURSOS

20.1 -  A interposição de recurso referente  ao julgamento das propostas,  à  habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no  art. 
165 da Lei nº 14.133, de 2021.

20.2 - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 
da ata.

20.3 -  Quando o recurso apresentado impugnar o  julgamento das propostas  ou o  ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante:

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

b) o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos.

c) o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

20.3.1 - na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 
14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação da ata de julgamento.

20.4 - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

20.5 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo,  encaminhar  recurso  para  a  autoridade superior,  a  qual  deverá  proferir  sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

20.7 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 
3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso,  assegurada  a  vista  imediata  dos  elementos  indispensáveis  à  defesa  de  seus 
interesses.

20.8 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

20.9 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.10 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Portal 
do  Pregão  Online  Banrisul,  bem  coo  poderão  ser  solicitados  através  do  e-mail: 
licitacao@santacruz.rs.gov.br  .  

21. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

21.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.1.1 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação durante o certame;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
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21.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou 
após a negociação; b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; c) 
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; e) apresentar proposta 
em desacordo com as especificações do edital; 

21.1.3 - não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro 
do prazo de validade de sua proposta;

21.1.4 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

21.1.5 -  apresentar  declaração ou documentação falsa exigida para o  certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação;

21.1.6 - fraudar a licitação;

21.1.7 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; b) induzir deliberadamente a 
erro no julgamento;

21.1.8 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

21.1.9 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

21.2 - Com fulcro na  Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa,  aplicar  aos  licitantes  e/ou  adjudicatários  as  seguintes  sanções,  sem prejuízo  das 
responsabilidades civil e criminal:

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar com o Município; e

d)  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar,  enquanto  perdurarem os  motivos 
determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  sua  reabilitação  perante  a  própria 
autoridade que aplicou a penalidade.

21.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e)  a  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa de  integridade,  conforme normas  e 
orientações dos órgãos de controle.

21.4 - Serão aplicadas à futura contratada que incorrer em infrações as seguintes sanções: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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21.4.1 - Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis 
ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que poderá ser 
registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento específico. A sua 
reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do MUNICÍPIO.

21.4.2 - Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, e será recolhida 
em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor total do contrato licitado, recolhida no 
prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  contar  da  comunicação  oficial, obedecendo  aos 
seguintes critérios:

21.4.2.1 - Para as infrações previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, a multa será de 5% do 
valor total do contrato licitado.

21.4.2.2 - Para as infrações previstas nos subitens 21.1.5 a 21.1.9, a multa será de 10% do 
valor total do contrato licitado.

21.4.2.3 -  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou seu(s) aditivo(s) 
dentro  do  prazo  estabelecido  pelo  Município,  caracterizando  o  descumprimento  total  da 
obrigação assumida, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta.

21.4.2.4 - No caso de extinção do contrato por ato unilateral  da Administração Municipal, 
motivado por culpa da licitante, não a eximindo das demais sanções cabíveis, será aplicada 
uma multa de 5% sobre o valor total contratado;

21.4.2.5 - Ao atraso injustificado do adjudicatário em iniciar a execução dos serviços objetos 
deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso, 
limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de início;

21.4.2.6 - Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro 
nas reincidências, nos seguintes casos:

21.4.2.6.1 - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra;

21.4.2.6.2 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia 
autorização do Municípios; 

21.4.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

21.4.2.6.4  -  Recursar-se  a  executar,  sem justa  causa,  no  todo  ou  em parte,  os  serviços 
contratados;

21.4.2.6.5 - Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ciência 
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO;  

21.4.2.6.6 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia,  dolo  ou  má-fé,  venha  a  causar  danos  ao  Município  ou  a  terceiros, 
independentemente da obrigação da futura CONTRATADA em reparar os danos causados;
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21.4.2.6.7 - Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras, 
estiver  desatualizado,  ou  não  conter  os  preenchimentos  iniciais  (data,  efetivo  de  pessoal 
próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre outros) do dia corrente, 
impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros; 

21.4.2.6.8 - Quando a futura CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório 
Diário de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra;

21.4.2.6.9 - Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, 
sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZAÇÃO 
da obra;

21.4.2.6.10 - A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem prévia 
aprovação do Município e a necessária formalização da alteração contratual;

21.4.2.6.11  -  A  quaisquer  infringências  ao  contrato,  projetos,  especificações  e  outros 
elementos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, independentemente da 
obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

21.4.2.7 - Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato 
surpreendente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força maior (ato de 
inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, 
raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos 
semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável 
de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente não se consiga impedir sua 
ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras objeto deste edital, nos prazos e 
quantias financeiras fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na aplicação da multa 
de mora ao contratado, visando desestimular a execução da obra fora de prazo, de acordo com 
os seguintes critérios: 

21.4.2.7.1 - Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais, 
como  nos  prazos  de  início  e  conclusão,  quando  justificados  por  alguma  das  hipóteses 
supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da penalidade, desde que seja 
anexada  ao  laudo  de  medição  mensal  do  respectivo  período  uma  justificativa  técnica 
circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatório 
Diário  de  Obras  relatando estes  motivos.  Também,  deverá  ser  encaminhado à  Divisão  de 
Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma 
físico-financeiro  atualizado  e  assinado  pelos  responsáveis  técnicos  da  fiscalização  e  da 
execução; 

21.4.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser 
utilizados como argumento para o atraso na execução da obra;

21.4.2.7.3 - O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data de 
cada medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com a seguinte 
equação: 
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Multa de mora = 5% x (Qp – Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição atual, 
inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente 
executados, até a medição atual, inclusive;

21.4.2.7.3.1 - Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será 
aplicada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para análise e aplicação 
da penalidade;

21.4.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora 
diária  equivalente  a  0,25%  (vinte  e  cinco  centésimos  por  cento)  ao  dia,  sobre  o  valor 
financeiro  em atraso,  apurado na data  da última medição,  a  partir  da data  limite  para a 
conclusão da obra, de acordo com a seguinte equação:

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 
Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente 
executados, até a data limite para a conclusão da obra;
N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra.

21.4.2.7.5 - Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do 
período de atraso, o Município poderá extinguir o contrato e aplicar à futura contratada uma 
multa rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

21.4.2.8 - Garantido o direito de apresentação de defesa, o pagamento das multas referentes 
a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento deverá ser efetuado no prazo de 10 
(dez)  dias  consecutivos  contados  a  partir  da  ciência  oficial  da  futura  CONTRATADA,  ou 
mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execução;

21.4.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, 
responderá  o  contratado  pela  diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos 
eventualmente devidos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 

21.4.2.10 -  Caso seja  necessária  a execução de serviços corretivos,  identificados após os 
recebimentos provisório e/ou definitivo, o Município de Santa Cruz do Sul notificará a futura 
CONTRATADA  e  estipulará  o  respectivo  prazo  de  execução,  compatível  com  a  correção. 
Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a futura CONTRATADA 
se  sujeitará  a  multa  de  5% (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  total  do  contrato,  incluindo 
eventuais aditivos.

21.4.2.11 - Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, 
demais  documentos  necessários  e  o  encaminhamento  de  eventuais  multas  para  o  setor 
competente, para análise e aplicação da penalidade.
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21.4.3 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens 21.1.1 à 21.1.4, quando 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 
contratar  no  âmbito  da  Administração  Pública  direta  e  indireta  do  ente  federativo  a  qual 
pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

21.4.4 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 21.1.5 à 
21.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 21.1.1 à 21.1.4 que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no Art. 156, §5º da Lei 14.133/2021.

21.5  -  As  sanções  de  advertência,  impedimento  de  licitar  e  contratar  e  declaração  de 
inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  poderão  ser  aplicadas,  cumulativamente  ou  não,  à 
penalidade de multa.

21.6 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 
instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela  Administração,  caracterizará  o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 
da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

21.7 - A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

21.8  -  Caberá  recurso  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis  da  aplicação  das  sanções  de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos.

21.9  -  Caberá  a  apresentação  de  pedido  de  reconsideração  da  aplicação  da  sanção  de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 
da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 
recebimento.

21.10 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

21.11 - A aplicação das sanções previstas neste edital  não exclui,  em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados.

22. DO RECEBIMENTO

22.1  –  O  objeto  da  presente  licitação,  se  estiver  de  acordo  com as  especificações,  será 
recebido:
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a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO (FISCAL 
da obra) mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em 
até  15  (quinze)  dias  contados  da  comunicação  escrita  (Termo  de  Entrega  da  Obra), 
apresentado pela futura CONTRATADA;

b)  Definitivamente, por  servidor  ou  Comissão  designada  autoridade  competente  do 
Município, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que 
comprove a adequação aos termos contratuais.

22.2 – Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da Obra, 
com  garantia  dos  principais  componentes  da  construção,  e  das  instalações,  devidamente 
assinado e o entregará para a FISCALIZAÇÃO, que o visará e anexará ao demais documentos 
do  processo  de  execução  da  obra.  A  partir  daí,  dentro  do  prazo  previsto  em  Lei,  a 
FISCALIZAÇÃO tomará as providências necessárias para a emissão do Termo de Recebimento 
Provisório da obra.

22.3 – A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica para 
esta  obra,  obterá  a  documentação  junto  a  FISCALIZAÇÃO,  e/ou  em  outros  setores  da 
Prefeitura Municipal, quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da execução, para 
verificar as condições em que esta se apresenta e certificar a sua existência.  Caso sejam 
encontradas imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço da obra 
e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra, 
serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a 
correções e complementações. Neste caso, informará por escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua 
vez notificará a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as correções, compatível com a 
execução. Após a conclusão, a CONTRATADA informará por escrito a FISCALIZAÇÃO, que fará 
nova  vistoria.  Havendo  aceitação,  esta  comunicará,  também  por  escrito,  à  comissão  de 
recebimento para a continuação do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos 
os problemas foram sanados, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

22.4 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da 
empresa CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato.

23 - DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

23.1 – Deverá a licitante atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores.

23.2 – A licitante providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam 
implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos 
equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas 
tarefas, de acordo com a legislação específica. 

23.3 – Cabe a licitante acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e 
sanar  as  irregularidades  apontadas,  sob  pena  de  adoção  de  medidas  administrativas  e 
disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades.
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23.4  –  A  futura  contratada  deverá  apresentar,  antes  da  emissão  do  Termo  de  Início  da 
obra/serviço,  uma  declaração  formal  do  número  máximo  de  trabalhadores  que  serão 
necessários à execução da obra/serviços. 

23.5 – A futura contratada, antes da emissão do Termo de Início da obra/serviço,  deverá 
fornecer ao Departamento Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
– DESMT, cópia atualizada dos seguintes documentos, conforme o caso: 
23.5.1 – Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, assinado por responsável, conforme o 
caso; 
23.5.2  –  Programa  de  Controle  Médico  de  Saúde  Ocupacional  –  PCMSO,  assinado  por 
responsável.
23.5.3 – Fichas de registro dos empregados que iram executar o trabalho; 
23.5.4 – Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) admissionais e/ou periódicos dos empregados 
que iram executar o trabalho relacionados aos riscos que estarão expostos; 

23.5.5 – Comprovante de recebimento de EPI (equipamentos de proteção individual); 

23.5.6  –  Certificado  de  curso,  treinamento  e  reciclagem NR10  (trabalhos  em  instalações 
elétricas e que envolvam eletricidade).

23.5.7 – Certificado de treinamento e reciclagem NR 18 (para trabalhos de construção civil em 
geral);

23.5.8  –  Certificado  de  treinamento  e  reciclagem  NR  33  (para  trabalhos  em  espaços 
confinados, p. ex., limpeza de caixas d’água); 

23.5.9 – Certificado de treinamento e reciclagem NR 35 (para trabalhos com risco de queda de 
altura superior a dois metros).

23.5.10 - Indicação do profissional responsável pela obra;

23.5.11 - Declaração que não submete seus colaboradores a condições análogas a trabalho 
escravo e disponibilizará condições sanitárias e de conforto no local de trabalho;

23.5.12 - Alvará Sanitário válido emitido pela Vigilância Sanitária onde constará o nome de seu 
responsável técnico, quando necessário;

23.5.13 - FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico dos produtos que 
serão utilizados, quando necessário.

23.6  –  A  futura  contratada  é  responsável  pela  observância  das  normas  de  segurança  do 
trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria  da Construção,  instituída pela Portaria  nº 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das 
disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação 
federal,  estadual  e/ou  municipal,  especialmente  a  instrução  normativa  03/06,  e  outras 
estabelecidas em negociações coletivas de trabalho. 

23.7 – A futura contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização do 
DESMT, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de 
notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam. 
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23.8 – O Departamento Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – 
DESMT, poderá suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameaçar a 
segurança  de  pessoas,  equipamentos,  máquinas  ou  produtos,  ou  causar  danos  ao  Meio 
Ambiente, sendo que, na reincidência deverá comunicar os fatos à Procuradoria-Geral, através 
de relatório circunstanciado, que tomará todas as providências para instaurar regular Processo 
Administrativo. 

23.9  –  A  futura  contratada  é  responsável  pela  aquisição  e  fornecimento  de  todos  os 
Equipamentos  de  Proteção  Individual  –  EPI’s  necessários  para  a  proteção  de  seus 
trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), 
instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações 
posteriores.

23.10 – Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a futura contratada 
deverá indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerá a disposição da fiscalização da 
obra, ficando responsável,  em horário integral,  pelo recebimento de notificações expedidas 
pelo  Departamento  Especializado  em Engenharia  de  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho  – 
DESMT.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1- Qualquer  pessoa  é  parte  legítima  para  impugnar  este  Edital  por  irregularidade  na 
aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes 
da data da abertura do certame.

24.2 -  A resposta à  impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 
da abertura do certame.

24.3  -  A  impugnação  e  o  pedido  de  esclarecimento  poderão  ser  realizados  por  forma 
eletrônica,  diretamente  pelo  Portal  de  Compras  do  Pregão  Online  Banrisul 
(www.pregaobanrisul.com.br);

24.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.

24.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

24.5  -  Acolhida  a  impugnação,  será  definida  e  publicada  nova  data  para  a  realização  do 
certame.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

25.2  -  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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25.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília – DF.

25.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.5  -  As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da 
ampliação da disputa entre os interessados,  desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração.

25.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante,  desde  que  seja  possível  o  aproveitamento  do  ato,  observados  os  princípios  da 
isonomia e do interesse público.

25.9  -  Em caso  de  divergência  entre  disposições  deste  Edital  e  de  seus  anexos  ou  das 
informações constantes no Pregão Online Banrisul, prevalecerá as deste Edital, podendo os 
equívocos serem sanados através de Esclarecimento.

25.10  -  O  Edital  e  seus  anexos  estão  disponíveis,  na  íntegra,  no  Portal  Nacional  de 
Contratações Públicas (PNCP) no site do Município:  www.santacruz.rs.gov.br (aba “licitações” 
item “consultar licitações”) e no Portal do Pregão Online Banrisul: www.pregaobanrisul.com.br  .  

25.11 -  Endereço e contatos da Central de Licitações: Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 
(Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Bairro Universitário, CEP: 96.815-713, e-mail: 
licitacao@santacruz.rs.gov.br  fone: (51) 3120-4200. Horário de Expediente: das 08 às 16 
horas.

25.12 – Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas 
na Lei Federal sob nº 14.133/2021, Código Civil, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do 
Consumidor, sem prejuízo de norma legal ou regulamentar pertinente.

25.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer dúvidas 
e/ou litígios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que não puderem ser compostos 
por eventual composição administrativa e/ou conciliação, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipóteses legais, conforme as disposições 
do art. 92, §1º da Lei 14.133/2021.

25.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência;

b)  ANEXO II  –  Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta  e  atuação 
conforme ao Marco Legal Anticorrupção;

c)  ANEXO  III  –   Modelo  de  declaração  de  pleno  conhecimento  do  local  da  obra,  de 
conformidade da planilha orçamentária, de disponibilidade técnica e das licenças ambientais;

mailto:licitacao@santacruz.rs.gov.br
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.santacruz.rs.gov.br/
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d) ANEXO IV – Modelo de termo de autorização/compromisso;

e) ANEXO V - Modelo de Laudo de Vistoria de Medição da Obra e/ou Serviço de Engenharia;

f) ANEXO VI - Modelo de Relatório Mensal de Efetividade;

g) ANEXO VII – Modelo de Declaração Mensal da Relação de Servidores em Atividade;

h) ANEXO VIII - Modelo de Relatório Diário de Obra – RDO;

i) ANEXO IX – Modelo da Metodologia de Reajustamento

j) ANEXO X - Minuta de Termo de Contrato.

                  Santa Cruz do Sul, 13 de outubro de 2025.

SÉRGIO IVAN MORAES

 PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I -  PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

* Informa-se que encontra-se disponibilizada no site do Município: www.santacruz.rs.gov.br e 
w  ww.pregaobanrisul.com.br  , a planilha do BDI, Encargos Sociais, Orçamento e Cronograma, e 
que deverão ser apresentados seguindo o modelo estabelecido pelo Município.

* Como ferramenta de auxílio, a licitante pode valer-se do arquivo em formato “.xls/.ods” 
disponível no site do Município (www.santacruz.rs.gov.br e  www.pregaobanrisul.com.br) para 
elaboração  de  sua  Planilha  de  Custos.  A  utilização  do  referido  arquivo  é  de  inteira 
responsabilidade da licitante.

*  Os  arquivos  técnicos  disponibilizados  no  site  do  Município  (Memorial 
Descritivo/Termo de Referência, BDI, Encargos Sociais, Orçamento e Cronograma), 
integram  o  presente  Edital,  e  deverão  ser  observados  para  fins  de  elaboração 
proposta.

OBSERVAÇÃO: Todos documentos técnicos disponíveis no site do Município deverão 
ser considerados para fins de elaboração da proposta, sendo de responsabilidade da 
licitante a eventual utilização dos arquivos editáveis disponibilizados.

              

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.santacruz.rs.gov.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.santacruz.rs.gov.br/
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA E

ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu,  ____________________________________________,    portador    do    RG    nº 
___________________________  e  do  CPF  nº  ____________________________, 
representante legal do licitante ________________________________ (nome empresarial), 
interessado em participar da Concorrência nº ____/_____,  DECLARO, sob as penas da Lei, 
especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:  a) a proposta apresentada foi 
elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente,  informado  ou  discutido  com  qualquer  outro  licitante  ou  interessado,  em 
potencial  ou de fato,  no presente procedimento licitatório;  b)  a intenção de apresentar  a 
proposta  não  foi  informada  ou  discutida  com qualquer  outro  licitante  ou  interessado,  em 
potencial  ou  de  fato,  no  presente  procedimento  licitatório;  c) o  licitante  não  tentou,  por 
qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer  outro  licitante  ou 
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; d) o conteúdo da 
proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 
procedimento  licitatório  antes  da  adjudicação  do  objeto; e) o  conteúdo  da  proposta 
apresentada não  foi,  no  todo ou em parte,  informado,  discutido  ou recebido  de  qualquer 
integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das 
propostas; e f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão 
desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda, 
que  a  pessoa  jurídica  que  represento  conduz  seus  negócios  de  forma  a  coibir  fraudes, 
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou 
estrangeira,  em  atendimento  à  Lei  Federal  nº  12.846/2013,  Lei  Estadual  15.228/2018, 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 55.631/2020, tais como:  I – prometer, oferecer ou 
dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada;  II –  comprovadamente,  financiar,  custear,  patrocinar  ou  de  qualquer  modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III – comprovadamente, utilizar-se 
de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a 
identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV – no tocante a licitações e contratos: a) 
frustrar  ou fraudar,  mediante  ajuste,  combinação ou qualquer  outro  expediente,  o  caráter 
competitivo de procedimento licitatório público; b) impedir, perturbar ou fraudar a realização 
de qualquer ato de procedimento licitatório público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por 
meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou 
contrato  dela  decorrente;  e) criar,  de modo fraudulento  ou irregular,  pessoa jurídica  para 
participar  de  licitação  pública  ou  celebrar  contrato  administrativo;  f) obter  vantagem  ou 
benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificações  ou  prorrogações  de  contratos 
celebrados  com a  administração  pública,  sem autorização  em lei,  no  ato  convocatório  da 
licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou  g) manipular ou fraudar o 
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equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;  V – 
dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, 
ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de 
fiscalização  do  sistema  financeiro  nacional,  ficando  ciente  ainda  que  os  atos  normativos 
positivados não excluem a responsabilidade administrativa, civil  e criminal pela prática dos 
atos tipificados na legislação federal.

(Local e data).

__________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA, DE 
CONFORMIDADE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DE DISPONIBILIDADE TÉCNICA E 

DAS LICENÇAS AMBIENTAIS 

                  (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Nome da empresa) ..................., CNPJ/MF: ................ (endereço) .........., juntamente com 
o Responsável  Técnico ….....(nome completo e nº habilitação),  conforme indicado no item 
8.2.3, “b” do Edital de Concorrência Eletrônica nº 011/2025, DECLARA, para os devidos 
fins, que:

a) possui PLENO CONHECIMENTO do local da obra e aceita como válida a situação em que esta 

se encontra, ASSUMINDO qualquer prejuízo da consecução do objeto nos prazos e na forma 

definida no presente edital, estando CIENTE de que, acaso constatada no curso da execução 

do  objeto  intercorrências  técnicas  que  poderiam  ter  sido  previamente  verificadas  e  não 

comunicadas formalmente à Administração ANTES da abertura da licitação, não poderá ser 

arguido  seu  desconhecimento,  assumindo  inteira  responsabilidade  por  eventuais  prejuízos 

causados  ao  Município,  sujeitando-se  em  caso  de  descumprimento,  à  aplicação  das 

penalidades previstas em contrato e no presente Edital; 

a.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que deverá ser realizada até o primeiro 

dia útil anterior à data de abertura da licitação, terá disponibilizado pela Administração, datas e 

horários  exclusivos,  a  ser  agendado  previamente  com  o  Engenheiro  Guilherme  Sulzbach 

Schmid  El  Hajjar,  no  horário  de  expediente  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento  e 

Mobilidade Urbana, informado no site do Município, através do telefone (51)  3120-4300.

b) a Planilha Orçamentária apresentada pelo Município atende a todos os itens e elementos do 

projeto, em todas as suas partes, sem exceção, sendo completamente exequível a obra em 

sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo município (desenhos, especificações e 

memorial descritivo);

c)  possui  disponibilidade  técnica  (recursos  humanos,  aparelhagem,  equipamentos  e 

instalações) adequados e necessários à execução dos serviços, conforme Memorial Descritivo e 

Termo de Referência dos serviços, disponíveis à época de sua utilização e vinculado ao futuro 

contrato;



Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

d)  Entregar à Administração Municipal (Procuradoria-Geral), antes da assinatura do contrato, 

em vias originais ou cópias autenticadas por cartório competente, os Licenciamentos 

Ambientais (Licenciamento Operacional - LO) próprios e válidos para as atividades de 

fabricação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Usina de CBUQ), de extração mineral 

(basalto) e de beneficiamento de minérios (britagem), expedidas pelo órgão ambiental 

competente em nome do licitante (ou terceiros), comprovando a disponibilidade de atender ao 

objeto licitado.

d.1) Se um ou mais dos três licenciamentos operacionais supracitados não estiver em nome do 

licitante declarado vencedor do certame, junto com o licenciamento ambiental (LO) em vigor, 

deve estar anexada uma declaração de disponibilidade de atendimento do objeto licitado, 

assinada pelo titular (proprietário) constante na respectiva licença ambiental e com firma 

reconhecida em cartório.

 ............................., …....... de …......................... de 202___.

__________________________                                       ________________________ 

Nome do responsável/procurador                                      Nome do Responsável Técnico
Cargo do responsável/procurador                                       Nº Habilitação/CREA 
N.° do documento de identidade                                        N.° do documento de identidade
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO/COMPROMISSO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/COMPROMISSO

Eu,  _____________  (Nome  do  Profissional),  portador  da  Carteira  de  identidade  nº 
__________,  _____  (órgão  expedidor),  do  CPF  nº  ___________,  e  com  registro  no 
__________ (entidade de classe/UF) nº _____, DECLARO, para os devidos fins, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser conhecedor das condições constantes na 
Concorrência nº  011/2025,  da Prefeitura  Municipal  de Santa  Cruz  do Sul,  RS,  e  que 
AUTORIZO  a  empresa  ______________________________________  (nome  da  empresa), 
CNPJ  nº  ___________________,  a  incluir  meu  nome  na  equipe  técnica  que  se 
responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da licitação em referência, bem como 
comprometo-me a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser contratada.

__________________________, ___ de ___________ de 202__.

__________________________________
(Assinatura do Profissional)
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ANEXO V 

MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO DA
OBRA E/OU SERVIÇO DE ENGENHARIA
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ANEXO VI

MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE EFETIVIDADE 
RELATÓRIO PONTO

Relatório Ponto
Nome do funcionário: ___________________________
Serviços Contratados: _______________________________________
Local: _______________________________________
Período: ___/___/2025 a ___/___/2025.

Santa Cruz do Sul, RS, ____/____/_______.

Nome do responsável
Assinatura e carimbo da empresa

Dia Manhã Tarde Extra Ass. Dia Manhã Tarde Extra Ass.
Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24

10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO MENSAL DA RELAÇÃO DE 
SERVIDORES EM ATIVIDADE

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente 

estes, prestaram serviço referente a Concorrência  nº 011/2025 ao Município de Santa 

Cruz do Sul –  RS, conforme Relatório de Efetividade, do período de ____/____/_____ a 

____/____/______, em anexo.

Santa Cruz do Sul, RS, ____/____/________.

Nome do responsável
Assinatura e carimbo da empresa

Nº Nome do Servidor Nº CTPS
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ANEXO VIII
MODELO DE RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

LOGOMARCA RDO – RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
Período

Mês: Semana:        a

Relatório n°: Folha:

OBRA: LOCAL: Licitação (n°/ano):

EFETIVO DE PESSOAL (CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO) – PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO DIA

N°
EMPRESA

N° NOME DO FUNCIONÁRIO CATEGORIA (FUNÇÃO) N° CTPS
FREQUÊNCIA (X)

CONTRATADA/SUBCONTRATADA S T Q Q S S D

DIAS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (X)

(B=Bom  C=Chuvoso  I=Impraticável)

/ Manhã Tarde Noite

Segunda B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Terça B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Quarta B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Quinta B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Sexta B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Sábado
B C I B C I B C I

/ Manhã Tarde Noite

Domingo
B C I B C I B C I

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA:

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: NOME E ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA
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ANEXO IX

MODELO DA METODOLOGIA DE REAJUSTAMENTO CONTRATOS DE OBRAS
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento público, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08, estabelecido 
na Praça da Bandeira, s/nº, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, representado pelo 
Prefeito Municipal, SÉRGIO IVAN MORAES, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 
lado, a empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _______, 
estabelecida na  Rua _________, nº _____, Bairro ______, Cidade/UF, CEP ______, Fone: _____, E-
mail: _____, legalmente representada por quem a subscreve, doravante denominada CONTRATADA, 
em face  do resultado obtido na  CONCORRÊNCIA Nº 011/2025,  tem justo e acertado o presente 
Contrato, parte integrante do Processo Administrativo nº 126/CELIC/SEFAZ/2025, Licitacon nº 10387, 
mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA     PRIMEIRA   –   DO     OBJETO     E     VALOR:  
a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar serviços, com fornecimento de materiais, para 
a execução da obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Terraplanagem e Sinalização Viária na 
Travessa Rabuske, neste Município, pelo valor de R$ _____________ (______________).
b)  Os  serviços  e  os  materiais  deverão  obedecer  à  descrição  constante  nos  projetos,  no  memorial 
descritivo e no Termo de Referência anexos ao Processo Administrativo nº 126/CELIC/SEFAZ/2025, os 
quais consideram-se parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA     SEGUNDA   –   DO     PAGAMENTO:  
a)  Os  pagamentos  serão  efetuados  com  recursos  do  Contrato  de  Financiamento  nº  0615662-48 
(FINISA IV), firmado com a Caixa Econômica Federal, e com recursos do  Contrato de repasse nº 
917503/2021/MDR/CAIXA,  sendo  que  os  recursos  serão  liberados  somente  após  vistoria  dos 
servidores públicos designados pelo Município como fiscais dos serviços do contrato.
a.1) Os pagamentos serão condicionados à vistoria e liberação dos Boletins de Medição por parte do  
fiscal do Município e a disponibilidade de recurso na conta específica do financiamento. 
a.2)  A medição dos serviços será executada até o último dia útil do mês do período de competência,  
através de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que deverá seguir o modelo Anexo ao Edital.
a.2.1) O Boletim de medição/laudo de vistoria é o documento comprobatório da entrega do material e/ou 
da  prestação  efetiva  do  serviço,  necessário  para  o  procedimento  contábil  de  liquidação da  despesa 
pública,  deve conter o timbre da Administração Municipal, com o brasão e identificação do órgão em 
letra legíveis, assinado pelo responsável técnico da fiscalização da obra ou da prestação de serviço e  
pelo  titular  da  unidade  administrativa  onde  atua  este  fiscal,  demonstrando  os  avanços  físicos, 
financeiros, além das despesas com material e mão de obra da execução contratual.
a.3)  O  pagamento  será  efetuado  diretamente  pela  Caixa  Econômica  Federal  para  a  Contratada, 
mensalmente após a emissão da nota fiscal, conforme empenho, ficando a sua liberação condicionada ao 
ateste da Instituição Financeira Caixa Econômica Federal.
a.3.1) Havendo erro na emissão da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstâncias que impeçam a liquidação 
da despesa por culpa da contratada, esta será cientificada do fato e o pagamento ficará pendente até que 
sejam apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da  situação ou reapresentação de novo documento,  não acarretando quaisquer ônus à 
contratante pelo eventual atraso na liquidação e pagamento.
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b) Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada infração à condição ou obrigação 
estabelecida  no  Edital,  contrato  ou  na  proposta  apresentada,  e  enquanto  perdurar  o 
ato/fato/omissão  que  a  tiver  motivado,  sem  direito  a  posterior  reajuste,  acréscimo,  lucros 
cessantes, indenização, juros e/ou correção monetária.

c) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ do fornecedor vencedor do processo licitatório e utilizado 
no Termo de Contrato.
d) Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações  
registradas  no  certame,  deverá  ser  comunicado  ao  Município  de  Santa  Cruz  do  Sul,  mediante 
documentação própria, para apreciação e aprovação da autoridade competente.
e) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamentos feitos fora das condições supracitadas, especialmente o 
pagamento antecipado e/ou anterior à liquidação da despesa.

f)  Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da Contratada, 
através do Banco ______, Agência n° ______, Conta n° ______, não sendo permitida a cobrança 
via boleto bancário.

g) Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto ao Núcleo Administrativo da Secretaria 
requisitante, os seguintes documentos, conforme o caso:
g.1) nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, 
devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul, e conter:
g.1.1) o número do empenho correspondente;
g.1.2) o número do contrato de repasse (n.º 0615662-48/FINISA IV/Caixa Econômica Federal)); 
g.1.3)  do  contrato  de  repasse  n.º  917503/2023/MDR/CAIXA  firmado  com  o  Ministério  do 
Desenvolvimento Regional; 
g.1.4) o número do contrato celebrado com o município: XXX/PGM/2025;
g.1.5) o número da Concorrência Eletrônica 011/2025.
g.2)  Declaração  contendo  a  relação  dos  servidores  que  efetivamente  prestaram  serviço  à 
CONTRATANTE;
g.3)  Comprovação por meio de folha de pagamento analítica autenticada referente ao mês do serviço 
medido (competência), dos servidores que prestaram serviços ao contratante (ou demonstrativo mensal 
de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que deverá estar acompanhada dos seguintes 
documentos:
g.3.1)  Cópia  da  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  (GRF)  quitada  (autenticação  mecânica  ou 
acompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  bancário  ou  o  comprovante  emitido  quando  o 
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores), referente ao período do serviço medido 
pela fiscalização, ou Guia do FGTS Digital (GFD) acompanhado do detalhamento da guia emitida (com 
o número do Cadastro Nacional de Obras – CNO -se for o caso, relação nominal dos trabalhadores,  
competência da execução dos serviços e valor total do FGTS a pagar).
g.3.2) Cópia do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) quitado, em consonância com 
a  DCTFWeb  (Declaração  de  Débitos  e  Créditos  Federais  Previdenciários),  com  identificação  do 
respectivo recibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento do período da medição.
g.3.3) Cópia do Recibo de Entrega, que é o documento que confirma a transmissão da DCTFWeb à 
Receita Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatório da declaração completa.
g.3.4)  No  caso  da  DCTFWeb  resultar  em  saldo  devedor  “zero”  no  período  da  medição,  não  há 
necessidade de apresentação de DARF.
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g.3.5) No DARF, obrigatoriamente, deve constar o número do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da 
obra, quando for o caso.
g.4)  Comprovante  assinado  do  pagamento  dos  salários  dos  empregados  que  prestarem serviços  ao 
CONTRATANTE,  através  de  contracheque  ou  recibo  de  pagamento  ou  comprovante  de  depósito 
bancário;
g.5)  Comprovante  do  pagamento  dos  salários  dos  contratados  como  profissionais  especializados 
encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos),  através de recibo de pagamento,  cujas 
cópias ficarão arquivadas na Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda;
g.6)  Para cada nota fiscal emitida, a retenção e o recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) em 
favor do Município de Santa Cruz do Sul, caso haja, serão realizados pela contratante.
g.7) Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à CONTRATADA, por meio da 
apresentação dos Relatórios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao último dia do mês de competência),  
conforme  modelo  anexo  ao  Edital,  cujas  cópias  ficarão  arquivadas  na  Divisão  de  Empenhos  da 
Secretaria Municipal de Fazenda.
g.8) Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assinada pela 
CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços ao CONTRATANTE ou ficha funcional;
g.9) Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de trabalho ou 
prestação de serviços, conforme o caso;
g.10) Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula ou da 
inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão;
g.11) Relatório diário de obras – RDO relativo ao período correspondente ao pagamento corrente, com 
todos os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsáveis pela execução e pela 
FISCALIZAÇÃO da obra.

h)  Por  ocasião  do  primeiro  pagamento,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  ainda  os  seguintes 
documentos:
h.1) Cópia do CNO (Cadastro Nacional da obra), quando for o caso;
h.2)  Cópia  da  Licença  de  Construção,  requerida  pela  CONTRATADA e  expedida  pelo  Município, 
conforme a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da cobrança de taxas da 
Prefeitura Municipal;
h.3) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando for o caso;
h.3.1)  Todas  as  Anotações  de  Responsabilidades  Técnicas  deverão  ser  quitadas  pela 
CONTRATADA, estarem vinculadas à ART/RTT de Órgão Público, emitida sob nº 12250176, sob 
responsabilidade do Engenheiro(a) Civil/Arquiteto(a) Guilherme Sulzbach Schmid El Hajjar.
h.4) Cópia do novo cronograma físico-financeiro ajustado pela CONTRATADA, adequando a data de 
início  da  obra  e  o  prazo  estabelecido  no  contrato.  Este  novo  cronograma  objetiva  apenas  tornar  
coincidentes os períodos e as datas das medições, para fins de pagamentos das parcelas, devendo ser 
aprovado pela fiscalização da obra e encaminhado junto com a nota fiscal e/ou fatura para a Divisão de 
Empenhos da SEFAZ, sendo que a cada nova alteração do cronograma, deve ser atualizado e repetido o 
procedimento acima descrito.
i) Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a  
CONTRATADA deverá  manter  regularizados  e  dentro  dos  seus  períodos  de  validade,  os  seguintes 
documentos, que devem ser entregues na Divisão de Empenhos da SEFAZ:
i.1)  Prova de  regularidade  fiscal  (Certidão Negativa  ou Certidão Positiva  com Efeito  de  Negativa)  
perante  a  Fazenda Federal,  expedida conjuntamente  pela  Secretaria  Especial  da Receita  Federal  do 
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Brasil  (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos  
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados.
i.2) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF).
i.3) Prova de regularidade (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa) perante a 
Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
i.4) Prova de regularidade (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa) para com a 
Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio 
da empresa, dentro de seu período de validade.
i.5)  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a 
apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT).
i.6) Cópia da prestação da garantia de execução contratual, com vigência válida, nos moldes previstos 
no instrumento convocatório, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e fiança bancária a 
data da vigência será até a previsão do recebimento definitivo da obra ou serviço (data prevista para a  
conclusão do objeto contratado acrescida de 90 dias).  No caso de alterações de valores contratuais 
(aditamentos ou apostilamentos) ou de prorrogação do prazo de execução ou, ainda, qualquer causa que 
impeça  a  entrega  do  objeto  no  prazo  avençado,  a  contratada  providenciará  a  complementação  ou 
prorrogação da garantia prestada.

j) As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados serão conferidas pela  
FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o primeiro pagamento será  
liberado.
k) A autorização de saque dos recursos financiados,  pela Caixa Econômica Federal (Contratos de 
Repasse) na conta vinculada do Município, será feita em parcelas,  de acordo com o cronograma 
físico-financeiro, após atestada a execução física, através da Caixa Econômica Federal.
l)  Para  recebimento  da  última  parcela,  a  CONTRATADA deverá  apresentar  a  CND/INSS (Receita 
Federal) da obra e o Habite-se, quando exigível, ou Certidão da Construção, para fins de averbação no 
Registro de Imóveis.
l.1) A taxa de emissão do Habite-se ou a Certidão da Construção será isenta de pagamento.
m) A última parcela, somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será feito por  
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissão de Técnicos especialmente 
designados  para  o  trabalho  e  integrantes  da  Portaria  para  recebimento  das  obras  contratadas  pela 
municipalidade,  ficando  condicionado  o  seu  pagamento  a  prévia  autorização  da  Caixa  Econômica 
Federal.
n)  Constatada a situação de irregularidade em quaisquer documentos ou certidões da contratada, esta 
será notificada por escrito pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), para, em um prazo de até 15 
(quinze) dias úteis, regularizar ou apresentar defesa administrativa referente à situação apontada, sendo 
que em caso de descumprimento estará sujeita as penalidades contratuais e legais.
n.1) O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa que trata o subitem anterior poderá ser 
prorrogado apenas uma vez e por igual período, a critério da contratante.
o) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ deverá comunicar 
à Secretaria requisitante e ao órgão assessoramento jurídico do Município (PGM), a inadimplência fiscal  
e/ou trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a ser efetuado pela Administração, para  
que sejam adotadas,  inicialmente pela Secretaria Gestora,  as providências necessárias,  exigidas pela 
situação fática.
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p) Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo,  como defeitos construtivos ou outros de 
qualquer  espécie,  fica  a  futura  CONTRATADA responsável  pelos  encargos  dos  serviços  que  lhe 
couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos.
q)  Nos  pagamentos  efetuados  após  a  data  de  vencimento,  por  inadimplência  comprovada  do 
CONTRATANTE, desde que tenham sido executados os serviços e a contratada não tenha dado causa 
ao atraso, o valor a ser pago será atualizado financeiramente tendo como base o Índice  Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso desde a data prevista para o 
pagamento até a data da efetivação do pagamento, calculados “pro rata tempore-die”, de acordo com a  
seguinte fórmula:

AF= [(1 + IPCA/100)Nd/30 - 1] x Vp, sendo:
AF= Atualização financeira;
IPCA= Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE);
Nd= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivação do pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

r)  Somente quando transcorrer 12 (doze) meses    da data do orçamento de referência da licitação   
(21/07/2025),  será  reajustado  o  valor  contratual,  e  estabelecidos  um  ou  mais  índices  financeiros 
específicos ou setoriais, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos, sendo 
nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a  
1 (um) ano.
r.1) Mesmo que devido a eventual suspensão ou diminuição do ritmo normal de trabalho e no interesse 
da Administração Municipal, o saldo financeiro do    contrato inicial   será reajustado após transcorrido 
exatamente um ano em relação a  data  base,  permanecendo este  valor  fixo por  mais  um ano até  o 
próximo aniversário  da  data  base,  quando  será  calculado  o  novo  reajuste,  e  assim sucessivamente 
enquanto estiver  em vigência  o contrato,  não sendo permitidos  reajustes  com prazos superiores  ou 
inferiores a um ano, independentemente da data em que se der o apostilamento formalizando o novo 
valor.
r.2) Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.
r.3) Preços contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos  
índices indicados no contrato;
r.4) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o período de execução de 
uma etapa, o reajuste desta etapa será calculado pro rata temporis-die, aplicando-se este reajuste somen-
te para os dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento. Portanto, no mês do reajuste 
anual do contrato, caso até a data da medição mensal da obra ou serviço contratado ainda não houver si -
do publicado o número índice para calcular o reajuste, este será realizado posteriormente após a sua pu-
blicação. Neste caso, a medição para fim de pagamento do valor do reajuste da etapa será feita com o 
índice de reajuste acumulado então vigente, se houver. Após a publicação do referido índice o percentual 
de reajuste acumulado será calculado, realizado o apostilamento e feita uma segunda medição, acertando 
o valor do reajuste da etapa;
r.5) O valor do reajuste contratual no caso de execução de obras ou serviços de engenharia será realiza -
do de acordo com o seguinte procedimento:
r.5.1) Fator de reajuste   “K  i”   acumulado entre a data base “  0” e a data do reajuste   “  i”   (“i”>0)  :
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K i=[ Ic+(I d−I c)×n1/m1
I(a)+(I b−I (a))×n0/m0 ] (I)

r.5.2) Valor do saldo da contratação (com preços iniciais)   “S  i”   na data do reajuste   “i”   (“i”>0)  :

Si=( Totalcontratado( preçoslicitação )−∑
j=1

j

M j
)
(II)

r.5.3) Valor do apostilamento   “A  i”   ao contrato na data do reajuste   “i”   (“i”>0)  :
O cálculo do valor do apostilamento (Ai), serve apenas para que seja feita a previsão orçamentá-

ria para a Administração fazer frente da despesa para a conclusão da obra, ou seja, não se trata de adita-
mento de novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento só será pago integralmente à con-
tratada caso seja concluída a execução do objeto antes da data do próximo reajuste acumulado, visto que  
estes valores são proporcionalmente repassados a empresa executora a cada nova medição dos serviços. 
A cada novo apostilamento de contrato, considerando que o cálculo do reajuste é realizado de forma 
acumulada a partir da data base (data do orçamento de referência da Administração), extingue-se even-
tual saldo do apostilamento anterior, que fica já incluído no valor do novo apostilamento, evitando equí-
vocos originados por duplicidade de pagamentos.

Ai=Si×K i(III)

r.5.4) Valor do reajuste   “R  j”   referente à cada medição   “M  j”:
O valor do reajuste (Rj) é calculado adicionalmente após cada medição do contrato (com os pre-

ços iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor da medição da etapa 
(Mj) pelo percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no período da medição, cujo valor 
financeiro é calculado pela seguinte expressão: 

R j=M j×(K i−1)(IV)

Onde:
Índice subscrito “i”= Número sequencial do reajuste (“i”>0);
Índice subscrito “j”= Número sequencial da medição para pagamento;
Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitação (data do orçamento de referên-
cia da Administração) e a data de aniversário da data base, sendo “i” o número sequencial do reajuste 
(“i”>0);
Ia= Número índice acumulado do INCC-DI/FGV, do mês imediatamente anterior ao mês da data base da 
licitação;
Ib= Número índice acumulado do Custo Nacional da Construção e Obras Públicas – Pavimentação para  
obras rodoviárias,  referência coluna 37 da Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio 
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Vargas (INCC-DI/FGV), do mês da data base da licitação (data do orçamento de referência da Adminis-
tração);
Ic= Número índice acumulado do INCC-DI/FGV, do mês imediatamente anterior ao de aniversário da 
data base da licitação;
Id= Número índice acumulado do INCC-DI/FGV, do mês de aniversário da data base da licitação;
n0= Número de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do mês e o dia da data base da licitação;
n1= Número de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do mês e o dia de aniversário da data base 
da licitação;
m0= Número total de dias do mês da data base da licitação;
m1= Número total de dias do mês de aniversário da data base da licitação utilizada no cálculo;
Si= Saldo financeiro da contratação na data do reajuste, correspondente à diferença entre o valor da con-
tratação inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (preços iniciais na data base), descontando-se a 
soma dos valores das medições da contratação até a data do reajuste “i”, sendo que todos os cálculos de-
vem utilizar os preços utilizados na proposta vencedora da licitação;
Ai= Valor do apostilamento ao contrato, utilizado para que seja feita a previsão orçamentária para fazer 
frente da despesa para a conclusão da obra;
Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medição “Mj” do contrato (preços contratação inicial).
r.6) Se durante a execução do contrato, o índice de reajuste adotado originalmente for descontinuado,  
deve ser formalizado termo aditivo para a definição de novo índice que reflita, na melhor forma possí -
vel, a variação dos preços dos insumos e serviços;
r.7) A eventual mudança de índice não prejudicará a anualidade dos reajustes, tampouco as regras refe-
rentes à sua concessão;
r.8) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data do orçamento referência da licitação e a assina-
tura do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores originais 
da proposta financeira. Todavia, antes do início da execução contratual, deve ser registrado um termo de 
apostilamento reajustando os preços de acordo com as regras do reajustamento previstas no edital e no  
contrato;
r.9) Em relação aos pagamentos, os valores dos reajustes serão liberados proporcionalmente às medições 
do contrato inicial.
r.10) O cálculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (período de 12 meses) a partir da data-base,  
portanto, não deve ser calculado para períodos e datas diferentes.
r.11) Preços contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos 
índices indicados no contrato.
r.12) Na concessão de reajuste de preços, devem ser seguidas as seguintes situações no cumprimento do 
objeto contratual:
r.12.1) Atraso por culpa da contratada:
r.12.1.1) Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o  
objeto;
r.12.1.2) Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
r.12.1.3) Prorrogação de contrato: Prevalece o índice vigente no mês previsto para o cumprimento do 
objeto;
r.12.2) Antecipação na conclusão da obra: prevalece o índice vigente na data em que for realizado o ob -
jeto;
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r.13) Em linhas gerais, no caso da necessidade da realização de aditamento contratual, com a devida jus-
tificativa, devem ser seguidas a determinações legais contidas nos artigos 124 a 136 (alterações contra-
tuais) e artigo 23, caput,  §2º, incisos I a IV e §§3º, 4º, 5º e 6º (critérios para obtenção dos preços) da Lei 
14.133/2021, sendo observado também:
r.13.1) Os aditamentos contratuais realizados durante a execução de obra ou serviço de engenharia serão 
formalizados com preços unitários iguais aos da proposta da contratada na licitação;
r.13.2) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte da planilha orçamentária de referência da  
Administração na licitação, mas faça parte da mesma tabela de referência oficial de custos (SINAPI, SI-
CRO ou outras) utilizada neste orçamento base, devem ser adotados os custos desta fonte, com a aplica-
ção do desconto médio da proposta do licitante vencedor em relação ao orçamento base e o Benefício de  
Despesas Indiretas (BDI) da proposta da contratada;
r.13.3) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte da tabela de custos oficial do mês de re-
ferência utilizado no orçamento base da Administração, deve ser utilizado o custo do insumo de uma ta -
bela de referência oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual, fazendo em seguida a defla -
ção do custo até a data base da licitação, com a aplicação do desconto médio da proposta da contratada 
em relação ao orçamento base e o Benefício de Despesas Indiretas (BDI) da proposta apresentada no  
certame;
r.13.4) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte de nenhuma tabela de referência oficial  
de custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput e  §2º, incisos I a IV, 
deve-se recorrer à pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos custos com no mínimo 3 (três) for-
necedores, mediante solicitação formal de cotação, procedendo-se em seguida a deflação do valor médio 
obtido até a data-base da licitação, com a aplicação do desconto médio da proposta da contratada em re-
lação ao orçamento base e o Benefício de Despesas Indiretas (BDI) da proposta apresentada no certame;
r.13.5) Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os preços da mesma data 
base da licitação, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabelecidas no edital e no termo 
de contrato celebrado;
r.13.6) Calcula-se o desconto médio da proposta financeira da contratada em relação ao orçamento de 
referência da Administração aplicando-se a seguinte expressão:
Desconto (%)=[ ( Total(orçamentobase )−Total(orçamentocontratado)

)/Total(orçamentobase )]
r.13.7) A realização dos cálculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajustamentos finan-
ceiros previstos no Edital e no presente instrumento, serão de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da 
obra ou serviço, que os encaminhará à Procuradoria-Geral para a elaboração dos aditamentos ou aposti-
lamentos ao contrato firmado. Para isso, será utilizada a metodologia preconizada neste edital, conforme 
modelo de memória de cálculo anexa ao presente instrumento.
s) A realização dos cálculos para os reajustamentos financeiros serão de responsabilidade da FISCALI-
ZAÇÃO da obra, que os encaminhará à Procuradoria-Geral para a elaboração dos aditamentos ou apos-
tilamentos ao contrato firmado.
t)  A eventual necessidade reequilíbrio econômico-financeiro do contrato,  será analisado seguindo as 
seguintes condições:
t.1)  Ocorrendo às hipóteses previstas no Art. 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/2021, o requerente deverá 
comprovar  documentalmente  o  desequilíbrio  contratual.  Para  que possa  ser  autorizado o  pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por 
intermédio de planilhas  de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na 
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ocorrência  de  fatos  previsíveis  com  consequências  imprevisíveis,  deverá  apresentar  documentos 
comprobatórios  dos  fatos  alegados  e  não  se  reportar  a  fatos  absolutamente  estranhos  ao  presente 
contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o contratante poderá adotar, além de ampla 
pesquisa  de  preços  em  empresas  de  reconhecido  porte  mercantil,  índices  setoriais  especializados, 
parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo.  
Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.
t.2) Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de 
mercado e os propostos pela contratada à época da realização do certame licitatório.
t.3) Durante a análise do pedido de reequilíbrio pela contratante, fica a mesma obrigada ao cumprimento  
do cronograma de execução do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do 
pedido,  mas  caso  ocorra  inadimplemento,  caracterizará  inexecução  parcial  do  termo  de  contrato, 
implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato. Não serão reconhecidos 
pedidos  não  fundamentados  e  desacompanhados  de  documentos  que  comprovem as  alegações  dos 
atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir  
do  protocolo  da  solicitação  do  interessado.  Sob  nenhum  pretexto  haverá  reequilíbrio  econômico-
financeiro retroativo.
t.4) Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos constantes do edital não serão 
analisados.
t.5) Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua 
utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato que sejam decorrentes  
de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).
t.6) O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado na Procuradoria-Geral do 
Município,  sendo que a  análise será  de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da obra,  que emitirá 
parecer  técnico e  o  devolverá,  acompanhado dos demais  documentos,  à  Procuradoria-Geral,  para  a 
formalização do aditamento contratual, se for o caso.
u) O Município, conforme o caso, reterá a importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor 
total bruto (ou com as deduções da base de cálculo, previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura de presta-
ção de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da Contratada, conforme dispõe a legislação perti-
nente a matéria.
v) Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devi -
da retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto 
Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

CLÁUSULA     TERCEIRA   –   DOS     PRAZOS:  
a) O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
a.1) O prazo de vigência será automaticamente prorrogado por igual período, independentemente de 
termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências 
cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

b)  O prazo  de  execução  da  obra,  que  deverá  constar  no  cronograma  físico-financeiro,  não  poderá 
exceder a 04 (quatro) meses do termo de autorização para o início, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração Municipal, mediante justificativa fundamentada.
b.1) O prazo máximo para a emissão do termo de autorização para o início será de 180 (cento e oitenta)  
dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo máximo é facultado à empresa  
contratada  a  solicitação  de  rescisão  contratual  de  forma  amigável,  sem  a  imputação  de  quaisquer 
penalidades contratuais e o recebimento de indenizações, desde que esta não tenha dado causa ao atraso.
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c) As obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de autorização para 
início e deverão obedecer ao andamento previsto no cronograma físico-financeiro.

d) O Município somente autorizará o início das obras após a finalização do processo de análise pós-
contratual a ser efetuada pela Caixa Econômica Federal – CEF, e a liberação dos recursos pela União.

CLÁUSULA     QUARTA   –   DOS     RECURSOS:  
As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  à  conta  da(s)  seguinte(s)  dotação(ões) 
orçamentária(s), constante(s) no Orçamento Programa para 2025:

Verba  da  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Obras  e  Infraestrutura  (Pedido  de  Compra  nº 
2025/8001):

Dotação: 2025/248 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Programa  de  Trabalho:  08.01.26.782.0034.1503  –  PAVIMENTAÇÃO  RURAL-TRAVESSA 
RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 1700 – OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
DA UNIÃO
Destinação: 0000334 – 2838 – PAVIMENT.RURAL-TRAV.RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO

Dotação: 2025/254– PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Programa  de  Trabalho:  08.01.26.782.0034.1570  –  PROJETOS  E  OBRAS  VIÁRIAS  E 
INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 1754 – RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Destinação: 0000334 –2846-CEF-PROGRAMA FINISA IV-LEI 8963/2022 
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO

Dotação: 2025/2625 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Programa  de  Trabalho:  08.01.26.782.0034.1503  –  PAVIMENTAÇÃO  RURAL-TRAVESSA 
RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 2700 – OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
DA UNIÃO
Destinação: 0000334 – 2838 – PAVIMENT.RURAL-TRAV.RABUSKE-PROPOSTA 32659/2021
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO

CLÁUSULA     QUINTA   –   DAS     OBRIGAÇÕES     DO     CONTRATANTE:  
São obrigações do contratante:
a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as cláusulas primeira e segunda 
do presente contrato.
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato.
c) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou Termo de  
Referência.
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d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 
as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
e)  Notificar  a  Contratada,  por  escrito,  sobre  vícios,  defeitos  ou  incorreções  verificadas  no  objeto 
fornecido,  para  que  seja  por  ele  substituído,  reparado  ou  corrigido,  no  total  ou  em parte,  às  suas 
expensas.
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado, nos 
seguintes termos:
f.1)  Os serviços  serão fiscalizados por  profissional  legalmente  habilitado,  especialmente  designado, 
servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia.
f.1.1) O CONTRATANTE indica como Gestor do contrato o servidor __________________, matrícula 
________ e GRP _______________.
f.1.2) O CONTRATANTE indica como fiscal Técnico  do contrato o servidor __________________, 
matrícula ________ e GRP _______________.
f.1.3) O CONTRATANTE indica como fiscal Administrativo  do contrato o servidor 
__________________, matrícula ________ e GRP _______________.
f.2) É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a  
paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as especificações técnicas 
estabelecidas,  ou  quando  a  CONTRATADA não  cumprir  com  suas  obrigações  legais,  sejam  elas 
descritas  no  procedimento  licitatório  ou  neste  contrato  como  “responsabilidades  contratuais”  ou 
intrínsecas  e  emanantes  do  exercício  profissional  que  defluem  das  normas  regulamentadoras  da 
engenharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-
profissionais.
f.3) O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZAÇÃO (conforme 
o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que lhe incumbiu a 
obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, a revelação oportuna de eventuais defeitos 
do projeto ou de sua execução e, se não o fizer, responderá civilmente pela sua falta.
f.4) O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de FISCALIZAÇÃO 
à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados  
a CONTRATADA.
f.5) O FISCAL deverá apresentar à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, por 
ocasião da entrega da documentação referente à primeira medição da obra, uma cópia do documento de 
designação do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZAÇÃO (conforme o caso), do Termo de Início 
da Obra e do cronograma físico-financeiro corrigido.
f.6) Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitação das taxas, 
das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresentadas pela empresa CONTRATADA.
g)  A FISCALIZAÇÃO será  exercida  no  interesse  da  CONTRATANTE e  não  exclui  nem reduz  a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
h)  A FISCALIZAÇÃO  notificará  a  CONTRATADA sobre  sua  inadimplência  no  cumprimento  de 
obrigações previstas neste contrato,  determinando sua regularização, ou, sendo o caso, remetendo a 
autoridade competente para a abertura de processo.
i)  A FISCALIZAÇÃO fará as  aferições e elaborará a documentação necessária  para a liberação de 
pagamentos, de acordo com as condições estabelecidas contratualmente.
j)  A FISCALIZAÇÃO  recusará  os  serviços  que  tenham  sido  realizados  pela  CONTRATADA em 
desacordo com as condições estabelecidas no presente contrato.
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k) A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realização dos 
serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de maneira indevida, atue  
com negligência,  imprudência,  imperícia  ou  incompetência  no  desempenho de  suas  atribuições  ou, 
persista em conduta prejudicial a saúde ou a segurança, no local da execução de obras e serviços, ou  
ainda,  de qualquer forma venha a prejudicar o andamento normal da execução da obra,  devendo a  
CONTRATADA providenciar a sua substituição em no máximo 24 horas após a notificação, por outra 
pessoa que atenda os requisitos necessários ao desempenho da respectiva função.
l) Após  o  início  da  obra,  caberá  à  FISCALIZAÇÃO  a  responsabilidade  pelos  cálculos,  demais 
documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para a Secretaria Gestora, visando 
análise e aplicação da penalidade.

CLÁUSULA     SEXTA   –   DAS     OBRIGAÇÕES     DA     CONTRATADA:  
a) A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e ao memorial descritivo que 
fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório.
b) Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicitada por escrito  
para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e 
autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos 
quantitativos e orçamento dos novos serviços.
c) O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o “Relatório Diário de 
Obra – RDO”, o qual deverá conter informações atualizadas sobre os serviços realizados, condições 
climáticas,  efetivo de pessoal  da empresa e  eventuais  subcontratações  de empresas  ou funcionários 
autônomos, explicitando seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes  
relatórios deverão ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o início do expediente do dia 
para eventuais registros por parte da FISCALIZAÇÃO, serão assinados pelo responsável pela execução 
e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficará com uma cópia e 
devolverá  as  demais  para  a  CONTRATADA.  Ressalte-se  que  é  um  dever  da  CONTRATADA,  na 
periodicidade fixada, fazer com que estes relatórios cheguem até a FISCALIZAÇÃO.
d) A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da CONTRATADA o controle, 
através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à CONTRATANTE.
e) Após a assinatura do termo de início, a CONTRATADA deverá apresentar ao FISCAL da obra, um 
novo cronograma físico-financeiro corrigido, adequando a data de início da obra e o prazo estabelecido 
no contrato. Neste novo cronograma, deverão ser coincidentes os períodos e as datas das medições, para 
fins de pagamentos das parcelas. O prazo para a apresentação deste novo cronograma será de 05 (cinco) 
dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do termo de início da obra ou até o último dia  
útil do mês, prevalecendo aquele que vencer primeiro.
f) A CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na forma exigida 
em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e aprovações necessárias aos serviços que 
contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as  
posturas  referentes  aos  serviços  e  a  segurança  pública.  É  obrigada,  também,  a  cumprir  quaisquer 
formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas por esses órgãos.
g)  A  CONTRATADA  deverá  responsabilizar-se  pela  guarda,  segurança  e  proteção  de  todas  as 
instalações, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisório da obra.
h) A CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da FISCALIZAÇÃO, 
todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo 
o que for impugnado, quer em razão de material ou da mão de obra.
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i) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessários, deverão ceder ao MUNICÍPIO, quando da 
entrega  desses  projetos,  juntamente  os  direitos  patrimoniais  referentes  aos  serviços  objetos  deste 
instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal nº 14.133/21.
j)  Qualquer  proposta  de  substituição  de  profissionais  indicados  durante  a  licitação  para  assumir  a 
responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida por profissionais com experiência 
equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condições do edital, e dependerá de prévia 
aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra.
j.1) Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em 
nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, 
particularmente dos prazos contratados.
k) Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato  
serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.
l) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
m) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  os acréscimos ou 
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total atualizado do contrato.
n)  A CONTRATADA permitirá  o  livre  acesso  dos  servidores  dos  órgãos  ou  entidades  públicas 
contratantes,  bem  como  dos  órgãos  de  controle  interno  e  externo,  a  seus  documentos  e  registros 
contábeis.
o) A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em 
outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para 
aprendiz.
p)  Correrá  por  conta  exclusiva  da  CONTRATADA,  a  responsabilidade  por  quaisquer  acidentes  no 
trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que 
resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a  
definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 
que ocorrido em via pública.
q)  A CONTRATADA será  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  a  suas 
expensas,  no  total  ou  em  parte,  o  objeto  do  contrato  em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou 
incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. 
r)  A contratada obrigar-se-á a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em 
decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso 
de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.
s)  A CONTRATADA indica como responsável  técnico o  Engenheiro Civil  _____________ CREA 
nº_________.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:
a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações, será recebido:
a.1)  Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu acompanhamento e  FISCALIZAÇÃO (FISCAL da 
obra)  mediante  Termo de Recebimento Provisório circunstanciado,  assinado pelas  partes  em até 15 
(quinze)  dias  contados  da  comunicação  escrita  (Termo  de  Entrega  da  Obra),  apresentado  pela  
CONTRATADA;
a.2)  Definitivamente,  por  servidor  ou  Comissão  designada  autoridade  competente  do 
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado,  assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a 
adequação aos termos contratuais.
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b) Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da Obra,  com 
garantia  dos  principais  componentes  da  construção,  e  das  instalações,  devidamente  assinado  e  o  
entregará  para  a  FISCALIZAÇÃO,  que  o  visará  e  anexará  ao  demais  documentos  do  processo  de 
execução  da  obra.  A partir  daí,  dentro  do  prazo  previsto  em  Lei,  a  FISCALIZAÇÃO  tomará  as 
providências necessárias para a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra.
c) A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica para esta obra,  
obterá  a  documentação  junto  a  FISCALIZAÇÃO,  e/ou  em outros  setores  da  Prefeitura  Municipal,  
quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da execução, para verificar as condições em que  
esta se apresenta e certificar a sua existência. Caso sejam encontradas imperfeições, vícios, defeitos,  
deficiências, falhas, omissões no serviço da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá 
recusar  total  ou parcialmente  a  obra,  serviço ou fornecimento,  indicando quais  as  etapas  ou partes 
liberadas  e  quais  as  sujeitas  a  correções  e  complementações.  Neste  caso,  informará  por  escrito  à 
FISCALIZAÇÃO, que por  sua vez notificará  a  empresa CONTRATADA, dando um prazo para as 
correções, compatível com a execução. Após a conclusão, a CONTRATADA informará por escrito a 
FISCALIZAÇÃO, que fará nova vistoria. Havendo aceitação, esta comunicará, também por escrito, à 
comissão de recebimento para a continuação do processo de recebimento. Tendo sido verificado que 
todos os problemas foram sanados, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo.
d)  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a  responsabilidade  civil  da  empresa  
CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato.

CLÁUSULA     OITAVA   – DA GARANTIA E DA GARANTIA DA OBRA:  
a) A CONTRATADA presta a garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total  
do  contrato,  pelo  período  de  _______________,  na  modalidade  de  _____________,  através  da 
__________,  Apólice  nº  _______________,  que  corresponde  à  importância  de  R$  _________ 
(__________________). 
a.1)  A Contratada apresenta GARANTIA COMPLEMENTAR, tendo em vista que o valor da proposta 
foi inferior à 85% do valor orçado pela Administração, devendo ser COMPLEMENTADO o valor de 
R$ __________ (____________), referente à diferença existente entre o valor da proposta apresentada e 
o orçamento do Município, pelo  período de _______________,  na modalidade de _____________, 
através da __________, Apólice nº _______________, (CONFORME O CASO)
b)  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apólice deverá contemplar a vigência  
do contrato.
b.1 - A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 
principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
b.2 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser  
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
c) Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário,  
desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto,  
ressalvado o disposto na letra  “d” desta Cláusula
d) Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a contratada  
ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da  
execução ou o adimplemento pela Administração.
e) A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
e.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas;
e.2 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
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e.3 - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas  
pela contratada, quando couber.
f) A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados na letra 
“e”, observada a legislação que rege a matéria.
g)  A garantia  em dinheiro  deverá  ser  efetuada  em favor  do  contratante,  em conta  específica,  com 
correção monetária.
h) Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central  do  Brasil,  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme  definido  pelo  Ministério 
competente.
i) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição  
financeira devidamente autorizada a operar  no País pelo Banco Central  do Brasil,  e  deverá constar 
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

j) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a  
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
data em que for notificada.

k) O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
k.1 - O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser notificado pelo contratante quanto ao  
início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 
4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
k.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua 
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique 
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro,  
nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
l) A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção 
por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
m) O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o  
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
n) O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e  
no Termo de Contrato.
o)  A garantia  de  execução  é  independente  de  eventual  garantia  do  produto  ou  serviço  prevista 
especificamente no Termo de Referência.
p)  O objeto do presente contrato terá garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 do  
Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada responsável  
por todos os encargos decorrentes disso.

CLÁUSULA     NONA   –   DA     MODALIDADE     DE     LICITAÇÃO:  
Este contrato reger-se-á conforme Edital de Concorrência nº 011/2025, parte integrante do Processo 
Administrativo nº 126/CELIC/SEFAZ/2025.

CLÁUSULA     DÉCIMA   –   DAS     INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:  
a) Comete infração administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:
a.1)  recusar-se,  sem  justificativa,  a  assinar  o(s)  aditivo(s)  ao  contrato,  no  prazo  estabelecido  pelo 
CONTRATANTE;
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a.2) quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) 
prestado(s);
a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestação do(s) 
serviço(s) por culpa da CONTRATADA;
a.4) der causa à inexecução parcial do contrato;
a.5) der causa à inexecução total do contrato;
a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

b) Com  fulcro  na  Lei  14.133/2021,  a  Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à 
CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
b.1) advertência;
b.2) multa;
b.3) impedimento de licitar e contratar e
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da  punição  ou até  que seja  promovida sua  reabilitação  perante  a  própria  autoridade que  aplicou a 
penalidade.

c) Na aplicação das sanções serão considerados:
c.1) a natureza e a gravidade da infração cometida;
c.2) as peculiaridades do caso concreto;
c.3) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
c.4) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
c.5) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle.

d) Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
d.1) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis ou atraso no 
cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que poderá ser registrada no Relatório 
Diário de Obras – RDO e/ou através de documento específico. A sua reiteração demandará a aplicação 
de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.

d.2) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, e será recolhida em percentual 
de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, a contar da comunicação oficial, obedecendo aos seguintes critérios:

d.2.1 - Para as infrações previstas nos subitens a.1 à a.5, a multa será de 5% do valor total do contrato.
d.2.2 - Para a infração prevista no subitem a.6 a multa será de 10% do valor total do contrato.
d.2.3 – A recusa injustificada da contratada em assinar  o(s)  aditivo(s)  ao contrato  dentro do prazo 
estabelecido pelo Município, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, será aplicada 
multa de 5% sobre o valor total do contrato;
d.2.4 - No caso de extinção do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, motivado por 
culpa da contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis, será aplicada uma multa de 
5% sobre o valor total do contrato;
d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execução dos serviços objetos deste 
instrumento, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, limitado ao 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de início.
d.2.6  -  Será  aplicada  multa  de  0,10%  sobre  o  valor  total  do  contrato,  aplicada  em  dobro  nas  
reincidências, nos seguintes casos:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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d.2.6.1 - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra;
d.2.6.2 – Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização do 
Município;
d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra;
d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;
d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ciência (recebimento)  
em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO;
d.2.6.6 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo 
ou  má-fé,  venha  a  causar  danos  ao  Município  ou  a  terceiros,  independentemente  da  obrigação  da 
CONTRATADA em reparar os danos causados;
d.2.6.7 - Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras, estiver 
desatualizado,  ou  não  conter  os  preenchimentos  iniciais  (data,  efetivo  de  pessoal  próprio  da 
CONTRATADA ou subcontratado,  condições  do  tempo entre  outros)  do  dia  corrente,  impedindo a 
FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros;
d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diário de Obra – 
RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra;
d.2.6.9 -  Paralisação da obra,  sem justa causa,  por mais de 10 (dez) dias consecutivos,  sem prévia  
comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZAÇÃO da obra;
d.2.6.10 - A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem prévia aprovação do 
Município e a necessária formalização da alteração contratual;
d.2.6.11 - A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros elementos integrantes 
do certame licitatório anteriormente não citadas, independentemente da obrigação de fazer as correções  
necessárias, às suas expensas.

d.2.7 - Ressalvadas as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato  surpreendente  
e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força maior (ato de inimigo público, guerra,  
bloqueio,  insurreições,  levantes,  epidemias,  avalanches,  tempestades,  raios,  enchentes,  perturbações 
civis, explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de 
força  equivalente,  que  fujam ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes  interessadas,  que mesmo 
diligentemente não se consiga impedir sua ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras 
objeto do Edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na 
aplicação da multa de mora ao contratado, visando desestimular a execução da obra fora de prazo, de 
acordo com os seguintes critérios:
d.2.7.1 - Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais, como nos 
prazos de início e conclusão,  quando justificados por alguma das hipóteses supracitadas,  autoriza a 
fiscalização a decidir pela não aplicação da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medição 
mensal  do  respectivo  período  uma  justificativa  técnica  circunstanciada  comprovando  a 
proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatório Diário de Obras relatando estes motivos.  
Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da 
medição seguinte, um cronograma físico-financeiro atualizado e assinado pelos responsáveis técnicos da  
fiscalização e da execução;
d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser utilizados  
como argumento para o atraso na execução da obra;
d.2.7.3 - O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data de cada medição,  
conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com a seguinte equação:
Multa de mora= 5% x (Qp – Qm), sendo:
Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição atual, inclusive;
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Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente executados, 
até a medição atual, inclusive;

d.2.7.3.1 - Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será aplicada multa de 
mora, que será encaminhada à Secretaria Gestora, para análise e aplicação da penalidade;
d.2.7.4  -  Quando  houver  atraso  na  conclusão  da  obra,  será  aplicada  uma  multa  de  mora  diária  
equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em atraso,  
apurado na data da última medição, a partir da data limite para a conclusão da obra, de acordo com a 
seguinte equação:

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo:
Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;
Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente executados, 
até a data limite para a conclusão da obra;
N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra.

d.2.7.5 - Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do período de 
atraso, o contratante poderá extinguir o contrato e aplicar à contratada uma multa rescisória de 5% do 
valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

d.2.8 - Garantido o direito de apresentação de defesa, o pagamento das multas referentes a penalidades 
por atraso na execução ou inadimplemento deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos 
contados a partir da ciência oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou 
da garantia de execução;
d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá a 
CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
Contratante, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
d.2.10 - Caso seja necessária a execução de serviços corretivos,  identificados após os recebimentos  
provisório e/ou definitivo, o Município de Santa Cruz do Sul notificará a CONTRATADA e estipulará o 
respectivo prazo de execução, compatível com a correção. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha 
sido procedida à correção, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor  
total do contrato, incluindo eventuais aditivos.
d.2.11 - Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, demais 
documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para o setor competente, para análise 
e aplicação da penalidade.

d.3) A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos subitens a.1 a a.5, quando não se justificar a imposição de 
penalidade mais grave,  e impedirá o responsável de licitar  e contratar  no âmbito da Administração  
Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de  
3 (três) anos.

d.4)  Poderá  ser  aplicada  ao  responsável  a  sanção de  declaração de  inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no subitem a.6, bem como pelas infrações 
administrativas previstas nos subitens a.1 a a.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave 
que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, 
§5º, da Lei n.º 14.133/2021.
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e) As sanções de advertência,  impedimento de licitar  e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
f) A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  demandará  a  instauração  de  processo  de 
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 
avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas  
que pretenda produzir.
g) Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 
tiver  proferido  a  decisão  recorrida,  que,  se  não  a  reconsiderar  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
h)  Caberá  a  apresentação  de  pedido  de  reconsideração  da  aplicação  da  sanção  de  declaração  de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e  
decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
i) O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente.
j) A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO:
a) Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações.
b)  A  contratada  providenciará  que  todas  as  medidas  de  proteção  coletivas  necessárias  sejam 
implementadas,  bem  como,  fornecerá  e  fiscalizará  o  uso  de  todos  os  seus  trabalhadores  dos 
equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de 
acordo com a legislação específica.
c)  Cabe  a  contratada  acatar  as  recomendações  decorrentes  de  inspeções  de  segurança  e  sanar  as 
irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a 
suspensão de suas atividades.
d) A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o 
estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da  Construção,  instituída  pela  Portaria  nº  3.214/78  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  e  suas 
alterações,  bem  como  o  cumprimento  das  disposições  relativas  às  condições  e  meio  ambiente  de 
trabalho,  determinadas  na  legislação  federal,  estadual  e/ou  municipal,  especialmente  a  instrução 
normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.
e) A contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização do DESMT, relacionadas ao 
cumprimento  das  normas  de  segurança,  feitas  formalmente  através  de  notificações,  que  conterão  a  
informação do instrumento legal em que se baseiam.
f) O Departamento Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – DESMT, 
poderá suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameaçar a segurança de 
pessoas,  equipamentos,  máquinas  ou  produtos,  ou  causar  danos  ao  Meio  Ambiente,  sendo  que,  na 
reincidência deverá comunicar os fatos à Secretaria responsável, através de relatório circunstanciado, 
que tomará todas as providências para instaurar regular Processo Administrativo.
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g) A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção 
Individual  –  EPI’s  necessários  para  a  proteção de seus  trabalhadores,  observando as  determinações 
previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, e suas alterações.
h) Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a contratada deverá indicar o Mestre de 
Obras/Preposto,  o  qual  permanecerá  a  disposição  da  fiscalização  da  obra,  ficando  responsável,  em 
horário  integral,  pelo  recebimento  de  notificações  expedidas  pelo  Departamento  Especializado  em 
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – DESMT.

CLÁUSULA     DÉCIMA     SEGUNDA   –   DA     SUBCONTRATAÇÃO:  
a) É vedada a subcontratação total do objeto deste contrato.
b) É vedada a subcontratação de mão de obra exclusiva (isolada) – não relacionada a um item específico 
da planilha orçamentária.
c)  A contratada poderá,  mediante  autorização expressa  do Município,  subcontratar  partes  da obra - 
relacionadas a itens específicos da planilha orçamentária, até o limite máximo de 30% (trinta por cento)  
do valor total contratado.
d)  A subcontratação  será  solicitada  prévia  e  formalmente  pela  contratada  com a  apresentação  dos 
seguintes  documentos:  justificativa  da  necessidade  da  subcontratação;  razão  social  da  empresa 
subcontratada;  CNPJ;  endereço  da  mesma;  ramo  de  atividade;  plano  de  trabalho  referente  ao 
relacionamento que manterá com a empresa subcontratada; orçamento com discriminação dos serviços, 
quantitativos e preços unitários, na mesma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de 
prestação de serviços, incluindo o valor total, cláusula de comprometimento e ciência do teor de todas as 
cláusulas constantes no instrumento contratual celebrado entre a contratada e o Município, cláusula de 
ciência que os pagamentos dos serviços e/ou obras executados, serão sempre feitos, exclusivamente à  
contratada e, demais cláusulas usualmente utilizadas nos contratos.
e)  Autorizada  a  subcontratação,  a  contratada  deverá  apresentar  os  seguintes  documentos  da 
subcontratada:
e.1) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (CRF);
e.2) Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais), 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede.
e.4) Comprovação da qualificação técnica, com todas as exigências previstas no Edital.
e.5) Apresentação de Declaração atestando que a pessoa física ou jurídica a ser subcontratada, ou seus 
dirigentes, não mantêm vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estarão sujeitos às 
mesmas regras e exigências aplicáveis à contratada, incumbindo a esta última todas as providências no  
sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentação exigível para o pagamento (definidas nas 
condições de pagamento do edital) e a Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS 
ou CAU-RS) relativas aos serviços executados, ficando a critério da Administração a solicitação de  
outros documentos que julgar necessário.
g)  Não será  permitida  a  paralisação  dos  serviços  por  parte  da  Contratada  motivada  pelo  pedido  e 
aguardo  da  autorização  da  subcontratação,  caso  em que  serão  aplicadas  as  penalidades  contratuais 
previstas.
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h)  O  pedido  de  subcontratação  é  analisado  pelo  Fiscal  da  Obra,  que  avaliará  a  necessidade  da 
subempreitada, conferirá toda a documentação exigida, autorizando-a ou não.
i)  Após  a  expedição  da  autorização  pela  fiscalização  da  obra,  a  contratada  deverá  providenciar  a 
apresentação  do  contrato  com  a  subcontratada,  que  será  anexado  aos  demais  documentos  e 
encaminhados à Procuradoria-Geral do Município, que elaborará termo de apostilamento específico para 
a subcontratação, com observância expressa às disposições contratuais estabelecidas. 
j) O início dos serviços referentes a subcontratação somente poderão ser iniciados após a aprovação do 
contrato pela Procuradoria Geral do Município.
k) Mesmo que a subcontratação seja aprovada pelo Município, a responsabilidade direta pela execução 
continuará sendo da Contratada.

CLÁUSULA     DÉCIMA     TERCEIRA   –    DA  SUSPENSÃO  E  DO  CANCELAMENTO  DOS   
SERVIÇOS  :  
a) A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execução da obra objeto 
deste contrato, mediante comunicação escrita a CONTRATADA. O termo de suspensão da execução da 
obra deverá ser instruído com justificativa escrita e deverá ser comunicada à autoridade superior, para 
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos;
b) A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pela CONTRATANTE, terá duração de até 120 
(cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes hipóteses:
b.1) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e 
adequada condução da obra;
b.2)  Caso  a  CONTRATANTE  seja  prejudicada,  por  inadimplemento  da  CONTRATADA  no 
cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente contrato, que não seja sanado no 
prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;
c) Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos, serão quantificados, de  
acordo com os termos do contrato;
d) Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CONTRATANTE, poderá 
haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensão. Para isso, esta  
deverá  apresentar  a  CONTRATANTE  um  estudo  indicando  as  diferentes  possibilidades,  entre  as 
diversas  ações  necessárias,  e  seus  respectivos  custos,  para  análise  e  possível  escolha  da  melhor  
alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se:
d.1) Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que já estão na obra;
d.2) Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização;
e) Findo o período de suspensão e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das obras, após 
notificação e exame das obras e dos equipamentos afetados pela  referida suspensão,  deverá toda e  
qualquer  deterioração,  avaria  ou  perda  na  obra  ou  em  equipamentos  serem  reparadas  pela 
CONTRATADA;
f) A partir da data da cientificação DA CONTRATADA, no Termo de Suspensão da execução da obra, e 
desde que este não tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do 
prazo de vigência do contrato, até que a obra seja reiniciada;
g) O Termo de Reinício da obra será emitido pela CONTRATANTE, após eliminados os óbices a regular 
execução  contratual,  que  motivaram  sua  suspensão,  com  no  mínimo  as  seguintes  informações: 
Identificação do Processo Licitatório, número do contrato, denominação da empresa contratada, data da  
assinatura do contrato inicial, data do termo de início da obra, data do término da vigência do contrato, 
data do termo de suspensão da obra, número de dias faltantes na data da suspensão, número de dias 
decorridos entre a data da suspensão e a do reinício, data do reinício da obra e nova data do vencimento  
da vigência do contrato. O termo de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade  
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superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição de 
eficácia dos atos;
h) Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve ser elaborado apostilamento 
ao contrato,  com o objetivo de devolução e restituição de prazo contratual  ao executor,  pelo prazo 
correspondente  ao  período  de  suspensão,  para  que  se  ajuste  o  prazo  à  paralisação  ordenada  pelo 
Município;
i)  Não  serão  prorrogados  os  prazos  previstos  no  cronograma  físico-financeiro  de  execução,  nem 
admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão dos serviços ocorrer por razões 
exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitação deverá 
ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais previstas.
j) Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão:
j.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação;
j.2) Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relacionados com o 
trabalho suspenso.
k)  O cancelamento  definitivo  dos  trabalhos  pela  CONTRATANTE determinará  de  pleno  direito,  a  
rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a nenhuma indenização, além 
da remuneração dos serviços efetivamente executados;
k.1)  Ocorrendo  a  hipótese  acima,  a  CONTRATADA terá  direito  a  receber  o  valor  dos  materiais  
colocados  na  obra  e  ainda  não  aplicados,  até  a  data  do  cancelamento  dos  serviços,  pelos  preços 
constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos;
k.2)  Extinto  o  contrato,  a  CONTRATADA obriga-se  a  paralisar  os  serviços  a  partir  da  data  da 
comunicação  escrita  que  expedir  ou  receber,  respondendo  por  todas  as  obrigações  definidas  neste 
contrato que decorrerem dos trabalhos executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –   DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO:  
Considerando  as  disposições  do  artigo  136  c/c  o  115  da  Lei  Federal  14.133/21, faculta-se  a 
Administração  os  registros  que  não  caracterizam  alteração  do  contrato,  podendo  aqueles  serem 
realizados  por  simples  apostilamento,  unilateralmente  pelo  Departamento  responsável,  dispensada  a 
celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
a) Variação do valor contratual em razão do reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio  
contrato;
b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento 
previstas no contrato;
c) Alterações na razão ou na denominação social do contratado;
d) Empenho de dotações orçamentárias;
e) Subcontratação prevista em cláusula contratual;
f) Concessão de prazos por suspensão/cancelamento dos serviços;
g) Alteração/Inclusão de fiscal;
h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto contratual.

CLÁUSULA     DÉCIMA     QUINTA   –   DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS:  
Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
a) Unilateralmente pela Administração:
a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus 
objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação;
a.2)  quando  for  necessária  a  modificação  do  valor  contratual  em  decorrência  de  acréscimo  ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure. 
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b) Por acordo entre as partes:
b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço; bem como do modo 
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
b.3)  quando  necessária  a  modificação  da  forma  de  pagamento  por  imposição  de  circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao  
cronograma  financeiro  fixado  sem  a  correspondente  contraprestação  de  fornecimento  de  bens  ou 
execução de obra ou serviço;
b.4) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso 
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou imprevisíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, 
a repartição objetiva do risco estabelecida no contrato.
c)  Se  forem  decorrentes  de  falhas  de  projeto,  as  alterações  de  contratos  de  obras  e  serviços  de  
engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências 
necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.
d)  A formalização  do  termo  aditivo  é  condição  para  a  execução  pelo  contratado,  das  prestações  
determinadas pela  Administração no curso da execução do contrato,  salvo nos casos  de  justificada  
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo 
máximo de 01 (um) mês.
e) Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a  
data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais  
ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.
f) Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração deverá verificar 
a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis)  e  o  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Punidas  (Cnep),  emitir  as  certidões  negativas  de 
inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA     DÉCIMA     SEXTA     –   DA EXTINÇÃO:  
A extinção do contrato poderá ser:
a)  determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  exceto  no  caso  de  descumprimento 
decorrente de sua própria conduta.
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de 
disputas, desde que haja interesse da Administração.
c)  determinada  por  decisão  arbitral,  em  decorrência  de  cláusula  compromissória  ou  compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial.
d) A extinção por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de  
autorização  escrita  e  fundamentada  da  autoridade  competente  e  reduzidas  a  termo  no  respectivo 
processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –   DOS CASOS OMISSOS:  
Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal sob 
nº 14.133/2021, Código Civil, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo 
de norma legal ou regulamentar pertinente.

CLÁUSULA     DÉCIMA   OITAVA  – DO FORO:  
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios que 
decorrerem do presente Termo de Contrato, que não puderem ser compostos por eventual composição 
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administrativa e/ou conciliação, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja,  
ressalvadas as hipóteses legais, conforme as disposições do art. 92, §1º da Lei 14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma.

Santa Cruz do Sul, __ de ________________ de 2025.

SÉRGIO IVAN MORAES
Prefeito Municipal

CONTRATADA

2025/Concorrencia/0112025 pavimentacao Travessa Rabuske MCS
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