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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – LEI 14.133/2021 

Diretoria de Licitações – Versão fevereiro de 2024 

 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Saúde 

Processo SEI n° 25.0.000085859-8 

2 - DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 

Nome: Arq. Ana Paula Martini de Souza 

Matrícula: 128473 

Nome: Eng. Pedro Lima Pires 

Matrícula: 127792 

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO*: 

A enchente ocorrida em maio de 2024 atingiu de forma severa a parcela oeste do 
Município de Canoas. Essa região concentrou grande parte dos danos ocasionados pelas 
chuvas intensas, evento adverso que motivou a declaração de Situação de Anormalidade 
– Estado de Calamidade Pública, por meio do Decreto Municipal nº 176, de 6 de maio 
de 2024. 

O reconhecimento da situação de calamidade também foi formalizado pelo Governo 
Federal, através da Portaria nº 260/2022 – MDR e da Portaria nº 1379, de 5 de maio de 
2024, que alterou a Portaria nº 1377/2024, abrangendo diversos municípios do Estado 
do Rio Grande do Sul afetados pelo evento. 

Entre os equipamentos públicos atingidos encontram-se escolas municipais e estaduais, 
unidades básicas de saúde e um hospital. Ressalta-se que educação e saúde são serviços 
essenciais a serem prestados pelo Poder Público, o que torna imprescindível o pronto 
restabelecimento dos equipamentos afetados, a fim de garantir o atendimento às 
demandas da população local. 

A Unidade Básica de Saúde Prata está localizada na Rua Eng. Irineu Carvalho Braga, n° 
2256, Bairro Fátima. 

O equipamento integra a rede municipal de atenção primária à saúde e atende à 
população do bairro e das imediações, prestando serviços fundamentais de promoção, 
prevenção e cuidado em saúde. Dessa forma, o restabelecimento das condições 
adequadas de funcionamento é de alta relevância social e sanitária, contribuindo para a 
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retomada dos atendimentos e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
território. 

Conforme vistorias técnicas realizadas após o evento climático, verificou-se que a 
inundação com águas contaminadas afetou diretamente os ambientes internos e externos 
da UBS Prata. As patologias observadas incluíram: 

 Deterioração de revestimentos e pisos; 
 Danos em esquadrias e portas; 
 Comprometimento de instalações elétricas e hidrossanitárias; 
 Contaminação de mobiliário e equipamentos; 
 Danos a componentes construtivos como paredes, forros e rodapés. 

Esses danos comprometeram o funcionamento pleno da unidade, exigindo intervenções 
corretivas estruturais e sanitárias para assegurar as condições de uso. 

 

Após a enchente de maio de 2024, a Unidade Básica de Saúde Prata sofreu 
significativos danos em suas áreas internas e externas, decorrentes da inundação com 
águas contaminadas. 

Durante o período de calamidade pública, foram executadas ações emergenciais de 
limpeza, desinfecção e pequenos reparos, com o objetivo de viabilizar temporariamente 
o atendimento à população. Contudo, tais medidas tiveram caráter provisório, não sendo 
suficientes para garantir a plena adequação da edificação às normas sanitárias, de 
segurança e acessibilidade. 

Atualmente, permanecem demandas de infraestrutura que comprometem a durabilidade 
da edificação e o conforto ambiental de usuários e servidores, exigindo uma intervenção 
de maior abrangência. 

A execução da obra de reforma e adequação da UBS Prata justifica-se pela necessidade 
de: 
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 Restabelecer integralmente as condições físicas e sanitárias do prédio; 
 Adequar a edificação às normas da Anvisa (RDC nº 50/2002) e demais 

legislações correlatas; 
 Assegurar condições seguras e adequadas de trabalho aos profissionais; 
 Garantir o atendimento pleno e contínuo à população, em conformidade com a 

função pública do equipamento. 

Essas ações são essenciais para a continuidade dos serviços de saúde e para o 
fortalecimento da resiliência da rede pública municipal frente a futuros eventos 
climáticos. 

Durante a vigência da situação de calamidade, o Município de Canoas apresentou 
propostas ao Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Monitoramento de Obras 
(SISMOB), visando à reconstrução e reforma dos equipamentos públicos atingidos. 

A proposta nº 11413.6500001/24-065 foi contemplada, garantindo o repasse de R$ 
1.840.257,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais), 
destinados à execução das obras de reforma da UBS Prata. 

Os serviços previstos contemplam: 

 Recuperação de pisos, paredes e revestimentos; 
 Substituição de portas internas; 
 Revisão e adequação das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica; 
 Recuperação e pintura de forros e fachadas; 
 Adaptação de espaços inutilizados para implantação de farmácia popular; 
 Construção de acesso coberto à nova farmácia; 
 Paisagismo, com implantação de árvores, arbustos e bancos para uso da 

comunidade. 

A reforma da Unidade Básica de Saúde Prata constitui ação prioritária para o Município 
de Canoas, por garantir a retomada plena de um equipamento essencial à atenção 
primária em saúde, fortemente impactado pela enchente de maio de 2024. 

A intervenção proposta permitirá adequar o imóvel às normas vigentes, assegurar maior 
durabilidade à estrutura e reduzir custos futuros de manutenção, consolidando a 
infraestrutura de saúde municipal de forma mais resiliente, segura e sustentável. 

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: 

A contratação visa à execução das obras de reforma e adequação da Unidade Básica de 
Saúde Prata, com o objetivo de restabelecer as condições adequadas de funcionamento, 
garantir a segurança dos usuários e servidores e adequar o imóvel às normas técnicas e 
sanitárias vigentes. 
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Os requisitos mínimos necessários à contratação contemplam: 

a) Requisitos técnicos gerais: 

 Execução de serviços conforme o projeto arquitetônico, os memoriais 
descritivos e as especificações técnicas elaboradas pela equipe de planejamento; 

 Observância integral às normas técnicas da ABNT, às legislações municipais, 
estaduais e federais aplicáveis, e às diretrizes da RDC nº 50/2002 da ANVISA, 
no que se refere às edificações destinadas à área da saúde; 

 Atendimento às exigências do Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio 
(PPCI), bem como às normas de acessibilidade da ABNT NBR 9050; 

 Emprego de materiais e equipamentos com certificação do INMETRO, de 
primeira qualidade e com garantia de procedência; 

 Elaboração e observância de Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC), conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002. 

b) Requisitos de sustentabilidade:A contratação deverá observar práticas de 
sustentabilidade ambiental, social e econômica, visando à redução de impactos 
ambientais e à promoção de condições de trabalho seguras e responsáveis, tais como: 

 Priorizar o uso de materiais recicláveis, reciclados ou de baixo impacto 
ambiental, sempre que disponíveis no mercado local; 

 Promover o manejo adequado e a destinação ambientalmente correta dos 
resíduos da obra, privilegiando a reutilização e a reciclagem; 

 Adotar soluções construtivas que reduzam o consumo de energia e água, 
incluindo dispositivos economizadores em torneiras e descargas, bem como 
iluminação natural e eficiente; 

 Assegurar condições de segurança e saúde ocupacional aos trabalhadores, em 
conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do 
Trabalho; 

 Valorizar a mão de obra local, estimulando o desenvolvimento econômico e 
social do entorno da unidade. 

c) Requisitos de qualidade e desempenho: 

 Utilização de técnicas construtivas que assegurem durabilidade, conforto 
térmico e acústico, e facilidade de manutenção. 

d) Natureza e duração da contratação:A contratação possui caráter não continuado, uma 
vez que se refere à execução de obra de reforma, com prazo de vigência limitado ao 
período necessário para a conclusão dos serviços, conforme o cronograma físico-
financeiro. 

O atendimento aos requisitos descritos garantirá a seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração Pública, assegurando a economicidade, a eficiência e a 
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sustentabilidade da intervenção, bem como a entrega de um equipamento público em 
conformidade com os padrões exigidos para a atenção primária à saúde. 

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

Em atendimento ao disposto no inciso III do art. 9º da Instrução Normativa SEGES/ME 
nº 58/2022, foi realizado levantamento de mercado visando identificar as alternativas 
possíveis para o atendimento da necessidade de reforma e adequação da Unidade Básica 
de Saúde Prata, de modo a restabelecer plenamente suas condições de uso e 
conformidade técnica. 

Foram analisadas diferentes soluções de contratação, considerando a natureza da 
demanda, as boas práticas de gestão pública, a economicidade e a viabilidade 
operacional. 

SOLUÇÃO 1 – Contratação de empresa especializada mediante licitação na 
modalidade Concorrência ou Tomada de Preços 

Descrição:Execução integral dos serviços de reforma e adequação por empresa 
contratada, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos 
necessários, conforme os projetos e especificações técnicas elaborados pela equipe de 
planejamento. O processo licitatório se dará sob o regime de empreitada por preço 
global, com fiscalização direta pela Secretaria Municipal da Saúde e pela equipe técnica 
designada. 

Vantagens: 

 Permite ampla competitividade, garantindo melhor relação custo-benefício; 
 Centraliza a responsabilidade técnica e executiva em uma única contratada, 

reduzindo riscos de descontinuidade; 
 Assegura controle técnico e financeiro pela Administração; 
 Possibilita a exigência de garantias contratuais e de desempenho; 
 Facilita a adoção de critérios de sustentabilidade e de controle de qualidade 

durante a execução. 

Desvantagens: 

 Maior tempo de tramitação até a contratação; 
 Exige acompanhamento técnico intensivo pela fiscalização municipal. 

Conclusão parcial:A solução mostra-se tecnicamente adequada e financeiramente 
vantajosa, pois garante a execução integral da obra com qualidade, previsibilidade 
orçamentária e observância aos padrões legais. 
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SOLUÇÃO 2 – Execução direta por administração pública, mediante contrato de 
manutenção ou execução por etapas 

Descrição:Realização dos serviços de forma direta pela Administração, com emprego 
de equipes próprias ou mediante diversos contratos de manutenção e pequenas obras, 
divididos por especialidades (elétrica, hidrossanitária, pintura, etc.). Os materiais seriam 
adquiridos separadamente por meio de dispensas ou adesão a atas de registro de preços. 

Vantagens: 

 Possibilidade de início mais ágil de pequenas intervenções; 
 Maior controle operacional direto da execução. 

Desvantagens: 

 Fragmentação das contratações, dificultando a coordenação e o controle técnico; 
 Risco de incompatibilidade entre serviços e materiais; 
 Ausência de uma responsabilidade técnica unificada; 
 Maior custo administrativo e operacional; 
 Dificuldade de garantir prazos e padrões de qualidade; 
 Inadequação para obras de maior porte e complexidade técnica, como as 

intervenções necessárias na UBS Prata. 

Conclusão parcial:Apesar de possibilitar execução imediata de pequenos reparos, esta 
solução não atende de forma satisfatória à complexidade da reforma exigida, 
apresentando riscos de descontinuidade, retrabalho e maior custo global. 

Após análise comparativa, a Solução 1 – Contratação de empresa especializada por 
empreitada global foi considerada a mais vantajosa para a Administração, por oferecer 
melhor relação custo-benefício, garantir qualidade técnica, cumprimento de prazos e 
observância aos princípios de economicidade, eficiência e sustentabilidade. 

A pesquisa de mercado foi complementada com consultas a bases de dados públicas e 
contratações similares realizadas por outros municípios afetados por eventos climáticos, 
confirmando a viabilidade e a adequação dessa modalidade para obras de recuperação 
de equipamentos públicos de saúde. 

 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

Após o estudo comparativo das alternativas existentes no mercado, definiu-se como 
solução mais vantajosa para a Administração Pública a contratação de empresa 
especializada para execução integral das obras de reforma e adequação da Unidade 
Básica de Saúde Prata, sob o regime de empreitada por preço global, conforme os 
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projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias elaborados pela equipe 
técnica da Secretaria Municipal de Projetos e Captação de Recursos. 

Caracterização da solução:A solução compreende a execução de serviços de 
recuperação, reforma e adequação das áreas internas e externas da UBS Prata, 
abrangendo: 

 Recuperação de pisos, revestimentos, paredes e forros; 

 Substituição integral de portas e esquadrias danificadas; 

 Revisão e adequação das instalações elétricas, hidrossanitárias e de lógica; 

 Recuperação e pintura das fachadas; 

 Adaptação de ambiente inutilizado para implantação de farmácia popular; 

 Construção de acesso coberto à nova farmácia; 

 Implantação de paisagismo e mobiliário externo de uso comunitário. 

O conjunto de serviços tem como finalidade restabelecer as condições físicas, 
funcionais e sanitárias da unidade, atendendo às normas da ANVISA (RDC nº 50/2002), 
da ABNT NBR 9050 (acessibilidade), bem como às exigências do PPCI e das 
legislações municipais vigentes. 

Exigências de manutenção e assistência técnica:A contratada deverá garantir 
assistência técnica e manutenção corretiva durante o período de garantia contratual, 
devendo reparar, substituir ou refazer, às suas expensas, quaisquer serviços ou materiais 
que apresentem vícios, falhas ou desconformidades; 

 A contratada deverá fornecer todos os manuais, certificados de garantia e 
instruções de operação dos equipamentos instalados, quando aplicável; 

Justificativa técnica da solução: A opção pela contratação de empresa especializada 
permite: 

 Execução coordenada e tecnicamente padronizada de todos os serviços; 

 Responsabilidade técnica unificada sob um único executor; 

 Maior controle sobre prazos, qualidade e desempenho dos materiais 
empregados; 

 Redução de riscos de incompatibilidades entre sistemas construtivos; 

 Conformidade com as normas sanitárias e de acessibilidade exigidas para 
unidades de saúde. 
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Trata-se, portanto, da solução tecnicamente mais adequada para assegurar a 
requalificação integral da UBS Prata, garantindo a segurança dos usuários e a eficiência 
dos serviços prestados. 

Justificativa econômica da solução:Sob o aspecto econômico, a adoção do regime de 
empreitada por preço global proporciona: 

 Maior previsibilidade orçamentária, com valor fixo para a execução integral do 
objeto; 

 Redução de custos administrativos decorrentes de múltiplos contratos; 

 Melhor relação custo-benefício, considerando o ciclo de vida útil da edificação e 
a durabilidade dos materiais aplicados; 

 Otimização dos recursos oriundos do repasse federal, garantido pelo Ministério 
da Saúde, evitando fragmentação orçamentária e assegurando a plena execução 
do investimento. 

Assim, a solução escolhida demonstra-se tecnicamente sólida, economicamente 
eficiente e ambientalmente responsável, atendendo aos princípios da legalidade, 
economicidade, eficiência e sustentabilidade que regem a administração pública. 

 

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 

Trata-se da execução das obras de reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde 
Prata, conforme os projetos arquitetônico, elétrico, hidrossanitário e complementares 
elaborados pela equipe técnica da Secretaria Municipal da Saúde. 

As quantidades a serem contratadas decorrem diretamente dos levantamentos realizados 
em campo e das medições técnicas previstas nos referidos projetos, estando 
integralmente detalhadas na Planilha Orçamentária que integra este Estudo Técnico 
Preliminar. 

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

O valor estimado da contratação é de R$ 769.877,23. Esta estimativa está fundamentada 
em pesquisa de preços baseada em valores unitários de referência e composições 
orçamentárias compatíveis com os serviços previstos no projeto técnico aprovado. Os 
documentos que embasam a estimativa de preços constam em anexo. 
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9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 

Considerando a natureza técnica, integrada e multidisciplinar dos serviços necessários à 
execução das obras de reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde Prata, entende-
se que o não parcelamento da contratação é a opção mais adequada e vantajosa para a 
Administração Pública. 

Os serviços compreendem intervenções de infraestrutura predial completa, abrangendo 
recuperação de elementos construtivos, substituição de revestimentos e esquadrias, 
adequação das instalações elétricas e hidrossanitárias, execução de acessos acessíveis, 
paisagismo e adaptação de ambientes para implantação de farmácia popular. 

Essas atividades são tecnicamente interdependentes, exigindo planejamento integrado e 
responsabilidade única de execução, a fim de assegurar a compatibilidade entre os 
diversos sistemas construtivos e o cumprimento das normas sanitárias e de 
acessibilidade aplicáveis às edificações de saúde. 

A contratação global de todos os serviços por uma única empresa especializada garante 
a coesão técnica entre as etapas da obra, o correto sequenciamento das atividades e a 
conformidade integral com os projetos. 

A fragmentação da contratação poderia acarretar: 

 Incompatibilidades técnicas entre sistemas e materiais empregados por 
diferentes fornecedores; 

 Dificuldades de coordenação entre múltiplos contratados, com risco de 
sobreposição de escopos e lacunas de responsabilidade; 

 Aumento de custos indiretos e administrativos, além de riscos de atrasos na 
execução; 

 Comprometimento da qualidade, da durabilidade e da segurança da edificação. 

Por outro lado, a contratação por escopo único proporciona: 

 Economia de escala, com maior poder de negociação sobre materiais e serviços 
integrados; 

 Gestão contratual mais eficiente, com controle técnico e administrativo 
centralizado; 

 Otimização dos prazos de execução, com melhor coordenação entre as frentes de 
trabalho; 

 Redução da necessidade de aditivos e ajustes contratuais, conferindo maior 
segurança jurídica e previsibilidade orçamentária. 
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Cabe destacar que o objeto não é divisível do ponto de vista técnico e operacional, uma 
vez que os serviços de reforma e adequação possuem interdependência física e 
funcional, devendo ser executados de forma coordenada e sequencial. 

A contratação unificada não restringe a competitividade da licitação, pois empresas com 
capacidade técnica comprovada ou consórcios especializados poderão participar do 
certame, conforme o previsto na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. 

Dessa forma, o não parcelamento da solução atende aos princípios da eficiência, 
economicidade, padronização e interesse público, garantindo a correta execução da 
obra, o restabelecimento das condições adequadas de funcionamento da UBS Prata e a 
continuidade da prestação dos serviços de saúde à população. 

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES: 

Em atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 9º da Instrução Normativa nº 
58/2022, informa-se que não há contratações em andamento que guardem relação direta 
ou interdependência com o objeto da presente contratação, referente à reforma e 
adequação da Unidade Básica de Saúde Prata. 

A presente intervenção está vinculada à Proposta nº 11413.6500001/24-065, cadastrada 
no Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB), no âmbito do Programa de Atenção 
Básica – Componente Requalifica UBS, do Ministério da Saúde. 

O objeto foi habilitado pela Portaria GM/MS nº 5.232, de 15 de agosto de 2024, que 
autoriza o repasse de R$ 1.840.257,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, duzentos 
e cinquenta e sete reais) para execução de obras de reforma, conforme previsto no 
Decreto Municipal nº 176/2024, que declarou Situação de Calamidade Pública em 
decorrência da enchente de maio de 2024. 

Cabe destacar que a Prefeitura de Canoas, em função desse evento climático extremo, 
foi contemplada com recursos destinados à recuperação de diversas unidades de saúde 
municipais, todas incluídas na referida Portaria GM/MS nº 5.232/2024, que autoriza o 
recebimento de recursos financeiros de capital voltados à execução de obras de reforma. 

Não obstante a existência de outras propostas contempladas pelo mesmo instrumento 
normativo, cada unidade de saúde possui processo técnico, objeto e dotação 
orçamentária específicos, sendo as contratações autônomas e independentes entre si, de 
modo que não há interferência ou sobreposição de escopos com a reforma da UBS 
Prata. 
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11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO 

ANUAL DE CONTRATAÇÃO – PAC: 

A Secretaria Municipal de Saúde não realizou a previsão desta obra no plano anual de 
contratação de 2025. 

12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 

A presente contratação tem por objetivo a execução das obras de reforma e adequação 
da Unidade Básica de Saúde Prata, visando restabelecer suas condições plenas de 
funcionamento e garantir o atendimento contínuo e seguro à população do bairro Fátima 
e arredores. 

A edificação foi severamente afetada pela enchente ocorrida em maio de 2024, que 
motivou a declaração de Situação de Calamidade Pública por meio do Decreto 
Municipal nº 176/2024. Diante desse cenário, a obra foi contemplada na Portaria 
GM/MS nº 5.232, de 15 de agosto de 2024, no âmbito do Programa Requalifica UBS, 
por meio da Proposta nº 11413.6500001/24-065, com o repasse de R$ 1.840.257,00 
destinados à execução dos serviços. 

A intervenção tem caráter essencial para o restabelecimento das condições sanitárias, 
estruturais e funcionais da unidade, assegurando a conformidade com as normas da 
ANVISA (RDC nº 50/2002), da ABNT NBR 9050 (acessibilidade) e demais legislações 
aplicáveis às edificações de saúde. 

Os principais resultados esperados com a execução das obras são: 

 Reabilitação completa da infraestrutura física da UBS, com ambientes 
renovados, acessíveis e adequados às exigências sanitárias e funcionais; 

 Restabelecimento integral da capacidade operacional da unidade, garantindo o 
atendimento contínuo à população de forma segura, confortável e eficiente; 

 Melhoria das condições de trabalho para os profissionais de saúde, com 
ambientes adequados, seguros e ergonomicamente planejados; 

 Adequação às normas técnicas e legais, possibilitando o pleno funcionamento da 
unidade dentro dos parâmetros de qualidade exigidos pelo SUS; 

 Adoção de práticas sustentáveis durante a execução da obra, com gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos da construção civil, uso de materiais 
certificados e instalação de dispositivos de economia de energia e água; 

 Valorização do patrimônio público municipal, prolongando a vida útil da 
edificação e reduzindo custos futuros de manutenção; 

A implementação dessas medidas resultará em ganhos diretos e indiretos à 
Administração Pública, traduzidos em maior eficiência, economicidade e qualidade na 
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prestação dos serviços públicos de saúde. Além disso, o investimento contribui para o 
desenvolvimento local sustentável, ao gerar emprego e renda no setor da construção 
civil e ao proporcionar melhores condições de atendimento à comunidade canoense. 

13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO: 

Os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos 
técnicos encontram-se devidamente elaborados e revisados pela equipe da Secretaria 
Municipal de Projetos e Captação de Recursos, não havendo pendências técnicas que 
impeçam o prosseguimento da contratação. 

Da mesma forma, não se vislumbra a necessidade de capacitação adicional de 
servidores para o exercício das atividades de fiscalização e gestão contratual, visto que 
o Município dispõe de corpo técnico habilitado e com experiência em contratações de 
obras públicas, especialmente no âmbito das reformas de unidades de saúde financiadas 
pelo Ministério da Saúde. 

Entretanto, devido à natureza do serviço de reforma, será necessário o planejamento 
prévio para desocupação temporária do equipamento público, com o remanejamento dos 
profissionais que atuam na unidade e a organização de estratégias de atendimento à 
população residente nas imediações da UBS, a fim de evitar a descontinuidade dos 
serviços essenciais de saúde durante o período de execução da obra. 

Também não são necessárias adequações estruturais prévias ao início da execução, visto 
que o canteiro de obras será implantado após a assinatura do contrato e emissão da 
ordem de início dos serviços. 

Assim, a Administração Municipal encontra-se em condições de prosseguir diretamente 
para a formalização do contrato, mantendo-se atenta ao cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas, bem como à eficaz fiscalização técnica e administrativa da 
execução contratual.Eventuais orientações complementares, ajustes ou adequações que 
se façam necessários serão tratados no âmbito da gestão do contrato, garantindo a 
fluidez, eficiência e conformidade legal de todo o processo. 

14 – PLANEJAMENTO E POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 

A seguir, estão descritos os principais impactos ambientais e as medidas mitigadoras 
previstas, considerando as intervenções necessárias para a execução das obras de 
reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde Prata. 

O planejamento ambiental das obras segue as diretrizes da Resolução CONAMA nº 
307/2002, que dispõe sobre o gerenciamento de resíduos da construção civil, e está 
alinhado às boas práticas de sustentabilidade recomendadas pela Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 58/2022. 
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1. Impactos Durante a Execução dos Serviços 

As atividades de demolição, reparos, substituição de revestimentos e instalações 
poderão gerar impactos temporários, devendo estes ser gerenciados para minimizar 
danos ambientais e desconfortos à comunidade local. 

1.1 Poluição do Ar 

Possíveis Impactos: 

 Geração de poeira durante a remoção de revestimentos, cortes e lixamentos; 
 Emissão de gases por veículos e equipamentos utilizados na obra. 

Medidas Mitigadoras: 

 Manter maquinário e veículos com manutenção em dia, utilizando filtros e 
equipamentos em bom estado; 

 Realizar umidificação periódica das áreas de corte e demolição para reduzir a 
poeira; 

 Planejar as atividades mais impactantes para horários de menor circulação de 
pessoas, evitando prejuízos ao entorno da obra. 

1.2 Ruído e Vibração 

Possíveis Impactos: 

 Elevação temporária dos níveis de ruído devido ao uso de ferramentas elétricas e 
equipamentos de corte. 

Medidas Mitigadoras: 

 Limitar atividades ruidosas a horários previamente definidos, evitando períodos 
de maior fluxo no entorno da unidade; 

 Manter ferramentas em bom estado, reduzindo o nível de ruído emitido; 
 Instalar barreiras físicas provisórias, quando necessário, para mitigar a 

propagação sonora. 

1.3 Geração de Resíduos Sólidos 

Possíveis Impactos: 
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 Produção de resíduos da construção civil (entulhos, revestimentos, embalagens, 
metais, cabos e plásticos). 

Medidas Mitigadoras: 

 Implantação de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002; 

 Segregação e destinação ambientalmente adequada dos resíduos (recicláveis, 
não recicláveis e perigosos); 

 Encaminhamento dos resíduos de construção à Central Municipal de Triagem e 
Aterro de Resíduos da Construção Civil; 

 Destinação de resíduos perigosos, como lâmpadas, pilhas e baterias, conforme 
orientações da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA); 

 Incentivo à logística reversa de materiais e embalagens junto aos fornecedores. 

1.4 Uso de Recursos Naturais 

Possíveis Impactos: 

 Consumo de água e energia elétrica durante a execução dos serviços. 

Medidas Mitigadoras: 

 Adoção de medidas de uso racional e controlado de água e energia; 
 Priorização de equipamentos e sistemas de baixo consumo energético; 
 Utilização de materiais sustentáveis e de procedência certificada, sempre que 

disponíveis no mercado local. 

2. Impactos Ambientais Após a Conclusão das Obras 

A natureza da intervenção (reforma e adequação predial) implica baixo impacto 
ambiental permanente. No entanto, o funcionamento adequado da unidade exige boas 
práticas de manutenção e operação para garantir a sustentabilidade e a eficiência da 
edificação. 

2.1 Geração de Resíduos Sólidos 

Possíveis Impactos: 

 Descarte inadequado de resíduos provenientes de atividades de manutenção 
predial e de limpeza. 

Medidas Mitigadoras: 
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 Implantação de procedimentos internos de coleta seletiva; 
 Destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos, conforme os programas 

municipais de gestão de resíduos. 

2.2 Consumo de Energia e Água 

Possíveis Impactos: 

 Utilização contínua de recursos naturais pela operação da edificação. 

Medidas Mitigadoras: 

 Instalação de torneiras e descargas com dispositivos economizadores; 
 Utilização de iluminação natural e lâmpadas LED de alta eficiência energética; 
 Manutenção preventiva das redes hidráulica e elétrica, evitando vazamentos e 

desperdícios. 

2.3 Contaminação do Solo e da Água 

Possíveis Impactos: 

 Risco de descarte inadequado de produtos de limpeza ou resíduos hospitalares 
leves. 

Medidas Mitigadoras: 

 Cumprimento das normas da ANVISA e da Vigilância Sanitária Municipal 
quanto ao manejo e descarte de resíduos de serviços de saúde; 

 Armazenamento adequado e coleta periódica por empresa licenciada. 

A implementação dessas medidas mitigadoras garantirá que a execução da obra e o 
funcionamento da unidade ocorram de forma ambientalmente responsável, contribuindo 
para a sustentabilidade, eficiência energética e preservação dos recursos naturais, em 
consonância com os princípios da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 58/2022. 

15 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A execução das obras de reforma e adequação da Unidade Básica de Saúde Prata 
mostra-se plenamente viável e necessária, tendo em vista a necessidade de 
restabelecimento das condições adequadas de funcionamento do equipamento público 
de saúde, severamente afetado pela enchente de maio de 2024. 

Após o evento climático, foram realizadas ações emergenciais e uma reforma paliativa, 
com o objetivo de permitir a retomada parcial e temporária dos atendimentos à 
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população. Entretanto, tais intervenções tiveram caráter provisório, não sendo 
suficientes para garantir a plena adequação da edificação às normas sanitárias, de 
acessibilidade e de segurança exigidas para o funcionamento de uma unidade básica de 
saúde. 

Assim, a presente contratação é indispensável para a execução de uma reforma geral, 
abrangendo a recuperação integral da infraestrutura física e a adequação do prédio às 
condições técnicas, funcionais e legais necessárias à prestação dos serviços de saúde. 

A intervenção contempla serviços de recuperação de pisos e revestimentos, substituição 
de portas e esquadrias, revisão das instalações elétricas e hidrossanitárias, pintura, 
adaptação de espaço para implantação de farmácia popular, construção de acesso 
coberto e paisagismo, entre outros, assegurando a plena retomada das atividades em um 
ambiente seguro, acessível e de qualidade. 

A contratação é viável sob os aspectos técnico, operacional e orçamentário, uma vez 
que: 

 Possui projeto executivo completo e compatível com as necessidades da 
edificação; 

 Conta com recursos financeiros garantidos por meio da Proposta nº 
11413.6500001/24-065, no valor de R$ 1.840.257,00, habilitada pela Portaria 
GM/MS nº 5.232, de 15 de agosto de 2024, no âmbito do Programa Requalifica 
UBS – Componente Atenção Básica; 

 Dispõe de equipe técnica municipal qualificada para acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual; 

 Observa os princípios da economicidade, eficiência, sustentabilidade e interesse 
público, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021 e na IN SEGES/ME nº 
58/2022. 

A execução da obra proporcionará melhorias diretas nas condições de atendimento à 
população, ampliando a segurança, acessibilidade e conforto dos usuários e 
profissionais, além de contribuir para a otimização do uso de recursos públicos, com a 
utilização definitiva do prédio próprio e consequente redução de despesas com locação 
de imóvel temporário. 

Dessa forma, conclui-se que a contratação proposta é técnica, operacional e 
economicamente viável, constituindo medida essencial para o pleno restabelecimento e 
modernização da UBS Prata, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços 
públicos de saúde oferecidos à comunidade. 
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