TERMO DE REFERENCIA

PROJETO N° 046/2025

Municipio de Girua — RS

Secretaria Municipal de Educacio e Cultura

Necessidade da Administracaio: QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EMEF
BATISTA

Area de intervencio: 471,43 m?

1. DEFINIGAO DO OBJETO

1.1. O objeto deste termo de referéncia ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECU-
CAO DOS SERVICOS DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI-
ESPORTIVA COBERTA (COM BANHEIROS E DEPOSITO), COM FORNECIMEN-
TO DE EQUIPAMENTOS, PECAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E MAO
DE OBRA, situado na Rua Francisco Leopoldo Uhry, n® 877, Bairro Centro, na Emef
Batista, no municipio de Girud/RS, com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino na
escola, bem como proporcionar um maior espaco para pratica de esportes, aulas praticas
na quadra e recreacdo das criancas durante o intervalo das aulas, e outras atividades pe-

dagogicas a serem realizadas na escola.

1.2. O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obra especial de engenharia, tendo em vis-
to que os servigos a serem executados possuem certo grau de complexidade, para os
quais ¢ preciso estabelecer com maior cuidado as especificacdes técnicas, 0s memoriais
descritivos dos servigos e os respectivos padrdes de qualidade desejados pela Adminis-

tragdo.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 90 dias contados da emissdo da ordem de inicio do
contrato, na forma do artigo n° 105 da Lei n° 14.133, de 2021 e conforme cronograma
fisico — financeiro, podendo ser prorrogado, mediante termos aditivos conforme a Lei n°

14.133/2021.



1.4. O contrato descreve maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a contra-
tagdo: natureza, valor, prazo, prorrogacdo, possibilidade de prorrogagado, entre outros.
1.5. Local de Obra: Rua Francisco Leopoldo Uhry n° 877, conforme indicado no projeto, no

municipio de Girud/RS.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. A presente contratagdo tem como objetivo a execu¢do de Quadra Poliesportiva Coberta com
piso em concreto usinado polido a ser utilizada durante as atividades de recreacdo e outras
atividades a serem desenvolvidas no local, durantes as aulas, pratica de esportes, bem como para
oportunizar um melhor uso do local pelos alunos e professores, totalizando 471,43 m? de area
construida, com o objetivo de dar condigdes minimas de utilizagdo da quadra coberta,
melhorando dessa forma a qualidade de vida dos alunos que utilizam esse local nos horarios de
intervalo e durante as aulas.

2.2. Demais detalhes da Fundamentagdo da Contratacdo estdo pormenorizados em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, onde estdo descritas a necessidade de contratagdo, de

acordo com a Lei 14.133/2021.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. Tendo em vista a necessidade de oportunizar um melhor uso do local, a Construcao da Qua-
dra Poliesportiva a ser executado, ird proporcionar uma melhora nesse sentido, possibili-
tando uma melhora nas condi¢des de recreagdo com seguranga para todos os seus usua-
rios. Espera-se uma melhoria imediata na qualidade de ensino para os alunos e de traba-
lho para os professores. A obra vem de encontro a necessidade de melhoria das ativida-
des escolares para alunos e professores. Para a execucdo da obra, faz -se necessario a
contratacdo de empresa especializada para execu¢do Quadra Poliesportiva Coberta com
piso de concreto polido, com area de intervencao de 473,41 m?, conforme projetos técni-

cos em anexo a esse Termo de Referéncia. Em resumo, para execucao correta do objeto
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faz -se necessario a contratagao de empresa com equipamentos e colaboradores experien-

tes, visto as condicionantes técnicas do projeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Para contratagdo, além dos requisitos de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri-

c¢ao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

l. A presente contratacdo visa a execucao de Quadra Poliesportiva na Emef Batista,

o qual ja teve sua importancia destacada no topico precedente.

Il. A vigéncia, a contar da assinatura do instrumento contratual, devera ser pelo pra-
zo de 90 dias, podendo ser prorrogado por periodo igual e sucessivamente, mediante ter-

mos aditivos conforme a Lei n°® 14.133/2021.

Sobre o Critério de Julgamento do tipo de Licitagio: MENOR PRECO - a escolha do
tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a Administragao Publi-
ca, aumentando a competi¢do entre as empresas participantes do certame, possibilitando
assim, que a proposta vencedora seja realmente aquela de menor, dentro das especifica-

¢oOes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos;

V. Os servicos tém natureza de servigos especiais, tendo em vista que, por
sua alta heterogeneidade/complexidade, ndao podem ser descritos como

comuns, nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Sobre a Modalidade de Licitagio: CONCORRENCIA- a escolha da modalidade “Con-
corréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagdo da empresa que ird executar
0s servicos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as em-
presas interessadas em participar do certame possuem os requisitos minimo de qualifica-
cdo exigidos para execugdo do objeto a ser licitado, contido na Lei n°® 14.133 de 1° de

abril de 2021;
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A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletronica, com critério de julgamento por menor prego, nos termos dos artigos 6°, inciso
XXXVIII, a), 17, § 2°, e 34, todos da Lei n° 14.133/2021.

Para a prestacdo dos servigos pretendido, os eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacao e de que ndo incidem em
nenhuma das hipoteses de impedimento de contratar com a administragdo publica (art. 14, Lei n°
14.133/2021), bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do
art. 62 e 66, da Lei n° 14.133/2021, conforme segue:

HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores;

c¢) decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,

quando a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

¢) comprovante de regularidade relativo aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943.



QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa em matéria falimentar, concordataria, recuperagdo judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com prazo de validade de até 03 (trés)
meses, contados a partir da data de emissdo da certiddo, conforme Decreto Municipal n°.
012/2002, porém ndo ha dbice que a empresa em recuperacgao judicial participe do certame desde

que comprove a capacidade econdmica e financeira para execug¢ao do objeto.

HABILITACAO SOCIAL:

a) declaragdo de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor de

dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos,
em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art.
7°, inc. XXXIII, da Constituicao Federal;

b) declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e

para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

COMPROVACOES DE APTIDAO PARA CONTRATAR COM O PODER PUBLICO:

Para fins de contratagdo, a empresa proponente devera comprovar nao constar:

I. No cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Unido (art. 46, Lei 8.443/92);

II. No Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), por san¢do do inciso IV,
art. 87 da Lei n® 8.666/93, ou do art. 156, IV da Lei N° 14.133/21.

III. No Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

IV. No cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional da Justica.

Para comprovagao dos itens I, I1, III e IV conjuntamente, podera ser emitida certidao através do
site: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br

VI. Sobre o Regime de Execucdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL - a Lei n°

14.133/2021 define no Art. 6 que empreitada por preco global é quando se contrata a
execugdo da obra ou do servigo por preco certo e total, o valor a ser pago neste regime

vem definido de forma fixa, no contrato e deve ser obedecido o cronograma fisico finan-
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VII.

VIII.

XL

ceiro. Baseado no art. 46 § 9° a escolha pelo regime de execugdo por empreitada por pre-
co global adotara sistematica de medig¢ao e pagamento associada a execucao de etapas do

cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado;

Sobre a Sustentabilidade da Contratagdo: Os servigos prestados pela empresa contratada
deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geracao de resi-
duos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter pleno conhecimento e se respon-
sabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equi-
pamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério do Traba-
lho. Esta também se responsabilizard por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejei-
tos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida

destinagao;

Sobre a Subcontratagio: ¢ proibido a subcontratagdo, somente sendo permitida desde que

autorizada pela contratante;

Sobre a Garantia da Contratagdo: serd exigida a garantia da contratagcdo de que tratam os
arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas
clausulas do contrato. Em caso de op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deve-
rd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato. O contrato oferece mai-

or detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia;

Para a execugdo da obra de Ampliacdo da escola, a empresa contratada se responsabiliza-
rd pelo fornecimento de mao de obra e material necessario para a execugdo do objeto
conforme estabelecido no projeto anexo (memorial descritivo, planilha or¢gamentarias,

cronograma de execug¢do e pranchas de projeto).

Os procedimentos adotados com materiais, equipamentos e aparelhos, deverao seguir as
indicacdes recomendadas pelos fabricantes e pela ABNT — Associagdo Brasileira de Nor-

mas Técnicas.



XIl.

XIII.

E necessario que a empresa participante ¢ o responsavel técnico da empresa desta licita-
cdo tenha atestado de capacidade técnica devidamente registrado junto ao CREA ou
CAU, de execugdo em obra semelhante nos servicos de maior relevancia em quantidades
semelhantes ao licitado (quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do or¢amen-

to), nos servigos abaixo listados

Fundacdes superficiais;

Estruturas em concreto Armado;
Estrutura em concreto Pré-moldado;
Estrutura metalica;

Edificacoes;

Piso em Concreto Polido;

Instalacoes Eletricas e Hidro-sanitarias.

Sobre a Vistoria: A avaliagcdo prévia do local de execucao dos servigos ¢ imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor publico municipal designado para tal finalidade, para as empresas partici-
pantes o qual pode ser realizado através de seu responsavel técnico em data a ser agenda-
das com o setor técnico da prefeitura. Na visita técnica a empresa devera sanar as duvi-
das técnicas referentes a obra. O engenheiro da prefeitura expedird o atestado de visita
que faré parte dos documentos que deverdo ser apresentados pela empresa na fase de ha-
bilitacdao. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria. A ndo
realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos

servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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XIV.

XV.

XVI.

Todos os materiais empregados na obra deverdo submeter-se a aprovacao de Fiscalizacao
do Municipio, 6rgado competente com o qual devem ser tratados todos os detalhes omis-

$0s nos projetos € memoriais descritivos.

O valor do orgamento e os precos unitarios fornecidos pelo municipio serdo os precos

maximos aceitaveis para a obra.

A medigdo final serd paga somente apos o aceite da equipe de Fiscalizagdo do Munici-

pio, através do termo de entrega da obra.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1
l.

VI.

VII.

VIII.

Quanto as condigdes de execugao:

A execucdo da obra devera ser realizada no prazo de 90 dias contados a partir da ordem
de inicio da obra, conforme estabelecido no cronograma de execugao.

O prazo de vigéncia da contratagdo respeitara o disposto no art. 94, inciso I, da Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo do previsto no § 3° do art. 94, da referida Lei.

Os prazos relativos a entrega das obras serdo corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico, e a execucao da obra devera ser iniciada, no maximo dentro de 5
(cinco) dias, a contar da data de recebimento da ordem de inicio de servigos.

O MUNICIPIO emitira Ordem de Servico, através da Secretaria Municipal de Obras, que
serd enviada a empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar con-
veniente.

A CONTRATADA devera recolher o INSS da obra, em matricula propria, em nome da
Prefeitura Municipal de Girud, que sera encaminhada junto ao PAF-INSS pela CON-
TRATADA, vinculando o recolhimento a obra especifica.

A Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA/RS ou (RRT) no CAU/RS
devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da assinatura da Or-
dem de Servico.

Consoante dispdes o Codigo Civil, o objeto do presente instrumento tem garantia de 5
(cinco) anos quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA res-
ponsavel por todos os encargos decorrentes disso.

A execugdo integral do objeto contratual e demais obrigagdes previstas sera garantida
pela CONTRATADA, mediante apresentacao de garantia de acordo com uma das moda-
lidades previstas no art. 66, da Lei n® 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cen-
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XIl.

X1
XIV.

XV.

5.2

to) do valor total da contratacdo, a qual devera ser apresentada quando da assinatura da
Ordem de Servico.

A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servigo como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as
acoes definidas como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

A CONTRATADA deveré analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identifi-
cando as principais fung¢des envolvidas na gestao de projetos;

A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestao e a
boa execu¢do dos servicos contratados considerando cada funcdo atribuida ao profissio-
nal habilitado;

A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislacdes perti-
nentes para execu¢do de todos os servigos. Portanto, ndo serd aceita nenhuma alegacgao
por parte da CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacdo ndo esta contemplada
neste termo de referéncia;

A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela;

A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacdo de atraso na
execuc¢ado da obra devido as chuvas nem devido a condic¢des topograficas ou geologicas;

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinaliza-
dos e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar
riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa;

Quanto a mao de obra empregada:

A CONTRATADA devera manter funciondrios em quantidade suficiente para cada tare-
fa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade.
Para isso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comproba-
torio de que o funciondrio estd habilitado e capacitado para manusear ou operar os equi-
pamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execugao da tarefa em ques-
tao;

Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excecdo daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA
somente poderd subcontratar servicos para empresa cujos funcionarios que prestardo o
servico estejam devidamente registrados nas respectivas;

Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a utilizagao de mao de obra sem que o funcio-
nario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacdo de servi-
¢os;
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VL.

VII.

VIII.

5.3.

VL.

5.4.

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizan-
do equipamentos de seguranca;

A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e
medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5;

A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’s e promover a
substituicdo destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR
ou quando o EPI ndo oferecer mais seguranca ao funcionario, o que ocorrer primeiro;

Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes pre-
vistas no edital;

O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes
da NR18, levando-se em consideracdo o numero maximo de funcionarios por turno, de
forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto;

Quanto aos equipamentos e materiais a serem empregados:

A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantida-
des suficientes a execucao de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cro-
nograma;

Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manuten-
¢oes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segu-
ranga dos operadores e funciondrios que estejam trabalhando no local de utilizacdo;

A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes;

Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados
de aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento
como plataformas elevatorias;

Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZA-
CAO podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a
capacidade do operador para o equipamento em questao;

Em caso da ndo observancia pela revisao e manutencao dos equipamentos € maquindrios,
inclusive em caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FIS-
CALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangdes previstas no contrato;

Quanto aos materiais empregados na construcao:



5.5.

Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa proce-
déncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as reco-
mendagdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgao certificador de qualidade;

A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de con-
formidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem for-
necidos fora da especificacdo técnica.

Quanto ao Diario de Obras:

Cabera a CONTRATADA o fornecimento ¢ manutengdo de "Didrio de Obras", devida-
mente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamen-
te, que permanecera disponivel para escritura¢do no local da obra e tera as seguintes ca-
racteristicas:

Serd tinico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da FIS-
CALIZACAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um
dia apos a referida data de entrada de dados;

Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicao dos fatos relevantes ocorridos na
obra e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execug¢do, contendo,
no minimo, os seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo
contratual, prazo decorrido, prazo restante, condi¢des do tempo, maquinas e equipamen-
tos, nimero e categoria de empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas
do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

Serdo obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras", pela CONTRATADA:
Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;
Consultas 4 FISCALIZACAO;

Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;
Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.



[l. Sera objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observacgdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no

"Diario de Obras";

b) Observacdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagoes,
prazos e cronogramas;

C) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspon-
déncia simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desem-
penho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

e) Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagoes;

f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 A gestdo e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o
disposto na Portaria n°® 22981/2025, que “Designa Fiscais de contrato, para
acompanhar e fiscalizar a execugao do(s) Contrato(s) celebrado(s) entre o
MUNICIPIO DE GIRUA e a empresas contratadas, de acordo com cada
Secretaria municipal, onde esta lotado o servidor, a qual passa a vigorar
conforme segue”, nos termos do Art. 92, XVIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Cronograma Fisico e Financeiro, depois da
realizagdao das medigdes, que serdo elaboradas conforme a execugdo da obra. Os paga-
mentos serdo realizados, conforme contrato, a contar do recebimento de nota fiscal refe-
rente a medigdo realizada, e quando mantidas as mesmas condi¢des iniciais de habilita-
¢do no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido a Contrata-

da.



7.2. As medigdes da obra executada serdo procedidas por servidor habilitado designado como

fiscal pela CONTRATANTE.

7.3. A medicdo final, bem como os Termos de Recebimento provisorio e Definitivo da Obra se-

rdo elaborados pelo(s) O(s) fiscal(is) do contrato quando concluida toda a obra.

7.4. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara como aceita-

7.5.

¢do ou recebimento definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitacdo, bem como
ndo isentard a Contratada de quaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais e ex-

tracontratuais.

Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal no momento em que o 6rgao contra-

tante atestar a execugao do objeto do contrato;

O pagamento sera realizado por deposito bancario ou boleto (no caso de deposito, as in-
formagdes de banco, agéncia e conta-corrente devem estar descritas na nota fiscal); em
data a ser definida, apos a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo

fiscal do contratante;

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata-
¢do, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pa-
gamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nes-
ta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizacao da

situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagcdo aplica-

vel;

O pagamento serd realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera per-
mitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em

obra sem a devida instalagao;



VL.

VILI.

VIII.

XL

XIl.

XII.

Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serao devolvidas
ao fornecedor, para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua re-

jeicdo, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao;

Nenhum pagamento isentard 0 CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigacdes,

nem implicara aceitacdo definitiva do fornecimento;

As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas serdo de

responsabilidade do CONTRATADO;

No ato da protocolizagdo das Notas Fiscais/Faturas a empresa licitante vencedora devera
apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP,
Guia de Previdéncia Social — GPS e resumo das folhas de pagamento especificas referen-

te a obra.

A ultima parcela do pagamento somente sera liberada apés a CONTRATADA compro-
var quitagdo junto ao INSS referente a obra, mediante apresentagao da Certidao Negativa
de Débito — CND em plena atividade. A mesma sera anexada ao Laudo Técnico (medi-
¢do) fornecido pelo Setor de Engenharia da municipalidade, para fins de pagamento e

quitacao.

Certidao de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, € Municipal do
domicilio ou sede da contratada, consistindo em certiddo ou documento equivalente,
emitido por 6rgao competente, e dentro do prazo de validade, expresso nas proprias cer-

tidoes ou documentos;

Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e para com a Procu-
radoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam emitidas em conjunto as regulari-

dades fiscais;

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, em

plena validade relativa a contratada;



XIV.

XV.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, em ple-

na validade, relativa a contratada;

Certidao de Débitos Trabalhistas (TRT);

As medicdes, para apuragdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-

financeiro apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada.

A primeira medi¢ao podera ser realizada apods a expedi¢dao da “Ordem de Servigo”, e no
més em curso no qual aquele documento fora emitido; e a Gltima medicao sera realizada

apos a conclusdo da obra, independentemente da previsdo mensal das medicdes.

As equipes de fiscalizagdo, ou servidores designados como fiscais deverdao elaborar, a
planilha de medigdo, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos

executados no periodo.

A planilha de medi¢ao sera elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive
seguindo o mesmo padrao de unidades, medindo somente os servicos efetivamente exe-

cutados.

As medigdes deverao conter planilha dos servicos executados, cronograma fisico-finan-
ceiro atualizado, copia do diario de obras, e relatério fotografico comprovando a evolu-

¢ao dos servicos no periodo.

Toda medigao, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do

Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

Somente apds a confec¢do da Planilha de Medi¢ao podera ser emitida a respectiva Nota
Fiscal dos servicos executados, para fins de pagamento dos valores contratados pela

PREFEITURA.

Depois de fechada a Planilha de Medicao, a Contratada apresentara a Nota Fiscal ‘a

PREFEITURA, a qual sera encaminhada ao fiscal técnico do contrato, a quem cabera



7.14.

atestar a regular realizacdo dos servigos, encaminhando o documento para as providén-

cias relativas ao pagamento.

A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Me-
dicdo e demais documentos, incluindo Diario de Obras e Relatério Fotografico, e certi-

ddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

8. ANALISE DE RISCOS

8.1. Apds andlise da contratagao, ¢ possivel identificar os possiveis riscos de probabilidade baixa

VL.

e impacto alto na execucao do objeto do contrato:

Execucdo do objeto contratual em desacordo com o Contrato (Risco 1):
Atrasos na execucao do contrato ou baixa produtividade (Risco 2);
Periodos de chuva fora da previsibilidade local (Risco 3);

Contratacdo de empresa sem capacidade de executar o contrato (Risco 4);
Execuc¢ao do objeto em desacordo com o contrato (Risco 5);

Falta de pagamento a contratada (Risco 6).

8.2. Sao acdes de controle, prevengdo e mitigacdo dos impactos descritos acima, por parte da

PREFEITURA:

Risco 1: Fiscalizacdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinagdo clara
do objeto contratual; capacitacdo da equipe de fiscalizagdo do contrato para identificar
fraudes com maior facilidade; e durante a vigéncia do contrato, instauracdo de procedi-

mento de inadimpléncia contratual, com vistas a aplicagao de penalidades contratuais;

Risco 2: Fiscalizagdo mensal a ser realizada pela CONTRATANTE; determinacao clara
do objeto contratual; e capacitacdo da equipe de fiscalizagdo do contrato para identificar

fraudes com maior facilidade;



[l. Risco 3: Cabera a CONTRATANTE analise das circunstancias e agdes possiveis;

V. Risco 4: Realizac¢ao de andlise criteriosa da qualificacao técnica e econdOmico-financeira

da empresa; e avaliacdo adequada da empresa;

V. Risco 5: Realizagao de gestdo e fiscalizacao adequada; e capacitacao da equipe de fisca-
lizagdo;
VI. Risco 6: Realizacao de andlise prévia do orgamento; gerenciamento e controle do orga-

mento destinado ao contrato; e verificacdo periddica do desempenho financeiro do con-

trato e capacidade de desembolso do orgao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE
SERVICO

Conforme disposto no item 4, o futuro contratado serd selecionado mediante processo
licitatorio.
9.1 Quanto a forma de selegao e critério de julgamento da proposta:
I. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagcao de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia, com adogao do critério de julgamento pelo

Menor Preco.

9.2. Quanto ao regime de execugao:

l. Regime de empreitada por preco Global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o va-
lor global estimado para a contratagao;

Il. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deveré apresentar & Administragdo
planilha que contenha o preco global, os quantitativos € os precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragcdo, para efeito de
avaliag¢do de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lein°
14.133/2021).

9.2. Quanto as exigéncias de habilitacdo:



9.3.

VI.

VII.

I. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista, contabil e econdmico financeira, conforme
legislagdo em vigor;

Quanto a qualificacdo técnica:

Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi-
¢oes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsa-
vel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao;

Registro ou inscri¢do da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agrono-
mia — CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo) mediante apresentacao
da Certidao de Registro de Pessoa Juridica, com prazo de validade vigente;

Registro ou inscri¢do do responsavel técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) mediante apre-
sentacdo da Certidao de Registro de Pessoa Juridica, com prazo de validade vigente;
Comprovacao de aptidao para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e opera-
cional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito pu-
blico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados de-
verao dizer respeito a contratos executados com caracteristicas semelhantes;

O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovagdo da legitimi-
dade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do con-
trato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi exe-
cutado o objeto contratado, dentre outros documentos;

Deveré ser apresentado comprovacdo técnico-profissional: acervo e atestado de capaci-
dade técnica em nome do responsavel técnico da empresa, e, técnico-operacional apre-
sentando atestado de capacidade técnico em nome da licitante, podendo ser apresentado

atestado unico que comprove ambas as situagdes.



10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 479.196,34 (Quatrocentos ¢ setenta ¢ nove
mil, cento e noventa e seis reais e trinta € quatro centavos), conforme custos unitarios
apresentados na Planilha Or¢amentaria do projeto em anexo ao edital.

10.2. Vislumbra-se que tal valor ¢ compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n® 1911/2022, que “Institui normas para
o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢ao de

bens e contratacdo de servi¢os em geral, no &mbito do Municipio de Girua-RS”.

11. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da dotacdo

orcamentaria: 3116

12.INDICACAO DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. O inciso XI da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que deverd ser realizada a indicagdo
dos locais de execucao dos servicos e das regras para recebimento provisorio e definitivo.
12.2. Assim, o local de execugdo se dard no enderego da obra, cujo local € citado na descri¢ao do

objeto.

12.3. Quanto ao recebimento da obra, essa sera realizado pelo(s) fiscal(is) do contrato e se dara

da seguinte forma:

l. provisoriamente, apds a conclusdo dos servicos, ¢ mediante realizacao de vistoria para

efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servigos com a especificagdo contratual,;

. definitivamente, mediante nova vistoria e relatorio detalhado, apods as corre¢des e com-
plementagdes, comprovada a adequagio do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as res-

pectivas documentagdes exigidas no Contrato.



12.4. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a fisca-
lizagdo rejeitd-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar o
contratado para saneamento e/ou substitui¢do, no prazo estabelecido no instrumento contratual

(§ 2° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

12.5. Nao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato enca-
minhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades (§

3°do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

12.6. Apos a vistoria, a fiscalizagdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as corre-
¢oes e complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o
prazo para a execugao dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (§ 4° do Art. 294 Lei Federal

n°® 14.133/2021).

12.7. Havendo necessidade premente do servigo ou da aquisi¢do, podera o fiscal do contrato
receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual

glosa quando do recebimento definitivo (§ 5° do Art. 294 Lei Federal n°® 14.133/2021).

12.8. Quando a obra € os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada comuni-

car, por escrito e mediante protocolo, tal fato a Prefeitura.

12.9. Os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

l. Provisoriamente o recebimento serd efetuado pelo Responsavel por seu acompanhamen-
to e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até¢ 10 (dez) dias da

comunicacao escrita do contratado;

Il. Definitivamente o recebimento sera efetuado pelo fiscal técnico do contrato mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apOs terem os servigos sido examinados e julgados
em perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo o prazo de até 30 (trinta) dias contados do Rece-

bimento Provisorio;

12.10. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contra-

tada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

N)



13. ESPECIFICACAO DAS GARANTIAS EXIGIDAS

13.4. A contratagdo conta com garantia de execu¢do nos moldes do art. 96 da Lei n°14.133, de

2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

13.5. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escri-
tural, mediantes registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econémico, definido pelo

Ministério da Economia;

Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servi¢o”, representado
por apdlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importan-

cia segurada o valor nominal da garantia e como beneficiario o contratante;

Fianga bancéria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a

operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14. FORMA, CONDICAO, PRAZO DE PAGAMENTO E CRITERIO DE REAJUSTE

14.4. Quando do recebimento:

As medigOes para apuracao da execucao das etapas previstas no cronograma fisico-finan-
ceiro apresentado pela CONTRATADA serao realizadas por servidor(es) habilitado(s)

designado(s) pelo Secretario Municipal de Administragao;

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is),
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133);

N)



VL.

VII.

14.5.

14.6.

14.7.

O(s) fiscal(is) do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato medi-

ante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, a FIS-
CALIZACAO do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugio do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamen-
to de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao

gestor do contrato;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incor-
recdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao ates-
tar a Gltima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que se-
jam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas na execugao

do objeto;

No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, co-
municando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela in-

controversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de

inconsisténcias verificadas na execu¢@o do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento definitivo pela Administra¢do nao eximird o contratado, pelo prazo mini-
mo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital
e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos ma-
teriais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma,

da recuperagao ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou

N)



14.8.

incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela cor-

recdo, pela reconstrucdo ou pela substitui¢ao necessarias.
Quanto ao prazo e forma de pagamento:

O pagamento sera efetuado apdés a medi¢gao dos servicos e emissao de nota

fiscal, cujas particularidades sao definidas em contrato.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

15.1. Quanto das obrigagdes da contratada:

VL.

VII.

Executar os servicos em conformidade com as normas da ABNT e as legislagdes existen-

tes para cada caso;

Realizar os servigos descritos no Memorial Descritivo, na Planilha Or¢gamentaria ¢ nos

Projetos, de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia;

A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado. In-
clusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando da-

queles ndo aceitos pela fiscalizagao.

A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissao do
ndo atendimento quanto as questdes ambientais, principalmente, relacionados a geragao

de residuos solidos, efluentes, material particulado, entre outros poluentes;

Acatar as determinacdes do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais;

Recolher taxas referentes a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos profissio-

nais responsaveis pela obra;

Comunicar a CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada com a execugao dos

Servigos;

N)



VIILI.

XL

XIl.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVILI.

A CONTRATADA devera pagar seus funcionarios em dia, inclusive responsabilizar-se
exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execugdo dos servigos incluindo os
encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vincu-
lo empregaticio. Desta forma, a CONTRATADA devera arcar com todos os 6nus e obri-

gacoes e em nenhuma hipotese, poderao ser transferidos para a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimen-

tagdo, transporte, material, etc.;

Fornecer Equipamentos de Protecao Individual - EPI'S e Equipamento de Prote¢ao Cole-

tiva — EPC’s aos seus funcionarios, e fiscalizar o uso dos mesmos;

Ser responsavel pelas providéncias administrativas relativas ao deslocamento de seus

prepostos, terceirizados e outros encargos;

Atender a prestagdo dos servigos com pessoal devidamente qualificado e devidamente
identificados, bem como, observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras

condicdes estabelecidas entre as partes;

Manter o Diério de Registro de Obra devidamente atualizado;

Observar rigorosamente o cronograma de execucdo ou outras condi¢des estabelecidas

entre as partes;

Aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os acréscimos e supressoes que se fi-

zerem necessarias, dentro do limite permitido em lei;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, de-
correntes de sua culpa ou dolo na execucdo deste Contrato, ndo excluindo ou reduzindo a

fiscalizacdo ou acompanhamento pelo Contratante;

Manter, durante a execugdo da obra, em local adequado, cagamba, para recolhimento dié-

rio dos entulhos provenientes da obra;

N)



XVIII. O transporte de material residual para bota fora sera de responsabilidade da

XIX.

XX.

XXI.

CONTRATADA, nao devendo esta deixar o local com qualquer residuo de material uti-

lizado durante a execugdo dos servigos;
Executar a obra dentro do cronograma estabelecido em contrato;

Ao término dos servigos, a empresa contratada devera comunicar ao contratante para re-

cebimento provisério dos servigos contratados;

O recebimento definitivo ocorrera apds o saneamento das eventuais pendéncias relacio-

nadas no recebimento provisorio.

XXIl.Sera da competéncia da CONTRATADA conhecer as condi¢des do local de implantagao

b)

XXIILI.

XXIV.

da edificagdo e seu terreno com os seguintes objetivos:

Inteirar-se dos projetos existentes, como um todo, estendendo a analise aos desenhos,
memoriais descritivos e especificagdes e confrontando com a realidade local, a fim de al-

cancar a melhor técnica construtiva na etapa da execugao da obra;

Conhecer todas as caracteristicas do local da obra e demais condicionantes visando um
planejamento eficiente, antecipando os possiveis percalgos bem como a escolha do me-
lhor sistema construtivo ¢ materiais adotados: condigdes do meio ambiente (solo, ventos
dominantes, insolagdo, temperatura ambiente, periodo de estiagem, periodo chuvoso, in-
tensidade pluviométrica e outros); posturas legais relativas a critérios de seguranca e a
aprovacdo da documentacdo em geral nos 6rgdos competentes; condigdes relativas as
vias de acesso e dimensdes do canteiro de servigo; e condigdes topograficas e geologi-

cas.

Nio sera aceita pela FISCALIZACAO nenhuma reclamagio ou justificativa de atraso no
cronograma por parte da CONTRATADA motivada por qualquer dos fatores menciona-

dos na alinea anterior.

Refazer a obra ou servigo, que durante o prazo de garantia, venha a apresentar defeitos

construtivos ou quaisquer outros vicios que, venham a dificultar ou impossibilitar a sua

N)



utilizacdo, desde que, para a sua ocorréncia, ndo tenha contribuido, por agao ou omissao

da CONTRATANTE;

XXV. Arcar com os custos de horas extras e jornadas de trabalho em periodo noturno, finais de

semana e feriados (se for o caso), respeitando o que determina a Lei n°® 605/49.

XXVI. Promover treinamento dos trabalhadores para a prevengdo de doengas e de acidentes no
meio ambiente de trabalho na constru¢dao, bem como adotar medidas preventivas de se-

guranca do trabalho.

XXVII. Permitir a qualquer momento o acesso irrestrito no canteiro de obras, da equipe da FIS-

CALIZACAO da PREFEITURA.

XXVIII. Zelar pela integridade da obra e pela boa conservacgao dos servigos ja executados

até a entrega da obra a CONTRATANTE.

XXIX. Entregar a obra com todas as instalagdes e todos os equipamentos em perfeito funciona-
mento, inclusive com bom acabamento, sem avarias que possam afetar a utilizacdo do

mesmo.

XXX. Apos a conclusdo dos servigos, todo o local da obra e suas vias de acesso e adjacéncias

deverao ser entregues limpos, sem material excedente, e pronto para o uso.

15.2. Quanto das obrigagdes da contratante:
l. Emitir a ordem de inicio dos servigos;

Il. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao do
objeto deste Contrato;

[l Realizar a fiscalizacdo dos servigos por meio da equipe técnica habilitada para esse fim;
V. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteracdo ou irregulari-
dade na execug¢ao deste Contrato;

V. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicao de qualquer profissional que ndo
esteja cumprindo fielmente o presente contrato;

VI. Atestar a nota fiscal correspondente ao servico executado, medido e aceito pelo(s)
fiscal(is) do contrato;

N)



VII.

VIII.

Liberar as areas destinadas a execu¢ao da obra ou servico;

Emitir ordem de paralisagdo no caso de interrupgao dos servigos, com a devida

justificativa, e publicar no Diario Oficial;

IX.

X.

Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condicdes estabe-
lecidas as condigdes previstas em cldusula contratual,

Obter juntos aos 6rgdos competentes as licengas ambientais e autorizacdes necessarias a
execucao da obra/servigo contratado;

16.SANCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES PACTUADAS

16.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas

VL.

VII.

VIII.

no art. 155 da Lein® 14.133, de 2021, quais sejam:
Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

Dar causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Dar causa a inexecucao total do contrato;
Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente

justificado;

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo jus-
tificado;

Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declara-
¢ao falsa durante a dispensa eletronica ou a execugao do contrato;

Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

N)



XI. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as condi-
¢oes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os for-
necedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.

XII.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;
XlIl.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficard sujeito as penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.
16.3. Maiores detalhes de penalidades serao descritos no Contrato.

17. DISPOSICOES FINAIS

17.1. O termo de referéncia foi elaborado com base na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, que
trata sobre licitagdes e contratos administrativos, e com base no projeto e demais documen-

tos anexo ao edital, estando adequado as normas pertinentes.

Girua — RS, 12 de novembro de 2025.
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