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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da re-
forma completa das instalações elétricas do Ginásio do E.C. Flamengo.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
R$ 75.348,30 (setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta
centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia  14/07/26
Recebimento/Abertura das Propostas até às  08:15h*
Início da Disputa às  08:30h*
*horário de Brasília

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM 

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/CELIC/SEFAZ/2026

Nº PROTOCOLO SISTEMA GRP: 10725

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SELAZ
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CONCORRÊNCIA Nº 009/2026

Torna-se público que o Município de Santa Cruz do Sul / RS, por meio da Central de
Licitações, sediada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal –
1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA,
na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Muni-
cipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada para exe-
cução da reforma completa das instalações elétricas do Ginásio do E.C. Flamengo,
neste Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

1.2 - A obra será realizada com recursos oriundos de emenda parlamentar na modalidade de
Transferência Especial n° 202540400002. 

1.3 - A licitação será realizada em lote único (global).

2. DOS PRAZOS

2.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

2.1.1 - O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providên-
cias cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2 - O prazo de execução da obra, que deverá constar no cronograma físico-financeiro, não
poderá exceder a 03 (três) meses do termo de autorização para o início, podendo ser prorro-
gado por igual período, a critério da Administração Municipal, mediante justificativa fundamen-
tada.

2.2.1 -  O prazo máximo para a emissão do termo de autorização para o início será de 180
dias, a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo máximo é facultado
à empresa contratada a solicitação de rescisão contratual de forma amigável, sem a imputação
de quaisquer penalidades contratuais e o recebimento de indenizações, desde que esta não te-
nha dado causa ao atraso.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Portal de Compras Eletrônicas do Banrisul (www.pregaobanrisul.com.br).

3.2 - Para fins de acesso ao Portal de Compras Eletrônicas do Banrisul os interessados deverão
realizar credenciamento no Sistema de Compras através do Portal do Fornecedor RS (https://
portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home).

3.3 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home
https://portaldofornecedor.rs.gov.br/#/home
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praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no mo-
mento da habilitação.

3.6 - O presente processo licitatório é de participação EXCLUSIVA de Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do inciso I do artigo 48 da Lei
Complementar nº 123/2006.
3.6.1 - A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas
e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não
tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a
receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo   16 da Lei nº 14.133, de 2021  ,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de
2015.

3.8 - Não poderão disputar esta licitação:

3.8.1 - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2 - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídi-
ca, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.2.1 - equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo eco-
nômico.

3.8.3 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, con-
trolador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimen-
to de bens a ela necessários; 

3.8.4 - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de par-
ticipar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.8.4.1 - o impedimento de que trata o item 3.8.4 será também aplicado ao licitante que atue
em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da san-
ção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16


Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do lici-
tante.

3.8.5 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.8.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7 - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, te-
nha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infan-
til, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.8.8 - agente público do órgão ou entidade licitante;

3.8.8.1 - A vedação de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funci-
onário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.8.9 - pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.8.10 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condi-
ção;

3.8.11 – no caso de licitação exclusiva ou de licitação com cota/itens para ME/EPP, não pode-
rão participar destes, empresas não possuam tal enquadramento.

3.9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego,
nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133,
de 2021.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propos-
tas e lances e de julgamento.

4.2 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta
com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3 - Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os
licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observa-
do o disposto deste Edital.

4.4 - A participação na disputa evidencia ter o proponente examinado todos os termos deste
edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando
do envio de sua proposta inicial pelo sistema eletrônico. Assim, no cadastramento da proposta
inicial, o proponente declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.4.1 - que a licitante tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e espe-
cificações técnicas previstas neste edital;

4.4.2 - que a licitante assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/au-
tenticados, anexados eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando re-
queridos pela Administração Pública;

4.4.3 - que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no
ato da assinatura do contrato, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efei-
tos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, conforme a legisla-
ção aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal;

4.4.4 - que a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal);

4.4.5 - que a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elenca-
das no Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal nº
14.133/21, conforme legislação aplicável;

4.4.6 - que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação, salvo disposi-
ção extraordinária prevista em lei específica;

4.4.7 - que a licitante cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art.
63, IV);

4.4.8 - que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vi-
gentes.

4.5 -  A falsidade de alguma das declarações de que trata o item 4.4 sujeitará o licitante às
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habili-
tação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão públi-
ca.

4.7 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos docu-
mentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertu-
ra da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.8 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.9 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o
seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da
proposta e obedecerá às seguintes regras:

a) a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

b) os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso es-
tabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9.1 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no siste-
ma poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preço; e

b) percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10 - O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma
do item 4.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de
controle externo e interno.

4.11 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de
sua desconexão.

4.12 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer aconteci-
mento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:



Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

a) o VALOR UNITÁRIO e TOTAL de cada item que compõem o LOTE cotado, de acordo
com as exigências e condições de pagamento estabelecidas no presente processo;

5.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 - O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto
para contratação.

5.4 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previden-
ciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indireta-
mente na execução do objeto.

5.5 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclu-
siva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração,
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6 - Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais va-
riáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos últimos doze meses.

5.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.8 - Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não poderão se be-
neficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os serviços serão prestados
com disponibilização de trabalhadores em dedicação exclusiva de mão de obra, o que configura
cessão de mão de obra para fins tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar
no 123/2006.

5.9 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o pro-
ponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualida-
des adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui-
ção.

5.10 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação.

5.11 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

5.12 - Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplica-
ção do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos aceitos.
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5.13 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos con-
tratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das me-
didas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui-
ção; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamen-
to dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES

6.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Con-
tratação e os licitantes.

6.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global) do Lote.

6.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para aber-
tura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor
oferta deverá ser de, no mínimo R$ 100,00 (cem reais). 

6.9 - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quin-
ze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

6.10 - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10.1 – Adota-se na presente licitação o modo de disputa ABERTO. 

6.11 - Caso seja adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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6.11.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois mi-
nutos do período de duração da sessão pública.

6.11.2 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

6.11.3 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão públi-
ca encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a or-
dem final de classificação.

6.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for re-
cebido e registrado em primeiro lugar.

6.13 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.14 - No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva
da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recep-
ção dos lances.

6.15 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após de-
corridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação e aos partici-
pantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.16 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.17 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à compara-
ção com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complemen-
tar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.17.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lan-
ce serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunica-
ção automática para tanto.

6.17.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.17.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar me-
lhor oferta.

6.18 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lan-
ces finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.18.1 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art  . 60 da Lei nº 14.133, de 2021  , nesta ordem:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencial-
mente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações
previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos ór-
gãos de controle.

6.18.2 - Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e servi-
ços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade
da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por ór-
gão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do pri-
meiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a
contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após defini-
do o resultado do julgamento.

6.19.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifi -
cação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela
Administração.

6.19.2 -  A  negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.19.3 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.

6.20 - Tratando-se de licitação por LOTE, serão desclassificadas as propostas de preços cujo
valor TOTAL OU UNITÁRIO DE CADA ITEM cotado forem superiores aos valores constantes na
Planilha de Orçamento Referência (Anexo I) fornecida pela Administração Municipal e integran-
te do processo licitatório;

6.20.1 – Caso a Planilha Orçamentária da Proponente apresentar para um mesmo código da
tabela oficial de preços (SINAPI, SICRO ou outra) ou mesma composição própria integrante da
Planilha Orçamentária de Referência elaborada pelo Município, em mais de um subitem de ser-
viços, preços unitários (materiais/equipamentos ou mão de obra), diferentes entre si, poderá
estar configurada a prática do “jogo de planilha de preços". Neste caso, serão adotadas as se-
guintes  medidas:
6.20.1.1 - Diligenciar formalmente à licitante, solicitando uma justificativa plausível sobre a di-
ferença de preços unitários para os itens de igual código e/ou composição própria repetidos na
planilha orçamentária. Não é permitido que o licitante altere o valor global ofertado, mas ape-
nas  esclareça  erros  formais  ou  justifique  inconsistências.
6.20.1.2 – Quando a justificativa apresentada não for considerada satisfatória pela Administra-
ção, notificar formalmente o licitante, solicitando as correções necessárias na planilha, relativa-
mente a divergências nos preços unitários dos itens de mesmo código ou composição própria e
que  apresentem  preços  diferentes,  se  comparados  entre  si.
6.20.1.3 - Se os esclarecimentos não forem satisfatórios ou demonstrarem erro material ina-
ceitável, a administração deve desclassificar a proposta, conforme previsto no art. 59 da Lei nº
14.133/2021.

6.21 - Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS FINAL E DO JULGAMENTO

7.1 - Após a negociação do preço, o Agente de Contratação / Comissão iniciará a fase de acei-
tação e julgamento da proposta.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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7.2 - O Agente de Contratação / Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no
prazo mínimo  de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple-
mentares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.2.1 - É facultado ao Agente de Contratação / Comissão prorrogar ou até reabrir o prazo esta-
belecido, por iniciativa própria ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo lici-
tante, antes de findo o prazo.

7.3 – A proposta de preços final, deverá apresentar os seguintes dados:

a) o valor total da mão de obra, o valor total dos materiais e o valor global para a execução
dos serviços, de acordo com os prazos e as condições de pagamento estabelecidos no Edital;

a.1) no site do Município será colocado à disposição a Planilha Orçamentária em formado “.ex-
cel” ou “.ods”, de uso obrigatório para o preenchimento da empresa licitante, sendo de inteira
responsabilidade da licitante o seu manuseio. O fornecimento deste documento não exime a
empresa de observar fielmente a Planilha Orçamentária, em formato ".pdf", que serve de refe-
rência para o julgamento da presente licitação. 

b) a composição do valor total ofertado em PLANILHAS DE QUANTITATIVOS contendo os
custos unitários dos materiais e da mão de obra e o valor total para cada item, devendo aten-
der no mínimo aos dimensionamentos discriminados na Planilha de Orçamento elabo-
rada pelo Município;

b.1) O detalhamento da composição da proposta deverá DISCRIMINAR, clara e separadamen-
te, o valor final dos itens com BDI correspondentes à mão de obra e material, mesmo
para aqueles itens discriminados em valor unitário na planilha em o BDI correspon-
dente, fornecida pelo Município, sendo de inteira responsabilidade da licitante o seu preen-
chimento, não lhe sendo admitida à arguição de omissões, enganos e erros posteriores com a
pretensão de alterar o valor global proposto.

c) Apresentação da taxa total adotada para a “BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRE-
TAS – BDI” e o demonstrativo detalhado da composição, em termos percentuais, re-
lativamente às parcelas que o compõe que são:

Administração Central (AC)                                                                                                  
Seguro (S) e Garantia (G)                                                                                                   
Riscos (R)                                                                                                                          
Despesas Financeiras (DF)                                                                                                   
Lucro (L)                                                                                                                            
Tributos (T) (COFINS, PIS, ISS e CPRB)
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c.1) O cálculo do BDI deverá ser efetuado conforme a equação recomendada pelo
Acórdão 2.622/2013-TCU-Plenário:

BDI= {[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)} -1 

Onde:                                                                                                                                   
AC = Taxa de Administração Central                                                                                     
S = Taxa de Seguros                                                                                                           
R = Taxa de Riscos                                                                                                             
G = Taxa de Garantia                                                                                                          
DF = Taxa de Despesas Financeiras                                                                                      
L = Taxa de Lucro/Remuneração                                                                                          
T = Taxa de Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)                                               

c.2) O intervalo de aceitabilidade do BDI para a presente licitação, enquadra-se na
tabela abaixo, conforme recomendado pelo Acórdão 2.622/2013 – TCU – Plenário:

            COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI – PLANILHA “Construção de edifícios”

ITEM COMPONENTE
 DO BDI

INTERVALOS DE ACEITABILIDADE
VALORES MU-
NICÍPIO (%)

VALORES LI-
CITANTE

 (%)

 1° QUARTIL
(%)

MÉDIO 
(%)

3° QUARTIL
(%)

Administração Central 
(AC)

3,00 4,00 5,50 4,00 xxx

Seguros e Garantia (SG) 0,80 0,80 1,00 1,00 xxx

Riscos (R) 0,97 1,27 1,27 1,27 xxx

Despesas Financeiras 
(DF)

0,59 1,23 1,39 0,82 xxx

Lucro (L) 6,16 7,40 8,96 7,40 xxx

Tributos (T) Conforme legislação específica* 5,65 xxx
*Parâmetros adotados para o componente Tributos (T): COFINS (3,00%), PIS (0,65%), ISS (2,00%), CPRB (0,00%).

** Parâmetros adotados para o componente Despesas Financeiras:
  DF={ [(1 + (SELIC/100))DU/252 – 1] x 100}

SELIC: Taxa SELIC atual, sendo que o Município adotou a taxa 14,75%, vigente em abril de 2026. 
DU= Número de dias úteis decorridos entre a data da medição e a data do pagamento mensal. Considerou-se uma
média de 15 dias úteis até o pagamento.

**CPRB -  Contribuição  Previdenciária  sobre  a  Receita  Bruta,  Lei  nº  12.844/13,  alterada  pela  Lei  13.161/15  de
31/08/2015, aumentando a alíquota de 2,00% para 4,50%, que terá a sua vigência a partir de 01 de dezembro de
2015. 

TOTAIS  1°
QUARTIL

(%)

MÉDIO 
(%)

 3°
QUARTIL

(%)

CALCULADO
MUNICÍPIO

(%)

CALCULADO
LICITANTE 

(%)

TAXA TOTAL 
DO BDI

20,34 22,12 25,00 21,96 xxx
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* A apresentação dos percentuais adotados em relação aos componentes do BDI é obrigatória (inclusive a taxa total
de BDI); observados os limites de aceitabilidade conforme Acórdão 2.622/2013 – TCU. * Ocorrendo acréscimo ou di-
minuição nos percentuais, deverão ser efetuados os ajustes necessários em todas as planilhas impactadas, observados
os critérios de aceitabilidade de preços estabelecidos no Edital.

c.3) Na aplicação do índice de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), não será admitida a in-
clusão de IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurídica), CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido), Administração Local, Instalação de Canteiro/Acampamento, Mobilização/Desmobiliza-
ção e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra.

d) Apresentação da Planilha de Encargos Sociais (conforme modelo Anexo);

e) cronograma físico-financeiro detalhado, apresentando todos os itens de serviços existentes
no documento equivalente fornecido pelo Município no processo licitatório, contendo as parce-
las referentes a cada período de execução, com os respectivos preços e percentuais de desem-
bolso (parciais e acumulados) e o mesmo prazo de execução determinado pelo edital, confor-
me “Modelo de Cronograma Físico-Financeiro” anexo ao presente;

e.1) Será desclassificada a proposta que não atender a estas exigências e/ou apresentar per-
centual de desembolso máximo, em qualquer período (etapa/mês), em desacordo com a previ-
são do cronograma físico-financeiro integrante do projeto básico desta licitação.

f) nome e qualificação do responsável pela assinatura do contrato, acompanhada de procura-
ção (quando for o caso), informar agência bancária e número da conta-corrente em nome da
empresa, para fins de depósitos de pagamentos.

7.4 - O Agente de Contratação / Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.4.1 -  Sistema de Cadastramento de Fornecedores Federal (SICAF), Estadual ou Municipal
(caso possua acesso);

7.4.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controla-
doria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.4.3 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.4.4 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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7.4.5 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de
condição de participação.

7.4.6 - A critério do Agente de Contratação / Comissão, poderá ser solicitado da em-
presa vencedora o envio via sistema com sua proposta de preços final das comprova-
ções dos itens 7.4.2 e 7.4.3.

7.5 - Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condi-
ções de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.6 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de al-
gum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao bene-
fício.

7.7  - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido,  o
Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequa-
ção ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos.

7.8 - Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1 - contiver vícios insanáveis;

7.8.2 - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.8.3 - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido
para a contratação;

7.8.4 - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.8.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus ane-
xos, desde que insanável.

7.9 - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.9.1 - A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligên-
cia do Agente de Contratação, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10 -  Em contratação de serviços de engenharia,  além das disposições acima, a
análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
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7.10.1 - Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada inte-
gral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do
valor global estimado;

7.10.2 - No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará
pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevan-
te, conforme planilha anexa ao edital;

7.10.3 - No caso de serviços de engenharia, é indício de inexequibilidade as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
independentemente do regime de execução, nos termos do Acórdão/TCU n° 2378/2024.

7.10.4 - Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com
a Lei.

7.11 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.12 – Visto que o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada
pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua propos-
ta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.12.1 – Em se tratando de serviço de engenharia/obra, o licitante vencedor será convocado a
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos
e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com deta-
lhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos
preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação
semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispen-
sáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do con-
trato.

7.12.2 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, des-
de que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratação;

7.12.3 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alte-
rem a substância das propostas;

7.12.4 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.
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7.13 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especiali-
zada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1 - Após a fase de aceitação e julgamento da proposta, o Agente de Contratação solicitará do
licitante classificado em primeiro lugar no item, no prazo mínimo de  02 (duas) horas, que
envie seus documentos de habilitação.

8.1.1 - É facultado ao Agente de Contratação prorrogar ou até reabrir o prazo estabelecido, por
iniciativa própria ou a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

8.2 – Para fins de habilitação, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

8.2.1 – Habilitação Jurídica:

a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identifi-
cada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus admi-
nistradores;

d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil,
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como
sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

f) Filial,  sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamen-
te, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

g) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.2.1.1 - Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
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8.2.1.2 - Independente do documento apresentado, o objeto social  da licitante deverá ser
compatível com o objeto licitado.

8.2.2 – Habilitação fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competên-
cia do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente;

f) Prova de regularidade do proponente com a Fazenda do Município de Santa Cruz do Sul/RS,
abrangendo todos os tributos de competência do Município, nos termos do art. 224 da Lei
Complementar nº 887/22 (Código Tributário Municipal) c/c §4º do artigo 91 da Lei 14.133/21 (
https://www.santacruz.rs.gov.br/secretarias/certidao-negativa-para-empresas );

g) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competên-
cia do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente;

8.2.3 - Qualificação Técnica

a) Prova de registro ou inscrição, acompanhada de prova de regularidade da empresa licitante,
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA/RS ou Conselho Regional dos Técnicos
Industriais – CRT:

a.1) Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado do Rio Grande do Sul, esta
deverá apresentar a documentação do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apre-
sentar, por ocasião do Termo do Início ou outro documento, o visto do CREA/RS.

b) Indicação do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução do objeto da licitação, através de
declaração da empresa, onde constará no mínimo o(s) nome(s) do profissional(ais) e o(s)
seu(s) número(s) de registro(s) no CREA ou CRT.

b.1)  Prova  de  registro,  acompanhada  de  prova  de  regularidade  do(s)  responsável(eis)
técnico(s) indicado(s), perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/RS ou
no Conselho Regional dos Técnicos Industriais – CRT.

b.2) Em se tratando de profissional não registrado no CREA do Estado do Rio Grande do Sul,
deverá ser apresentada a documentação do estado de origem, ficando a licitante obrigada a
apresentar por ocasião do Termo de Início ou outro documento, o visto do CREA-RS;

https://www.santacruz.rs.gov.br/secretarias/certidao-negativa-para-empresas
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c) Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente
da empresa licitante, na data da apresentação da habilitação e proposta, por meio de docu-
mentação pertinente a situação, nas seguintes condições:

c.1) ser empregado, diretor ou sócio; ou

c.2) ter contrato de prestação de serviços; ou

c.3) declaração firmada pelo profissional indicado, expressando ciência e concordância da sua
vinculação à futura contratação, conforme modelo anexo ao edital;

d) Comprovação de capacitação técnico-profissional do(s) profissional(is) indicado(s), median-
te a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou priva-
do, registrado na entidade profissional competente (CREA ou CRT),  acompanhado da res-
pectiva Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CRT, onde fique demonstra-
da a execução de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica equi-
valentes ou superiores às parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo, que são:

• Execução e/ou supervisão de instalações elétricas de baixa tensão em edifica-
ções; 

•  Execução e/ou supervisão de reformas elétricas com adequação de quadros 
de distribuição, circuitos e proteções; 

•  Execução e/ou supervisão de sistemas de iluminação interna e/ou esportiva 
(LED ou equivalente). 

 d.1) O Agente de Contratação poderá verificar a comprovação da execução das parcelas de 
maior relevância técnica ou valor significativo através da descrição dos serviços constantes nos
atestados/certidões apresentados e/ou através das respectivas Certidões de Acervo Técnico – 
CAT.                                                   

d.2) Será admitida a apresentação de tantos profissionais, atestados ou certidões quanto fo-
rem necessários, desde que comprovado o atendimento de todas as parcelas de maior relevân-
cia acima exigidas, observada a respectiva competência profissional.

d.3) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimida-
de dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o obje-
to contratado, dentre outros documentos.

e) Comprovação da capacitação técnico-operacional da empresa licitante, mediante a apresen-
tação de 01 (um) ou mais atestados ou certidões, fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA ou CRT,
acompanhada de cópia da Certidão de Acervo Técnico – CAT, fornecido pelo CREA ou
pelo CRT.

e.1) Somente serão aceitos atestados ou certidões que contenham as seguintes informações:
nome do contratado e contratante, identificação do tipo ou natureza da obra, localização da
obra, período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades.
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e.2) Os atestados ou certidões solicitados deverão comprovar a execução de serviços de carac-
terísticas semelhantes e de complexidade tecnológica equivalente ou superior as parcelas de
maior relevância técnica ou valor significativo, que são:

• Execução de instalações elétricas em edificações (reforma ou implantação), in-
cluindo lançamento de cabos, eletrodutos e conexões; 

•  Execução e/ou substituição de quadros de distribuição de energia elétrica 
(QDG/QDC), com dispositivos de proteção (disjuntores, DR, DPS); 

•  Execução de sistemas de iluminação interna e/ou esportiva, com instalação 
de luminárias LED ou tecnologia equivalente; 

•  Execução de infraestrutura elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, perfilados). 

e.3) Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o so-
matório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

e.4) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

e.5) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimi-
dade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o
objeto contratado, dentre outros documentos.

e.6) A comprovação da capacitação técnico-operacional poderá ser realizada através da apre-
sentação de 01 (um) ou mais atestados ou certidões, de maneira que o somatório dos mesmos
comprove o atendimento de todos os itens de serviços, bem como seus quantitativos mínimos,
exigidos nas parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo, descritos no item e.2,
acima.

e.7) O Agente de Contratação poderá verificar a comprovação da execução das parcelas de
maior relevância técnica ou valor significativo através da descrição dos serviços constantes nos
atestados/certidões apresentados e/ou através das respectivas Certidões de Acervo Técnico –
CAT.

e.8) Atestados de empresas que passaram por processos de fusão, incorporação e cisão serão
considerados também como capacidade técnico-operacional da sucessora, desde que sejam
obedecidos os procedimentos legais, com os respectivos registros cartorários.

8.2.4 - Qualificação Econômico-Financeira

a) Certidão Negativa de pedido de falência, ou recuperação judicial e extrajudicial pelo distri-
buidor da sede da licitante que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certi-
dão. Caso as certidões sejam apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão conside-
radas válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data
estipulada para a abertura da sessão pública. Nos casos em que a proponente se encontrar em
recuperação judicial e extrajudicial, a certidão positiva expedida pelo distribuidor da sede de-
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verá ser acompanhada de Certidão ou decisão judicial que comprove o acolhimento do plano
de recuperação judicial.

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações con-
tábeis DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, já exigíveis e apresentados na for-
ma da lei, comprovando que a licitante atende aos Índices Econômicos determinados na alínea
“c” abaixo, obtidos através das respectivas fórmulas indicadas.

b.1) As demonstrações contábeis referidas na alínea “b” do item 8.2.4 são as seguintes:

b.1.1- para empresas que estejam obrigadas a apresentar escrituração contábil digital no Sis-
tema de Escrituração Digital – SPED: cópias dos relatórios do SPED em que constem o balanço
patrimonial (BP) e a demonstração do resultado do exercício (DRE) de acordo com as normas
brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; cópia do recibo
de entrega do Arquivo SPED à Receita Federal do Brasil; cópia do termo de abertura e encerra-
mento do livro digital e cópia das notas explicativas;

b.1.1.1 – O termo de abertura e encerramento, balanço patrimonial (BP) e demonstração do
resultado do exercício (DRE) deverão possuir o hash (código de transmissão no rodapé) em
cada uma de suas páginas, para identificação da escrituração a que pertencem e para fins de
validação;

b.1.2 – para empresas que não estejam obrigadas a apresentar escrituração contábil digital no
SPED: cópias das páginas do livro diário nas quais estão transcritos os termos de abertura e
encerramento, o balanço patrimonial (BP) e a demonstração de resultado do exercício (DRE) e
notas explicativas dos dois últimos exercícios sociais. Estes documentos deverão estar acom-
panhados do Termo de Autenticação ou estar devidamente autenticados pela Junta Comercial
ou órgão competente, e devendo neste último caso estar assinados pelo profissional contábil e
pelo representante legal da empresa;

b.1.3 – para empresas que publicam as demonstrações contábeis: cópia das páginas em que
foram publicadas as demonstrações contábeis contendo o balanço patrimonial (BP) e a de-
monstração de resultado do exercício (DRE) dos dois últimos exercícios sociais;

b.2)  As  notas  explicativas  às  Demonstrações  Contábeis  deverão  ser  elaboradas  segundo
dispõem as Normas Brasileiras de Contabilidade.

c) Declaração que comprove a boa situação financeira da empresa 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXER-
CÍCIOS SOCIAIS (identificar de forma clara os exercícios sociais), assinada por profissional
habilitado da área contábil, atestando o atendimento dos índices econômicos mínimos aceitá-
veis, apurados pela aplicação das seguintes fórmulas:

Índice Fórmula Valor superior a
LIQUIDEZ CORRENTE ILC = AC/PC 1,0

LIQUIDEZ GERAL ILG = AC + ARLP/PC + PNC 1,0
SOLVÊNCIA GERAL ISG = AT / PC + PNC 1,0
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AC=Ativo Circulante | PC = Passivo Circulante | ARLP= Ativo Realizável a Longo Prazo | PNC=
Passivo Não Circulante | AT = Ativo Total

8.2.4.1 - As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura.

8.2.4.2 - Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.2.4.3 -  A apresentação do Certificado de Registro de Fornecedor emitido pela Central de Li-
citações do Município, respeitado seu período de validade, dispensa a apresentação dos docu-
mentos relativos às alíneas “a” e “b” do item 8.2.4, a ser obtido conforme o disposto no site
www.santacruz.rs.gov.br.

8.2.5 – DECLARAÇÕES:

a) declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme ao marco legal an-

ticorrupção, conforme modelo Anexo;

b) declaração de que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, com ple-
no conhecimento das condições e peculiaridades da contratação, e que (conforme modelo Ane-
xo):

b.1) O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que deverá ser realizada até o primeiro

dia útil anterior à data de abertura da licitação, terá disponibilizado pela Administração, datas e

horários exclusivos, a ser agendado previamente com o Engenheiro Eletricista Félix Kottwitz,

no horário de expediente da Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, infor-

mado no site do Município, através do telefone (51) 3120-4300.

b.2) a planilha orçamentária apresentada pelo Município atende a todos os itens e elementos 

do projeto objeto da licitação, em todas as suas partes, sem exceção, admitindo ser completa-

mente exequível a obra em sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo Município 

(desenhos, especificações e memorial descritivo), conforme modelo anexo ao edital;

8.3 - Se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deve-
rão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial,
exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da ma-
triz.

8.4 - Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País,
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradução livre.

8.5 - Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzi-
dos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no  Decreto    nº  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.santacruz.rs.gov.br/
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8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.6 - Os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a
70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.7 - Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro ca-
dastral emitido por órgão ou entidade pública (Ex. SICAF ou Cadastro Estadual ou Municipal),
desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021, nos
documentos por ele abrangidos.

8.7.1 – Se algum(ns) documento(s) estiver(em) vencido(s), poderá(ão) ser apresentado(s)
junto com o referido certificado.

8.8 - Os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, dentro de seu
período de validade.

8.8.1 - Considerar-se-ão validos documentos emitidos no original ou por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Central de Licitações desta Admi-
nistração, ou por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo órgão com-
petente.

8.8.2 – Os documentos emitidos eletronicamente terão sua validade/autenticidade verificada
pela internet, e os demais deverão ser encaminhados com autenticação/reconhecimento de fir-
ma digital ou por meio idôneo que permita a verificação por parte do Agente de Contratação.

8.8.3 – Serão aceitos documentos digitalizados com assinatura original, bem como documen-
tos assinados digitalmente, sendo que em caso de dúvidas o Agente de Contratação poderá re-
alizar diligência para confirmação da autenticidade e validade do documento.

8.8.4 – A verificação pelo Agente de Contratação nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e en-
tidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.8.5 – Em caso de dúvida sobre a autenticidade de documento, o Agente de Contratação PO-
DERÁ solicitar o envio dos documentos originais e/ou suas devidas cópias autenticadas.

8.9 - Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é im-
prescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contra-
tado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de
realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.9.1 - Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no
presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conheci-
mento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.10 - Os documentos relativos à habilitação somente serão exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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8.11 - Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e
lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

8.12 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art.
64):

8.12.1 - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos lici-
tantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame
(documento preexistente); e

8.12.2 - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento
das propostas;

8.13 - Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros
ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante de-
cisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins
de habilitação e classificação.

8.14 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Con-
tratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classifica-
ção, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo dispos-
to no edital.

8.15 - Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do li-
citante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.16 - Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não
caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos su-
pervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DO CONTRATO

9.1 – Homologado o procedimento licitatório, o Município convocará a licitante vencedora para
assinar o contrato. A mesma, deverá firmar a contratação no prazo instituído no item 9.3, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

9.2 – O contrato deverá ser assinado pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, pro-
curador ou credenciado.

9.2.1 - No ato da assinatura do respectivo contrato, a empresa vencedora deverá apresentar
os seguintes documentos:
a) Declaração,  atestando que os representantes e os responsáveis técnicos da empresa não
mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64


Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

9.3 - O prazo para assinatura do contrato ou de seus aditivos será de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do recebimento da comunicação enviada pelo Município, podendo ser
prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocor-
ra motivo justificado e aceito pela Administração.

9.4  –  A  critério  e  conveniência  do  Município,  a(s)  empresa(s)  poderá(ão)  ser
convocada(s) a assinar o contrato junto a Procuradoria-Geral do Município, localiza-
da na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, nº 1571, Bairro Universitário, neste Município,
dentro do prazo determinado de 05 (cinco) dias úteis.

9.5 – Caso a licitante vencedora se recusar a assinar o contrato, será convocada a segunda
classificada. O  Agente de Contratação poderá negociar para que seja obtido preço melhor, e,
após, procederá a habilitação da nova licitante vencedora.

9.6 – O contrato a ser assinado terá como base a minuta de contrato anexa ao presente Edital
e dele faz parte integrante.

9.7 – Como condição para sua contratação, a licitante vencedora deverá manter as condições
do momento da habilitação, prestar as informações solicitadas pelo Município dentro dos pra-
zos estipulados, bem como não transferir a outrem as obrigações decorrentes desta Licitação.

9.8 - As regras referentes ao Contrato são as que constam na minuta de Contrato (Anexo X).

9.9 – As condições para pagamento e a dotação orçamentária que suportará as despesas de-
correntes da contratação constam na minuta de contrato anexa ao edital, conforme Declaração
do Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

Verba da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Pedido de Compra nº 2026/5888):

Dotação: 2026/2287 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL                               
Programa de Trabalho: 17.01.27.812.0035.1748- EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS 
AÇÕES DE ESPORTE E LAZER                                                                                    Ele-
mento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES                                     
Fonte de Recurso: 2706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                              
Destinação: 3110483 –EMENDA PARLAMENTAR MARCELO MORAES – Nº202540400002-
NE003190                                                                                                                 Rubri-
ca Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO

10. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

10.1 - Faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração do contrato, po-
dendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamen-
to responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

a) Variação do valor contratual em razão do reajuste ou à repactuação de preços previstos no
próprio contrato;

b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pa-
gamento previstas no contrato;
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c) Alterações na razão ou na denominação social do contratado; 

d) Empenho de dotações orçamentárias;

e) Subcontratação prevista em cláusula contratual;

f) Concessão de prazos por suspensão/cancelamento dos serviços;

g)Outras situações análogas, sem alteração do objeto contratual.

                                                                         

11. DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

11. 1 - Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

11.1.1 - Unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técni-
ca a seus objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação;

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou di-
minuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure.

c) a futura contratada será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos
ou supressões de até 25% (cinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que
se fizerem nos serviços.

11.1.2 – Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço; bem como 
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos con-
tratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em
relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimen-
to de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força mai-
or, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou imprevisíveis
de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva do risco estabelecida no contrato.

11.2– Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e servi-
ços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção
das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

11.3 – A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado, das pres-
tações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá
ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês.
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11.4– Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada reper-
cussão sobre os preços contratados.

11.5 – Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração
deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as
certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao
respectivo processo.

12. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS CONTRATOS

12.1 – Os contratos administrativos deverão possuir três servidores públicos designados para
aturarem como: gestor do contrato, fiscal administrativo e fiscal técnico, oportunamente desig-
nados.

13. DA FORMA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1 A extinção do contrato poderá ser:

13.1.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de des-
cumprimento decorrente de sua própria conduta.

13.1.2 – Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê
de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

13.1.3 – Determinada por decisão arbitral,  em decorrência  de cláusula compromissória  ou
compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

13.1.4 – A extinção por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser
precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a
termo no respectivo processo.

14. DA GARANTIA

14.1 -  A contratação conta com garantia de execução,  nos moldes do art.  96 da Lei  nº
14.133, de 2021, na modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contra-
to.

14.2 -  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apólice deverá contem-
plar a vigência do contrato.

14.2.1 - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigên-
cia do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

14.2.2 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da con-
tratação.
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14.3 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum perío-
do fique descoberto, ressalvado o disposto no item 14.4.

14.4 - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração,
a licitante ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

14.5 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.5.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento
das demais obrigações nele previstas;

14.5.2 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

14.5.3 - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS,
não adimplidas pelo contratado, quando couber.

14.6 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indi-
cados no item 14.5, observada a legislação que rege a matéria.

14.7 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do Município, em conta específica,
com correção monetária.

14.8 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

14.9 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

14.10 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a futura Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

14.11 - O Município executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

14.11.1 - O emitente da garantia ofertada pela futura contratada deverá ser notificado pelo
Município quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de
cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.11.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência
da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracte-
rizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricio-
nais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11
de abril de 2022.

14.12 - A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou
após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atuali-
zada monetariamente.
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14.13 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo con-
tratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

14.14 – A licitante autoriza o Município a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma previs-
ta no Edital e no Termo de Contrato.

14.15 - A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço
prevista especificamente no Termo de Referência.

15. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

15.1 - São obrigações do Município:

15.1.1- Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela futura Contratada, de
acordo com o Edital e seus anexos.

15.1.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e/ou Termo de Referên-
cia.

15.1.3 - Notificar a futura Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, fa-
lhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a
sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

15.1.4 - Notificar a futura Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verifi-
cadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, às suas expensas.

15.1.5  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela
futura Contratada, nos seguintes termos:

15.1.5.1 Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia.

15.1.5..2 - É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até
mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as es-
pecificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a futura contratada
não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no
contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profis-
sional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de
construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.

15.1.5.3 – O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZAÇÃO
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o Município, que lhe
incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, a revelação oportuna
de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se não o fizer, responderá civilmente
pela sua falta.

15.1.5.4 - O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de FIS-
CALIZAÇÃO à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos
documentos solicitados a futura CONTRATADA.



Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

15.1.5.5 – O FISCAL deverá apresentar à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fa-
zenda, por ocasião da entrega da documentação referente à primeira medição da obra, uma
cópia do documento de designação do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZAÇÃO (conforme
o caso), do Termo de Início da Obra e do cronograma físico-financeiro corrigido.

15.1.5.6 – Além dos documentos do item anterior, em todos os pagamentos deverá ser enca-
minhado pelo Fiscal, o Boletim de Medição/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Serviço de Enge-
nharia, conforme anexo ao presente Edital.

15.1.5.7 – Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e qui-
tação das taxas, das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresentadas pela
futura CONTRATADA.

15.1.6 – A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a
responsabilidade da futura CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregulari-
dades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus
agentes e prepostos.

15.1.7 - A FISCALIZAÇÃO notificará a futura CONTRATADA sobre sua inadimplência no cumpri-
mento de obrigações previstas neste contrato, determinando sua regularização, ou, sendo o
caso, remetendo a autoridade competente para a abertura de processo.

15.1.8 - A FISCALIZAÇÃO fará as aferições e elaborará a documentação necessária para a libe-
ração de pagamentos, de acordo com as condições estabelecidas contratualmente.

15.1.9 – A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela futura CON-
TRATADA em desacordo com as condições estabelecidas no presente Edital e no contrato.

15.1.10 – A FISCALIZAÇÃO exigirá da futura CONTRATADA que exclua da equipe designada
para a realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-
se de maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetência no de-
sempenho de suas atribuições ou, persista em conduta prejudicial a saúde ou a segurança, no
local da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o anda-
mento normal da execução da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituição
em no máximo 24 horas após a notificação, por outra pessoa que atenda os requisitos neces-
sários ao desempenho da respectiva função.

15.1.11 - Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, de-
mais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para o setor compe-
tente, para análise e aplicação da penalidade.

16. OBRIGAÇÕES DA FUTURA CONTRATADA

16.1 - A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e ao memorial
descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório.

16.2 – Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicita-
da por escrito para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser pre-
viamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto, ficando
a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços.
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16.3 – O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o “Relató-
rio Diário de Obra – RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá conter informa-
ções atualizadas sobre os serviços realizados, condições climáticas, efetivo de pessoal da em-
presa e eventuais subcontratações de empresas ou funcionários autônomos, explicitando seus
nomes, a função de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes relatórios deverão
ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o início do expediente do dia para even-
tuais registros por parte da FISCALIZAÇÃO, serão assinados pelo responsável pela execução e
entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficará com uma
cópia e devolverá as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da CONTRATA-
DA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatórios cheguem até a FISCALIZAÇÃO.

16.4 – A futura CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o
controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços ao Muni-
cípio.

16.5 – Após a assinatura do termo de início, a empresa vencedora da licitação deverá apresen-
tar ao FISCAL da obra, um novo cronograma físico-financeiro corrigido, adequando a data de
início da obra e o prazo estabelecido no contrato. Neste novo cronograma, deverão ser coinci-
dentes os períodos e as datas das medições, para fins de pagamentos das parcelas. O prazo
para a apresentação deste novo cronograma será de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a
partir da data de assinatura do termo de início da obra ou até o último dia útil do mês, preva-
lecendo aquele que vencer primeiro.

16.6 -  A futura CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e
na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e aprovações
necessárias aos serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obe-
decendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos serviços e a segurança pública.
É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas por-
ventura impostas por esses órgãos.

16.7– A futura CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de
todas as instalações, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento pro-
visório da obra.

16.8 -  A futura CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da
FISCALIZAÇÃO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imedia-
tamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razão de material ou da mão de
obra.

16.9 - Os autores de projetos executivos, caso sejam necessários, deverão ceder ao MUNICÍ-
PIO, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos
serviços objetos deste instrumento, conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal nº
14.133/21.

16.10 – Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação para
assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida por profissio-
nais com experiência equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condições do
edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra.
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16.11 – Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional não
poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das
condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

16.12 – Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o pre-
sente Edital serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da futura CONTRATADA.

16.13 – A futura Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compati-
bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

16.14 - Correrá por conta exclusiva da futura CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes
registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danifi-
cação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Recebi-
mento de Obras do Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a ter-
ceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública.

17. DO PAGAMENTO

17.1 - Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até 30 dias após a emissão da nota fis-
cal, a ser emitida conforme empenho, e serão condicionados à vistoria e liberação dos Boletins
de Medição/Laudos de Vistoria por parte do fiscal do Município.

17.1.1 - Havendo erro na emissão da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstâncias que impeçam
a liquidação da despesa por culpa da contratada, esta será cientificada do fato e o pagamento
ficará pendente até que sejam apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo do-
cumento, não acarretando quaisquer ônus à contratante pelo eventual atraso na liquidação e
pagamento.

17.2 - A medição dos serviços será executada até o último dia útil do mês do período de com-
petência, através de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que deverá seguir o modelo Anexo
ao presente Edital.

17.2.1 - O Boletim de Medição/Laudo de Vistoria é o documento comprobatório da entrega do
material e/ou da prestação efetiva do serviço, necessário para o procedimento contábil de li-
quidação da despesa pública, deve conter o timbre da Administração Municipal, com o brasão e
identificação do órgão em letras legíveis, assinado pelo responsável técnico da fiscalização da
obra ou da prestação de serviço e pelo titular da unidade administrativa onde atua este fiscal,
demonstrando os avanços físicos, financeiros, além das despesas com material e mão de obra
da execução contratual.

17.3 - Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada infração à condição ou
obrigação estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o
ato/fato/omissão que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros ces-
santes, indenização, juros e/ou correção monetária.

17.4 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ do fornecedor vencedor do processo licitató-
rio e utilizado no Termo de Contrato.
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17.5 – Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique
as informações registradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Santa Cruz do
Sul, mediante documentação própria, para apreciação e aprovação da autoridade competente.

17.6 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamentos feitos fora das condições supracitadas,
especialmente o pagamento antecipado e/ou anterior à liquidação da despesa.

17.7 - Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empre-
sa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

17.8 – Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s)
da(s) Secretaria(s) requisitante(s), os seguintes documentos, conforme o caso:

17.8.1 – nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o res-
pectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul, e conten-
do o número do respectivo empenho:                                                                       

17.9 - Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à
CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao Edital;

17.10 - Comprovação por meio de folha de pagamento analítica autenticada referente ao mês
do serviço medido (competência), dos servidores que prestaram serviços ao contratante (ou
demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que deverá
estar acompanhada dos seguintes documentos:
17.10.1 - Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o
recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores), referente ao período do servi-
ço medido pela fiscalização, ou Guia do FGTS Digital (GFD) acompanhado do detalhamento da
guia emitida (com o número do Cadastro Nacional de Obras – CNO -se for o caso, relação no-
minal dos trabalhadores, competência da execução dos serviços e valor total do FGTS a pa-
gar).
17.10.2 – Cópia do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) quitado, em con-
sonância com a DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Federais Previdenciários), com
identificação do respectivo recibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento
do período da medição.
17.10.3 – Cópia do Recibo de Entrega, que é o documento que confirma a transmissão da
DCTFWeb à Receita Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatório da declara-
ção completa.
17.10.4 - No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no período da medição, não
há necessidade de apresentação de DARF.

17.10.5 – No DARF, obrigatoriamente, deve constar o número do CNO (Cadastro Nacional de
Obras) da obra, quando for o caso.

17.11 – Comprovante assinado do pagamento dos salários dos empregados que prestarem
serviços ao Município, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de
depósito bancário;

17.12 – Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especiali-
zados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de paga-
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mento, cujas cópias ficarão arquivadas na Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fa-
zenda;

17.13 – Para cada nota fiscal emitida, a retenção e o recolhimento do Imposto sobre Serviços
(ISS) em favor do Município de Santa Cruz do Sul, caso haja, serão realizados pela contratan-
te.

17.14 - Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à contratada, por
meio da apresentação dos Relatórios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao último dia do
mês de competência), conforme modelo anexo ao Edital, cujas cópias ficarão arquivadas na Di-
visão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda.

17.15 - Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assi-
nada pela futura CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços à licitante ou fi-
cha funcional;

17.16 - Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de
trabalho ou prestação de serviços, conforme o caso;

17.17 – Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de ma-
trícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualifica-
ção e data de admissão, conforme o caso; 

17.18 - Relatório diário de obras – RDO relativo ao período correspondente ao pagamento cor-
rente, conforme modelo em anexo, com todos os campos devidamente preenchidos, datados e
assinados pelos responsáveis pela execução e pela FISCALIZAÇÃO da obra;

17.19 – Por ocasião do primeiro pagamento, a futura CONTRATADA deverá apresentar ainda os
seguintes documentos:

17.19.1 – Cópia do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra, quando for o caso;

17.19.2 – Cópia da Licença de Construção, requerida pela futura CONTRATADA e expedida pelo
Município, conforme a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da co-
brança de taxas da Prefeitura Municipal;

17.19.3 – Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Res-
ponsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos e da execução sob sua responsabi-
lidade, quando for o caso;

17.19.3.1 – Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas
pela CONTRATADA, estarem vinculadas à ART/RRT de Órgão Público, emitida sob nº
14351869, sob responsabilidade do Engenheiro Eletricista Félix Kottwitz.

17.19.4 – Cópia do novo cronograma físico-financeiro ajustado pela empresa contratada, ade-
quando a data de início da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma ob-
jetiva apenas tornar coincidentes os períodos e as datas das medições, para fins de pagamen-
tos das parcelas, devendo ser aprovado pela fiscalização da obra e encaminhado junto com a
nota fiscal e/ou fatura para a Divisão de Empenhos da SEFAZ, sendo que a cada nova alteração
do cronograma, deve ser atualizado e repetido o procedimento acima descrito.
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17.20 – Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da efetivação do(s) seu(s) pa-
gamento(s), a Empresa contratada deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de
validade, os seguintes documentos que devem ser entregues na Divisão de Empenhos da SE-
FAZ:

17.20.1 – Prova de regularidade fiscal (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de
Negativa) perante a Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados.

17.20.2 –Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  -
FGTS (CRF).

17.20.3 – Prova de regularidade (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negati-
va) perante a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul.

17.20.4 – Prova de regularidade (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negati-
va) para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e
relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu período de validade.

17.20.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, median-
te a apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

17.20.6 – Cópia da prestação da garantia de execução contratual, com vigência válida, nos
moldes previstos no presente instrumento convocatório, sendo que no caso das modalidades
seguro-garantia e fiança bancária a data da vigência será até a previsão do recebimento defini-
tivo da obra ou serviço (data prevista para a conclusão do objeto contratado acrescida de 90
dias). No caso de alterações de valores contratuais (aditamentos ou apostilamentos) ou de
prorrogação do prazo de execução ou, ainda, qualquer causa que impeça a entrega do objeto
no prazo avençado, a futura contratada providenciará a complementação ou prorrogação da
garantia prestada.

17.21 – As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados serão
conferidas pela FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o
primeiro pagamento será liberado.

17.22  – Para recebimento da última parcela, a futura CONTRATADA deverá apresentar a CND/
INSS (Receita Federal) da obra e o Habite-se, quando exigível, ou Certidão da Construção,
para fins de averbação no Registro de Imóveis.

17.22.1 – A taxa de emissão do Habite-se ou a Certidão da Construção será isenta de paga-
mento.

17.23 - Constatada a situação de irregularidade em quaisquer documentos ou certidões da
contratada,  esta será notificada por  escrito  pela  Secretaria  Municipal  de Fazenda (SEFAZ),
para, em um prazo de até 15 (quinze) dias úteis, regularizar ou apresentar defesa administra-
tiva referente à situação apontada, sendo que em caso de descumprimento estará sujeita as
penalidades contratuais e legais.
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17.23.1 - O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa que trata o subitem ante-
rior poderá ser prorrogado apenas uma vez e por igual período, a critério da contratante.

17.24 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ de-
verá comunicar  à Secretaria  requisitante  e ao órgão assessoramento  jurídico  do Município
(PGM), a inadimplência fiscal e/ou trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a
ser efetuado pela Administração, para que sejam adotadas, inicialmente pela Secretaria Gesto-
ra, as providências necessárias, exigidas pela situação fática.

17.25 – Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou
outros de qualquer espécie, fica a futura CONTRATADA responsável pelos encargos dos servi-
ços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos.

17.26 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência comprovada
do MUNICÍPIO, desde que tenham sido executados os serviços e o contratado não tenha dado
causa ao atraso, o valor a ser pago será atualizado financeiramente tendo como base o IPCA –
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, computados os dias de atraso desde a data
prevista para o pagamento até a data da efetivação do pagamento, calculados “pro rata tem-
pore-die”, de acordo com a seguinte fórmula:

AF= [(1 + IPCA/100)
Nd/30

 - 1] x Vp, sendo:
AF= Atualização financeira;
IPCA= Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE);
Nd= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivação do paga-
mento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

17.30) Conforme previsto na Lei 14.133/2021, independentemente do prazo de duração do
contrato administrativo, é obrigatória a previsão no edital do reajustamento anual de preço,
cuja data de início é a data do orçamento de referência da licitação (data base) e estabelecidos
um ou mais índices financeiros específicos ou setoriais, em conformidade com a realidade de
mercado dos respectivos insumos, sendo nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano.
17.30.1) Mesmo que devido a eventual suspensão ou diminuição do ritmo normal de trabalho e
no interesse da Administração Municipal, o saldo financeiro do   contrato inicial   será reajusta-
do após transcorrido exatamente um ano em relação a data base, permanecendo este valor
fixo por mais um ano até o próximo aniversário da data base, quando será calculado o novo
reajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigência o contrato, não sendo permiti-
dos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente da data em
que se der o apostilamento formalizando o novo valor.
17.30.2) Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.
17.30.3) Tratando-se de contratos administrativos, conforme definição prevista na Lei Federal
n.º 14.133/2021, independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a pre-
visão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orça-
mento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou se-
torial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;
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17.30.4) Preços contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variação dos índices indicados no contrato;
17.30.5) Números índices são medidas estatísticas frequentemente usadas para comparar gru-
pos de variáveis relacionadas entre si e obter um quadro simples e resumido das mudanças
em séries de dados, ou seja, são medições das variações verificadas em uma dada variável ao
longo do tempo;
17.30.6) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o período de
execução de uma etapa, o reajuste desta etapa será calculado  pro rata temporis-die, apli-
cando-se este reajuste somente para os dias transcorridos depois da data prevista para o rea-
justamento. Portanto, no mês do reajuste anual do contrato, caso até a data da medição men-
sal da obra ou serviço contratado ainda não houver sido publicado o número índice para calcu-
lar o reajuste, este será realizado posteriormente após a sua publicação. Neste caso, a medi-
ção para fim de pagamento do valor do reajuste da etapa será feita com o índice de reajuste
acumulado então vigente, se houver. Após a publicação do referido índice o percentual de rea-
juste acumulado será calculado, realizado o apostilamento e feita uma segunda medição, acer-
tando o valor do reajuste da etapa;
17.30.7) O valor do reajuste contratual no caso de execução de obras ou serviços de engenha-
ria será realizado de acordo com o seguinte procedimento:

a) Fator de reajuste   “K  i”   acumulado entre a data base “  0” e a data do reajuste   “  i”   (“i”>0)  :

K i=[ I c+(I d−I c)×n1/m1
I(a)+(I b−I(a))×n0 /m0 ] (I)

b) Valor do saldo da contratação (com preços iniciais)   “S  i”   na data do reajuste   “i”   (“i”>0)  :

Si=( Totalcontratado( preçoslicitação )−∑
j=1

j

M j
)(II)

c) Valor do apostilamento   “A  i”   ao contrato na data do reajuste   “i”   (“i”>0)  :
O cálculo do valor do apostilamento (Ai),  serve apenas para que seja feita a previsão

orçamentária para a Administração fazer frente da despesa para a conclusão da obra, ou seja,
não se trata de aditamento de novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento só
será pago integralmente à contratada caso seja concluída a execução do objeto antes da data
do próximo reajuste acumulado, visto que estes valores são proporcionalmente repassados a
empresa executora a cada nova medição dos serviços. A cada novo apostilamento de contrato,
considerando que o cálculo do reajuste é realizado de forma acumulada a partir da data base
(data do orçamento de referência da Administração), extingue-se eventual saldo do apostila-
mento anterior, que fica já incluído automaticamente no valor do novo apostilamento, evitando
equívocos originados por duplicidade de pagamentos.

Ai=Si×K i(III)
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d) Valor do reajuste   “R  j”   referente à cada medição   “M  j”:
O valor do reajuste (Rj) é calculado adicionalmente após cada medição do contrato

(com os preços iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor
da medição da etapa (Mj) pelo percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no
período da medição, cujo valor financeiro é calculado pela seguinte expressão: 

R j=M j×(K i−1)(IV)

Onde:
Índice subscrito “i”= Número sequencial do reajuste (“i”>0);
Índice subscrito “j”= Número sequencial da medição para pagamento;
Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitação (data do orçamento
de referência da Administração) e a data de aniversário da data base, sendo “i” o número se-
quencial do reajuste (“i”>0);
Ia= Número índice acumulado do Índice Nacional de Custo de Construção (Disponibilidade In-
terna) – Edificações  (INCC-DI/FGV), do mês imediatamente anterior ao mês da data base da
licitação;
Ib= Número índice acumulado do Índice Nacional de Custo de Construção (Disponibilidade In-
terna) – Edificações  (INCC-DI/FGV), do mês da data base da licitação (data do orçamento de
referência da Administração);
Ic= Número índice acumulado do Índice Nacional de Custo de Construção (Disponibilidade In-
terna) – Edificações  (INCC-DI/FGV), do mês imediatamente anterior ao de aniversário da data
base da licitação;
Id= Número índice acumulado do Índice Nacional de Custo de Construção (Disponibilidade In-
terna) – Edificações  (INCC-DI/FGV), do mês de aniversário da data base da licitação;
d0= Número de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do mês e o dia da data base da
licitação;
d1= Número de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do mês e o dia imediatamente
anterior ao de aniversário da data base da licitação;
m0= Número total de dias do mês da data base da licitação;
m1= Número total de dias do mês de aniversário da data base da licitação utilizada no cálculo;
Si= Saldo financeiro da contratação na data do reajuste, correspondente à diferença entre o
valor da contratação inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (preços iniciais na data
base), descontando-se a soma dos valores das medições da contratação até a data do reajuste
“i”, sendo que todos os cálculos devem utilizar os preços utilizados na proposta vencedora da
licitação;
Ai= Valor do apostilamento ao contrato, utilizado para que seja feita a previsão orçamentária
para fazer frente da despesa para a conclusão da obra;
Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medição “Mj” do contrato (preços contratação ini-
cial).
17.30.8) Se durante a execução do contrato, o índice de reajuste adotado originalmente for
descontinuado, deve ser formalizado termo aditivo para a definição de novo índice que reflita,
na melhor forma possível, a variação dos preços dos insumos e serviços;
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17.30.9) A eventual mudança de índice não prejudicará a anualidade dos reajustes, tampouco
as regras referentes à sua concessão;
17.30.10) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data base da licitação e a assinatu-
ra do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores
originais da proposta financeira. Todavia, antes do início da execução contratual, deve ser re-
gistrado um termo de apostilamento reajustando os preços de acordo com as regras do reajus-
tamento previstas no edital e no contrato;
17.30.11) Em relação aos pagamentos, os valores dos reajustes serão liberados proporcional-
mente às medições do contrato inicial e, portanto, fazem parte desta mesma medição, cuja
complementação serve para a atualização dos valores calculados no reajustamento;
17.30.12) O cálculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (período de 12 meses) a par-
tir da data-base, portanto, não deve ser concedido para períodos e datas diferentes;
17.30.13 – Preços contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo
com a variação dos índices indicados no contrato;
17.30.14) Na concessão de reajuste de preços, devem ser seguidas as seguintes situações no
cumprimento do objeto contratual:
17.30.14.1) Atraso por culpa da empresa contratada:
a) Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado
o objeto;
b) Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
c) Prorrogação de contrato: Prevalece o índice vigente no mês previsto para o cumprimento do
objeto;
17.30.14.2) Antecipação na conclusão da obra: prevalece o índice vigente na data em que for
realizado o objeto;
17.30.15) Em linhas gerais, no caso da necessidade da realização de aditamento contratual,
com a devida justificativa, devem ser seguidas a determinações legais contidas nos artigos 124
a 136 (alterações contratuais) e artigo 23, caput,  §2º, incisos I a IV e §§3º, 4º, 5º e 6º (crité-
rios para obtenção dos preços) da Lei 14.133/2021, sendo observado também:
17.30.15.1) Os aditamentos contratuais realizados durante a execução de obra ou serviço de
engenharia serão formalizados com preços unitários iguais aos da proposta do licitante vence-
dor da licitação;
17.30.15.2) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte da planilha orçamentária
de referência da Administração na licitação, mas faça parte da mesma tabela de referência ofi-
cial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) utilizada neste orçamento base, devem ser adotados
os custos desta fonte, com a aplicação do desconto médio da proposta do licitante vencedor
em relação ao orçamento base e o Benefício de Despesas Indiretas (BDI) total da proposta do
licitante;
17.30.15.3) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte da tabela de custos oficial
do mês de referência utilizado no orçamento base da Administração, deve ser utilizado o custo
do insumo de uma tabela de referência oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual,
fazendo em seguida a deflação do custo até a data base da licitação, com a aplicação do des-
conto médio da proposta do licitante vencedor em relação ao orçamento base e o Benefício de
Despesas Indiretas (BDI) total da proposta do licitante;
17.30.15.4) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte de nenhuma tabela de re-
ferência oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput e
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§2º, incisos I a IV, deve-se recorrer à pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos custos
com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, procedendo-se
em seguida a deflação do valor médio obtido até a data-base da licitação, com a aplicação do
desconto médio da proposta do licitante vencedor em relação ao orçamento base e o Benefício
de Despesas Indiretas (BDI) total da proposta do licitante;
17.30.15.5) Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os preços
da mesma data base da licitação, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabele-
cidas no edital e no termo de contrato celebrado;
17.30.15.6) Calcula-se o desconto médio da proposta financeira vencedora da licitação em re-
lação ao orçamento de referência da Administração em uma licitação aplicando-se a seguinte
expressão:

Desconto (%)=[ ( Total(orçamentobase)−Total(orçamentocontratado)
)/Total(orçamentobase )]

17.30.16) A realização dos cálculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajusta-
mentos financeiros previstos neste edital, serão de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da obra
ou serviço, que os encaminhará à Procuradoria-Geral para a elaboração dos aditamentos ou
apostilamentos ao contrato firmado. Para isso, será utilizada a metodologia preconizada neste
edital, conforme modelo de memória de cálculo anexa ao presente instrumento.

17.31 – A realização dos cálculos para os reajustamentos financeiros previstos neste edital, se-
rão de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da obra ou serviço, que os encaminhará à Procura-
doria-Geral para a elaboração dos aditamentos ou apostilamentos ao contrato firmado.”

17.32 – A eventual necessidade reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, será analisado
seguindo as seguintes condições:

17.32.1 - Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a re-
querente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual.  Para que possa ser
autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da futura contratada, esta
deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do
novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com conse-
quências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e
não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicita-
ção, dentre outros critérios, o contratante poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços
em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil
da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não se-
rão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos constantes do edital.

17.32.2 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial
entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame
licitatório.

17.32.3 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pela contratante, fica a empresa obrigada
ao cumprimento do cronograma de execução do objeto contratado nas condições pactuadas
antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecu-
ção parcial do termo de contrato, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no
termo de contrato. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados
de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de
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tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do
interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.

17.32.4 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos constantes do
edital não serão analisados.

17.32.5 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se ad-
mitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato
que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no rea-
justamento (inflação).

17.32.6 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado na Procurado-
ria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da
obra, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Pro-
curadoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.

17.33 - O Município, conforme o caso, reterá a importância correspondente a 11% (onze por
cento) do valor total bruto (ou com as deduções da base de cálculo, previstas na Lei) da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da empresa
vencedora da licitação, conforme dispõe a legislação pertinente a matéria.

17.34 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o Muni-
cípio,  conforme  o  caso,  fará  a  devida  retenção  do  imposto  de  renda  estabelecido  na  IN
1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1 – É vedada a subcontratação total do objeto deste Edital.

18.2 – É vedada a subcontratação de mão de obra exclusiva (isolada) – não relacionada a um
item específico da planilha orçamentária.

18.3 – A futura contratada poderá, mediante autorização expressa do Município, subcontratar
partes da obra – relacionadas a itens específicos da planilha orçamentária, até o limite máximo
de 30% (trinta por cento) do valor total contratado.

18.4 – A subcontratação será solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresen-
tação dos seguintes documentos: justificativa da necessidade da subcontratação; razão social
da empresa subcontratada; CNPJ; endereço da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho
referente ao relacionamento que manterá com a empresa subcontratada; orçamento com dis-
criminação dos serviços, quantitativos e preços unitários, na mesma forma como foi exigida no
edital; minuta de contrato de prestação de serviços, incluindo o valor total, cláusula de com-
prometimento e ciência do teor de todas as cláusulas constantes no instrumento contratual ce-
lebrado entre a contratada e o Município, cláusula de ciência que os pagamentos dos serviços
e/ou obras executados, serão sempre feitos, exclusivamente à contratada e, demais cláusulas
usualmente utilizadas nos contratos.

18.5 – Autorizada a subcontratação, a licitante deverá apresentar os seguintes documentos da
subcontratada:

18.5.1 – Certificado de regularidade fiscal junto ao FGTS;
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18.5.2 – Certidão Negativa de Débito INSS/RFB – Contribuições Sociais;

18.5.3 – Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débi-
tos Federais), Estadual e Municipal do domicílio ou sede;

18.5.4 – Comprovação da qualificação técnica, com todas as exigências previstas no Edital.

18.6 – As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, es-
tarão sujeitos às mesmas regras e exigências aplicáveis à contratada, incumbindo a esta últi-
ma todas as providências no sentido do seu cumprimento, inclusive quanto a documentação
exigível para o pagamento (definidas nas condições de pagamento do edital) e a Anotação ou
Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) relativas aos serviços executados,
ficando a critério da Administração a solicitação de outros documentos que julgar necessário.

18.7 – Não será permitida a paralisação dos serviços por parte da licitante motivada pelo pedi-
do e aguardo da autorização da subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades
contratuais previstas.

18.8 – O pedido de subcontratação é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliará a necessidade
da subempreitada, conferirá toda a documentação exigida, autorizando-a ou não.

18.9 – Após a expedição da autorização pela fiscalização da obra, a licitante deverá providenci-
ar a apresentação do contrato com a subcontratada, que será anexado aos demais documen-
tos e encaminhados à Procuradoria-Geral do Município, que se manifestará sobre os aspectos
jurídicos da subcontratação, aprovando-a ou não.

18.10 - O início dos serviços referentes a subcontratação somente poderão ser iniciados após a
aprovação do contrato pela Procuradoria Geral do Município.

18.11 – Mesmo que a subcontratação seja aprovada pelo Município, a responsabilidade direta
pela execução continuará sendo da empresa vencedora da licitação.

18.12 – Conforme disposto no §3º do artigo 122 da Lei 14.133/21, fica vedada a subcontrata-
ção de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natu-
reza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou
entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar ex-
pressamente do edital de licitação.

19. GARANTIA DA OBRA 

19.1 - O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o arti-
go 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contra-
tado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

20. DOS RECURSOS
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20.1 - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabi-
litação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da
Lei nº 14.133, de 2021.

20.2 - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura
da ata.

20.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habili-
tação ou inabilitação do licitante:

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

b) o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de 10 (dez) minutos.

c) o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de la-
vratura da ata de habilitação ou inabilitação;

20.3.1 - na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº
14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de inti-
mação da ata de julgamento.

20.4 - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

20.5 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão re-
corrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mes-
mo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

20.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

20.7 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de
3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interes-
ses.

20.8 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão re-
corrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

20.9 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.10 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Portal
do Pregão Online Banrisul, bem coo poderão ser solicitados através do e-mail: licitacao@santa-
cruz.rs.gov.br  .  

21. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

21.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.1.1 - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação durante o certame;

21.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a
proposta em especial quando: a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou
após a negociação; b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; c) pe-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71
mailto:licitacao@santacruz.rs.gov.br
mailto:licitacao@santacruz.rs.gov.br
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dir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; e) apresentar proposta em
desacordo com as especificações do edital; 

21.1.3 - não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

21.1.4 - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

21.1.5 - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar de-
claração falsa durante a licitação;

21.1.6 - fraudar a licitação;

21.1.7 - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando: a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; b) induzir deliberadamente a
erro no julgamento;

21.1.8 - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

21.1.9 - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

21.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defe-
sa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsa-
bilidades civil e criminal:

a) advertência; 

b) multa; 

c) impedimento de licitar e contratar com o Município; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos deter-
minantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

21.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orien-
tações dos órgãos de controle.

21.4 - Serão aplicadas à futura contratada que incorrer em infrações as seguintes sanções: 

21.4.1 - Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis
ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que poderá ser
registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento específico. A sua
reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do MUNICÍPIO.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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21.4.2 - Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, e será recolhida
em percentual de 0,5% a 10% incidente sobre o valor total do contrato licitado, recolhida no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial, obedecendo aos seguin-
tes critérios:

21.4.2.1 - Para as infrações previstas nos subitens 21.1.1 a 21.1.4, a multa será de 5% do va-
lor total do contrato licitado.

21.4.2.2 - Para as infrações previstas nos subitens 21.1.5 a 21.1.9, a multa será de 10% do
valor total do contrato licitado.

21.4.2.3 -  A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou seu(s) aditivo(s)
dentro do prazo estabelecido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da obriga-
ção assumida, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta.

21.4.2.4 - No caso de extinção do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, moti-
vado por culpa da licitante, não a eximindo das demais sanções cabíveis, será aplicada uma
multa de 5% sobre o valor total contratado;

21.4.2.5 - Ao atraso injustificado do adjudicatário em iniciar a execução dos serviços objetos
deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso,
limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de início;

21.4.2.6 - Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro
nas reincidências, nos seguintes casos:

21.4.2.6.1 - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra;

21.4.2.6.2 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia
autorização do Municípios; 

21.4.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

21.4.2.6.4 - Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contra-
tados;

21.4.2.6.5 - Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ciência
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO;  

21.4.2.6.6 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, im-
perícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independentemente
da obrigação da futura CONTRATADA em reparar os danos causados;

21.4.2.6.7 - Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras,
estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal pró-
prio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre outros) do dia corrente, im-
pedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamentos e efetuar quaisquer registros;  
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21.4.2.6.8 - Quando a futura CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório
Diário de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra;

21.4.2.6.9 - Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos,
sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZAÇÃO
da obra;

21.4.2.6.10 - A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem prévia
aprovação do Município e a necessária formalização da alteração contratual;

21.4.2.6.11 - A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros elemen-
tos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, independentemente da obri-
gação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;

21.4.2.7 - Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato
surpreendente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força maior (ato de
inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável
de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente não se consiga impedir sua
ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras objeto deste edital, nos prazos e
quantias financeiras fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na aplicação da multa
de mora ao contratado, visando desestimular a execução da obra fora de prazo, de acordo com
os seguintes critérios:

21.4.2.7.1 - Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais,
como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma das hipóteses supraci-
tadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da penalidade, desde que seja ane-
xada ao laudo de medição mensal do respectivo período uma justificativa técnica circunstanci-
ada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatório Diário de
Obras relatando estes motivos. Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos da
Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma físico-financeiro
atualizado e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e da execução; 

21.4.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser
utilizados como argumento para o atraso na execução da obra;

21.4.2.7.3 - O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data de
cada medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com a seguinte
equação: 

Multa de mora = 5% x (Qp – Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição atual, in-
clusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente
executados, até a medição atual, inclusive;
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21.4.2.7.3.1 - Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será
aplicada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para análise e aplicação
da penalidade;

21.4.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora
diária equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financei-
ro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da data limite para a conclusão da
obra, de acordo com a seguinte equação:

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo:

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 
Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente
executados, até a data limite para a conclusão da obra;
N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra.

21.4.2.7.5 - Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do
período de atraso, o Município poderá extinguir o contrato e aplicar à futura contratada uma
multa rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos.

21.4.2.8 - Garantido o direito de apresentação de defesa, o pagamento das multas referentes
a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento deverá ser efetuado no prazo de 10
(dez) dias consecutivos contados a partir da ciência oficial da futura CONTRATADA, ou median-
te desconto do pagamento mensal ou da garantia de execução;

21.4.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta,
responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmen-
te devidos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente. 

21.4.2.10 - Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os rece-
bimentos provisório e/ou definitivo, o Município de Santa Cruz do Sul notificará a futura CON-
TRATADA e estipulará o respectivo prazo de execução, compatível com a correção. Ultrapassa-
do o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a futura CONTRATADA se sujeita-
rá a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditi-
vos.

21.4.2.11 - Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos,
demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para o setor com-
petente, para análise e aplicação da penalidade.

21.4.3 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens 21.1.1 à 21.1.4, quando
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual per-
tencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

21.4.4 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens 21.1.5 à
21.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens 21.1.1 à 21.1.4 que
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justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no Art. 156, §5º da Lei 14.133/2021.

21.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidonei-
dade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de
multa.

21.6 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumpri-
mento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia
de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

21.7 - A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e con-
tratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

21.8 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de adver-
tência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será
dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no pra-
zo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior,
que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebi-
mento dos autos.

21.9 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declara-
ção de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da
data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu rece-
bimento.

21.10 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

21.11 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obri-
gação de reparação integral dos danos causados.

22. DO RECEBIMENTO

22.1 – O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebi-
do:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO (FISCAL
da obra) mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita (Termo de Entrega da Obra), apresenta-
do pela futura CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada autoridade competente do Municí-
pio, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o
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decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove
a adequação aos termos contratuais.

22.2 – Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da Obra,
com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devidamente assi-
nado e o entregará para a FISCALIZAÇÃO, que o visará e anexará ao demais documentos do
processo de execução da obra. A partir daí, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAÇÃO
tomará as providências necessárias para a emissão do Termo de Recebimento Provisório da
obra.

22.3 – A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica para
esta obra, obterá a documentação junto a FISCALIZAÇÃO, e/ou em outros setores da Prefeitu-
ra Municipal, quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da execução, para verificar
as condições em que esta se apresenta e certificar a sua existência. Caso sejam encontradas
imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço da obra e/ou execução
em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra, serviço ou forneci-
mento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correções e comple-
mentações. Neste caso, informará por escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua vez notificará a
empresa CONTRATADA, dando um prazo para as correções, compatível com a execução. Após
a conclusão, a CONTRATADA informará por escrito a FISCALIZAÇÃO, que fará nova vistoria.
Havendo aceitação, esta comunicará, também por escrito, à comissão de recebimento para a
continuação do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram
sanados, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

22.4 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da
empresa CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional
pela perfeita execução do contrato.

23 - DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

23.1 – Deverá a licitante atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores.

23.2 – A licitante providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam
implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos
equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas
tarefas, de acordo com a legislação específica. 

23.3 – Cabe a licitante acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e sa-
nar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplina-
res, inclusive a suspensão de suas atividades.

23.4 – A futura contratada deverá apresentar, antes da emissão do Termo de Início da obra/
serviço, uma declaração formal do número máximo de trabalhadores que serão necessários à
execução da obra/serviços. 

23.5 – A futura contratada, antes da emissão do Termo de Início da obra/serviço, deverá for-
necer ao Departamento Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho –
DESMT, cópia atualizada dos seguintes documentos, conforme o caso: 
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23.5.1 – Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, assinado por responsável, conforme o
caso; 
23.5.2 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, assinado por respon-
sável.
23.5.3 – Fichas de registro dos empregados que iram executar o trabalho; 
23.5.4 – Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) admissionais e/ou periódicos dos empregados
que iram executar o trabalho relacionados aos riscos que estarão expostos; 

23.5.5 – Comprovante de recebimento de EPI (equipamentos de proteção individual); 

23.5.6 – Certificado de curso, treinamento e reciclagem NR10 (trabalhos em instalações elétri-
cas e que envolvam eletricidade).

23.5.7 – Certificado de treinamento e reciclagem NR 18 (para trabalhos de construção civil em
geral);

23.5.8 – Certificado de treinamento e reciclagem NR 33 (para trabalhos em espaços confina-
dos, p. ex., limpeza de caixas d’água); 

23.5.9 – Certificado de treinamento e reciclagem NR 35 (para trabalhos com risco de queda de
altura superior a dois metros).

23.5.10 - Indicação do profissional responsável pela obra;

23.5.11 - Declaração que não submete seus colaboradores a condições análogas a trabalho es-
cravo e disponibilizará condições sanitárias e de conforto no local de trabalho;

23.5.12 - Alvará Sanitário válido emitido pela Vigilância Sanitária onde constará o nome de seu
responsável técnico, quando necessário;

23.5.13 - FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico dos produtos que
serão utilizados, quando necessário.

23.6 – A futura contratada é responsável pela observância das normas de segurança do traba-
lho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambi-
ente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério
do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposi-
ções relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal,
estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas
em negociações coletivas de trabalho. 

23.7 – A futura contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização do
DESMT, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de
notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam. 

23.8 – O Departamento Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho –
DESMT, poderá suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameaçar a
segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambi-
ente, sendo que, na reincidência deverá comunicar os fatos à Procuradoria-Geral, através de
relatório circunstanciado, que tomará todas as providências para instaurar regular Processo
Administrativo. 
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23.9 – A futura contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipa-
mentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, ob-
servando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Por-
taria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores.

23.10 – Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a futura contratada de-
verá indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerá a disposição da fiscalização da
obra, ficando responsável,  em horário integral,  pelo recebimento de notificações expedidas
pelo  Departamento  Especializado  em Engenharia  de  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho  –
DESMT.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1- Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica-
ção da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da
data da abertura do certame.

24.2 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio ele-
trônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da
abertura do certame.

24.3 - A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrôni-
ca, diretamente pelo Portal de Compras do Pregão Online Banrisul (www.pregaobanrisul.com.-
br);

24.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

24.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

24.5 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certa-
me.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

25.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a reali-
zação do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primei-
ro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja co-
municação em contrário, pelo Agente de Contratação.

25.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.

25.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.5 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da amplia-
ção da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administra-
ção, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
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25.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independente-
mente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

25.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isono-
mia e do interesse público.

25.9 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou das informa-
ções constantes no Pregão Online Banrisul, prevalecerá as deste Edital, podendo os equívocos
serem sanados através de Esclarecimento.

25.10 - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contrata-
ções  Públicas  (PNCP)  no  site  do  Município:  www.santacruz.rs.gov.br (aba  “licitações”  item
“consultar licitações”) e no Portal do Pregão Online Banrisul: www.pregaobanrisul.com.br  .  

25.11 -  Endereço e contatos da Central de Licitações: Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551
(Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Bairro Universitário, CEP: 96.815-713, e-mail: li-
citacao@santacruz.rs.gov.br  fone: (51) 3120-4200. Horário de Expediente: das 08 às 16 ho-
ras.

25.12 – Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas
na Lei Federal sob nº 14.133/2021, Código Civil, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do
Consumidor, sem prejuízo de norma legal ou regulamentar pertinente.

25.13 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer dúvidas
e/ou litígios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que não puderem ser compostos
por eventual composição administrativa e/ou conciliação, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipóteses legais, conforme as disposições
do art. 92, §1º da Lei 14.133/2021.

25.14 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

a) ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência;

b) ANEXO II – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta e atuação con-
forme ao Marco Legal Anticorrupção;

c) ANEXO III –  Modelo de declaração de pleno conhecimento do local da obra e de conformi-
dade da planilha orçamentária;

d) ANEXO IV – Modelo de termo de autorização/compromisso;

e) ANEXO V - Modelo de Laudo de Vistoria de Medição da Obra e/ou Serviço de Engenharia;

f) ANEXO VI - Modelo de Relatório Mensal de Efetividade;

g) ANEXO VII – Modelo de Declaração Mensal da Relação de Servidores em Atividade;

mailto:licitacao@santacruz.rs.gov.br
mailto:licitacao@santacruz.rs.gov.br
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.santacruz.rs.gov.br/
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h) ANEXO VIII - Modelo de Relatório Diário de Obra – RDO;

i) ANEXO IX – Modelo da Metodologia de Reajustamento;

j) ANEXO X – Minuta de Termo de Contrato.

                  Santa Cruz do Sul, 31 de maioi de 2026.

SÉRGIO IVAN MORAES

 PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO I -  PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

* Informa-se que encontra-se disponibilizada no site do Município: www.santacruz.rs.gov.br e
w  w  w.pregaobanrisul.com.b  r  , a planilha do BDI, Encargos Sociais, Orçamento e Cronograma, e
que deverão ser apresentados seguindo o modelo estabelecido pelo Município.

* Como ferramenta de auxílio, a licitante pode valer-se do arquivo em formato “.xls/.ods” dis-
ponível no site do Município (www.santacruz.rs.gov.br e w  w  w.pregaobanrisul.com.b  r  ) para ela-
boração de sua Planilha de Custos. A utilização do referido arquivo é de inteira responsabilida-
de da licitante.

* Os arquivos técnicos disponibilizados no site do Município (Memorial Descritivo/
Termo de Referência, BDI, Encargos Sociais, Orçamento e Cronograma), integram o
presente Edital, e deverão ser observados para fins de elaboração proposta.

OBSERVAÇÃO: Todos documentos técnicos disponíveis no site do Município deverão
ser considerados para fins de elaboração da proposta, sendo de responsabilidade da
licitante a eventual utilização dos arquivos editáveis disponibilizados.

              

http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.santacruz.rs.gov.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.pregaobanrisul.com.br/
http://www.santacruz.rs.gov.br/
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOS-
TA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu,  ____________________________________________,    portador    do    RG    nº
___________________________ e do CPF nº ____________________________, represen-
tante legal do licitante ________________________________ (nome empresarial), interessa-
do em participar da Concorrência nº ____/_____, DECLARO, sob as penas da Lei, especial-
mente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada
de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indireta-
mente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de
fato, no presente procedimento licitatório; b) a intenção de apresentar a proposta não foi in-
formada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatório; c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato,
no presente procedimento licitatório;  d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro lici-
tante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da
adjudicação do objeto; e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente,
ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o representante legal do licitan-
te está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para firmá-la.  DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz
seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos
à  Administração  Pública,  nacional  ou  estrangeira,  em  atendimento  à  Lei  Federal  nº
12.846/2013,  Lei  Estadual  15.228/2018,  regulamentada  pelo  Decreto  Estadual  nº
55.631/2020, tais como: I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem in-
devida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II – comprovadamente, finan-
ciar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos
em Lei; III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV –
no tocante a licitações e contratos:  a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; b) impe-
dir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; c)
afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qual-
quer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e) criar, de modo fraudu-
lento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato ad-
ministrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou  g)
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a admi-
nistração pública; V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras
e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional, ficando ciente ainda que os atos



Telefone: (51) 3120.4200 | www.santacruz.rs.gov.br

normativos positivados não excluem a responsabilidade administrativa, civil  e criminal pela
prática dos atos tipificados na legislação federal.

(Local e data).

__________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA E DE
CONFORMIDADE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

                  (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

(Nome da empresa) ..................., CNPJ/MF: ................ (endereço) .........., juntamente com
o Responsável  Técnico ….....(nome completo e  nº  habilitação),  conforme indicado no item
8.2.3, “b” do Edital de Concorrência Eletrônica nº 009/2026, DECLARA, para os devidos
fins, que:

a) possui PLENO CONHECIMENTO do local da obra e aceita como válida a situação em que esta
se encontra, ASSUMINDO qualquer prejuízo da consecução do objeto nos prazos e na forma
definida no presente edital, estando CIENTE de que, acaso constatada no curso da execução
do objeto intercorrências técnicas que poderiam ter sido previamente verificadas e não comu-
nicadas formalmente à Administração ANTES da abertura da licitação, não poderá ser arguido
seu desconhecimento, assumindo inteira responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao
Município, sujeitando-se em caso de descumprimento, à aplicação das penalidades previstas
em contrato e no presente Edital; 

a.1)O licitante que optar por realizar vistoria prévia, que deverá ser realizada até o primeiro

dia útil anterior à data de abertura da licitação, terá disponibilizado pela Administração, datas e

horários exclusivos, a ser agendado previamente com o Engenheiro Eletricista Félix Kottwitz,

no horário de expediente da Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana, infor-

mado no site do Município, através do telefone (51) 3120-4300.

b) a Planilha Orçamentária apresentada pelo Município atende a todos os itens e elementos do
projeto, em todas as suas partes, sem exceção, sendo completamente exequível a obra em
sua integralidade conforme o projeto apresentado pelo município (desenhos, especificações e
memorial descritivo);

 ............................., …....... de …......................... de 2026.

__________________________                                       ________________________       

Nome do responsável/procurador                                      Nome do Responsável Técnico
Cargo do responsável/procurador                                       Nº Habilitação/CREA ou CRT
N.° do documento de identidade                                        N.° do documento de identidade
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ANEXO IV - MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO/COMPROMISSO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/COMPROMISSO

Eu,  _____________  (Nome  do  Profissional),  portador  da  Carteira  de  identidade  nº
__________,  _____  (órgão  expedidor),  do  CPF  nº  ___________,  e  com  registro  no
__________ (entidade de classe/UF) nº _____, DECLARO, para os devidos fins, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser conhecedor das condições constantes na
Concorrência nº 009/2026,  da Prefeitura  Municipal  de  Santa  Cruz do  Sul,  RS,  e  que
AUTORIZO  a  empresa  ______________________________________  (nome  da  empresa),
CNPJ  nº  ___________________,  a  incluir  meu  nome  na  equipe  técnica  que  se
responsabilizará pela execução dos trabalhos objeto da licitação em referência, bem como
comprometo-me a participar da equipe permanente, caso a mesma venha a ser contratada.

__________________________, ___ de ___________ de 202__.

__________________________________
(Assinatura do Profissional)
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ANEXO V 

MODELO DE LAUDO DE VISTORIA DE MEDIÇÃO DA
OBRA E/OU SERVIÇO DE ENGENHARIA
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ANEXO VI

MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE EFETIVIDADE 
RELATÓRIO PONTO

Relatório Ponto
Nome do funcionário: ___________________________
Serviços Contratados: _______________________________________
Local: _______________________________________
Período: ___/___/202    a ___/___/202  .

Santa Cruz do Sul, RS, ____/____/_______.

Nome do responsável
Assinatura e carimbo da empresa

Dia Manhã Tarde Extra Ass. Dia Manhã Tarde Extra Ass.
Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24

10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO MENSAL DA RELAÇÃO DE 
SERVIDORES EM ATIVIDADE

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente

estes, prestaram serviço referente a Concorrência  nº 009/2026 ao Município de Santa

Cruz do Sul –  RS, conforme Relatório de Efetividade, do período de ____/____/_____ a

____/____/______, em anexo.

Santa Cruz do Sul, RS, ____/____/________.

Nome do responsável
Assinatura e carimbo da empresa

Nº Nome do Servidor Nº CTPS
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ANEXO VIII
MODELO DE RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

LOGOMARCA RDO – RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
Período

Mês: Semana:        a

Relatório n°: Folha:

OBRA: LOCAL: Licitação (n°/ano):

EFETIVO DE PESSOAL (CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO) – PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO DIA

N°
EMPRESA

N° NOME DO FUNCIONÁRIO CATEGORIA (FUNÇÃO) N° CTPS
FREQUÊNCIA (X)

CONTRATADA/SUBCONTRATADA S T Q Q S S D

DIAS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (X)

(B=Bom  C=Chuvoso  I=Impraticável)

/ Manhã Tarde Noite

Segunda B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Terça B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Quarta B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Quinta B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Sexta B C I B C I B C I

Feira

/ Manhã Tarde Noite

Sábado
B C I B C I B C I

/ Manhã Tarde Noite

Domingo
B C I B C I B C I

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA:

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: NOME E ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA
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ANEXO IX - MODELO DA METODOLOGIA DE REAJUSTAMENTO CONTRATOS DE OBRAS
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ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento público, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 95.440.517/0001-08, estabelecido na
Praça da Bandeira, s/nº, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, representado pelo Prefeito Mu-
nicipal, SÉRGIO IVAN MORAES, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº _______, estabelecida na  Rua
_________, nº _____, Bairro ______, Cidade/UF, CEP ______, Fone: _____, E-mail: _____, legalmente re-
presentada por quem a subscreve, doravante denominada CONTRATADA, em face do resultado obtido na
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026, tem justo e acertado o presente Contrato, parte integran-
te do Processo Administrativo nº 084/CELIC/SEFAZ/2026, Licitacon n.º 10725, mediante as seguintes cláu-
sulas e condições:

CLÁUSULA     PRIMEIRA   –   DO     OBJETO     E     VALOR:  
a) A CONTRATADA assume o compromisso de prestar serviços, com fornecimento de materiais,  para a
execução da reforma completa das instalações elétricas do Ginásio do E.C. Flamengo, neste Município,
pelo valor de R$ _____________ (______________).
b) Os serviços e os materiais deverão obedecer à descrição constante nos projetos, no memorial descritivo e
no Termo de Referência anexos ao Processo Administrativo nº 084/CELIC/SEFAZ/2026, os quais conside-
ram-se parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA     SEGUNDA   –   DO     PAGAMENTO:  
a) Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até 30 dias após a emissão da nota fiscal, a ser emitida con-
forme empenho, e serão condicionados à vistoria e liberação dos Boletins de Medição/Laudos de Vistoria por
parte do fiscal do Município.
a.1) Havendo erro na emissão da Nota Fiscal/fatura ou outras circunstâncias que impeçam a liquidação da
despesa por culpa da contratada, esta será cientificada do fato e o pagamento ficará pendente até que sejam
apresentadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regulariza -
ção da situação ou reapresentação de novo documento, não acarretando quaisquer ônus à contratante pelo
eventual atraso na liquidação e pagamento.
a.2) A medição dos serviços será executada até o último dia útil do mês do período da competência, através
de laudo fornecido pelo FISCAL da obra, que deverá seguir o modelo Anexo ao Edital.
a.2.1) O Boletim de medição é o documento comprobatório da entrega do material e/ou da prestação efetiva
do serviço, necessário para o procedimento contábil de liquidação da despesa pública, deve conter o timbre
da Administração Municipal, com o brasão e identificação do órgão em letras legíveis, assinado pelo respon-
sável técnico da fiscalização da obra ou da prestação de serviço e pelo titular da unidade administrativa onde
atua este fiscal, demonstrando os avanços físicos, financeiros, além das despesas com material e mão de obra
da execução contratual.

b) Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada infração à condição ou obrigação esta-
belecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o ato/fato/omissão que a
tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros cessantes, indenização, juros e/ou
correção monetária.

c) A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ do fornecedor vencedor do processo licitatório e utilizado no
Termo de Contrato.
d) Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações re-
gistradas no certame, deverá ser comunicado ao Município de Santa Cruz do Sul, mediante documentação
própria, para apreciação e aprovação da autoridade competente.
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e) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamentos feitos fora das condições supracitadas, especialmente o pa-
gamento antecipado e/ou anterior à liquidação da despesa.

f) Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da Contratada, através
do Banco ______, Agência n° ______, Conta n° ______, não sendo permitida a cobrança via boleto
bancário.

g) Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto ao Núcleo Administrativo da Secretaria requi-
sitante, os seguintes documentos, conforme o caso:
g.1) nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, de-
vendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul, e conter o número do empenho correspon-
dente;
g.2) Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à CONTRATANTE;
g.3) Comprovação por meio de folha de pagamento analítica autenticada referente ao mês do serviço medido
(competência), dos servidores que prestaram serviços ao contratante (ou demonstrativo mensal de repasse e
crédito a associados, em caso de cooperativa), que deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:
g.3.1) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
rede mundial de computadores), referente ao período do serviço medido pela fiscalização, ou Guia do FGTS
Digital  (GFD) acompanhado do detalhamento da guia emitida (com o número do Cadastro Nacional de
Obras – CNO -se for o caso, relação nominal dos trabalhadores, competência da execução dos serviços e va-
lor total do FGTS a pagar).
g.3.2) Cópia do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) quitado, em consonância com a
DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Federais Previdenciários), com identificação do respectivo re -
cibo de entrega e de acordo com a respectiva folha de pagamento do período da medição.
g.3.3) Cópia do Recibo de Entrega, que é o documento que confirma a transmissão da DCTFWeb à Receita
Federal do Brasil (RFB), acompanhado do respectivo relatório da declaração completa.
g.3.4) No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor “zero” no período da medição, não há necessidade de
apresentação de DARF.
g.3.5) No DARF, obrigatoriamente, deve constar o número do CNO (Cadastro Nacional de Obras) da obra,
quando for o caso.
g.4) Comprovante assinado do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao CONTRA-
TANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de depósito bancário;
g.5) Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especializados encarrega-
dos por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de pagamento, cujas cópias ficarão ar-
quivadas na Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda;
g.6) Para cada nota fiscal emitida, a retenção e o recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS) em favor do
Município de Santa Cruz do Sul, caso haja, serão realizados pela contratante.
g.7) Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à CONTRATADA,  por meio da
apresentação dos Relatórios Ponto (obrigatoriamente do primeiro ao último dia do mês de competência),
conforme modelo anexo ao Edital, cujas cópias ficarão arquivadas na Divisão de Empenhos da Secretaria
Municipal de Fazenda.
g.8) Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assinada pela CON-
TRATADA, para seus empregados que prestarem serviços ao CONTRATANTE ou ficha funcional;
g.9) Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de trabalho ou presta-
ção de serviços, conforme o caso;
g.10) Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula ou da ins-
crição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão, confor -
me o caso;
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g.11) Relatório diário de obras – RDO relativo ao período correspondente ao pagamento corrente, com todos
os campos devidamente preenchidos, datados e assinados pelos responsáveis pela execução e pela FISCALI-
ZAÇÃO da obra.

h) Por ocasião do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ainda os seguintes documentos:
h.1) Cópia do CNO (Cadastro Nacional da obra), quando for o caso;
h.2) Cópia da Licença de Construção, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Município, conforme
a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da cobrança de taxas da Prefeitura Munici -
pal;
h.3) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando for o caso;
h.3.1) Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas pela CONTRATADA,
estarem vinculadas à ART/RRT de Órgão Público, emitida sob nº 14351869, sob responsabilidade do
Engenheiro Eletricista Félix Kottwitz.
h.4) Cópia do novo cronograma físico-financeiro ajustado pela CONTRATADA, adequando a data de início
da obra e o prazo estabelecido no contrato. Este novo cronograma objetiva apenas tornar coincidentes os pe-
ríodos e as datas das medições, para fins de pagamentos das parcelas, devendo ser aprovado pela fiscalização
da obra e encaminhado junto com a nota fiscal e/ou fatura para a Divisão de Empenhos da SEFAZ, sendo que
a cada nova alteração do cronograma, deve ser atualizado e repetido o procedimento descrito.

i) Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a CON-
TRATADA deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos,
que devem ser entregues na Divisão de Empenhos da SEFAZ:
i.1) Prova de regularidade fiscal (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa) perante a
Fazenda Federal, expedida conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados.
i.2) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS (CRF).
i.3) Prova de regularidade (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa) perante a Fazen-
da Municipal de Santa Cruz do Sul;
i.4) Prova de regularidade (Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa) para com a Fa-
zenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da em-
presa, dentro de seu período de validade.
i.5) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
i.6) Cópia da prestação da garantia de execução contratual, com vigência válida, nos moldes previstos no ins-
trumento convocatório, sendo que no caso das modalidades seguro-garantia e fiança bancária a data da vi-
gência será até a previsão do recebimento definitivo da obra ou serviço (data prevista para a conclusão do
objeto contratado acrescida de 90 dias). No caso de alterações de valores contratuais (aditamentos ou aposti -
lamentos) ou de prorrogação do prazo de execução ou, ainda, qualquer causa que impeça a entrega do objeto
no prazo avençado, a contratada providenciará a complementação ou prorrogação da garantia prestada.

j) As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados serão conferidas pela FIS -
CALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o primeiro pagamento será liberado.
k) Para recebimento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar a CND da obra e o Habite-se,
quando exigível, ou Certidão da Construção, para fins de averbação no Registro de Imóveis.
k.1)A taxa de emissão do Habite-se ou a Certidão da Construção será isenta de pagamento.
l) Constatada a situação de irregularidade em quaisquer documentos ou certidões da contratada, esta será no-
tificada por escrito pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEFAZ), para, em um prazo de até 15 (quinze)
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dias úteis, regularizar ou apresentar defesa administrativa referente à situação apontada, sendo que em caso
de descumprimento estará sujeita as penalidades contratuais e legais.
l.1) O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa que trata o subitem anterior poderá ser prorro -
gado apenas uma vez e por igual período, a critério da contratante.
m) Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a SEFAZ deverá comunicar à
Secretaria requisitante e ao órgão assessoramento jurídico do Município (PGM), a inadimplência fiscal e/ou
trabalhista da contratada, bem como eventual pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam
adotadas, inicialmente pela Secretaria Gestora, as providências necessárias, exigidas pela situação fática.
n) Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer
espécie, fica a futura CONTRATADA responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que
esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos.
o) Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência comprovada do CONTRATAN-
TE, desde que tenham sido executados os serviços e a contratada não tenha dado causa ao atraso, o valor a
ser pago será atualizado financeiramente tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo - IPCA/IBGE, computados os dias de atraso desde a data prevista para o pagamento até a data da efetiva-
ção do pagamento, calculados “pro rata tempore-die”, de acordo com a seguinte fórmula:

AF= [(1 + IPCA/100)Nd/30 - 1] x Vp, sendo:
AF= Atualização financeira;
IPCA= Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IBGE);
Nd= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a data da efetivação do pagamento;
Vp= Valor da parcela a ser paga.

p)  Somente  quando  transcorrer  12  (doze)  meses    da  data  do  orçamento  de  referência  da  licitação  
(15/04/2026), será reajustado o valor contratual, sendo nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste
ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 (um) ano.
p.1) Mesmo que devido a eventual suspensão ou diminuição do ritmo normal de trabalho e no interesse da
Administração Municipal, o saldo financeiro do   contrato inicial   será reajustado após transcorrido exatamen-
te um ano em relação a data base, permanecendo este valor fixo por mais um ano até o próximo aniversário
da data base, quando será calculado o novo reajuste, e assim sucessivamente enquanto estiver em vigência o
contrato, não sendo permitidos reajustes com prazos superiores ou inferiores a um ano, independentemente
da data em que se der o apostilamento formalizando o novo valor.
p.2) Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.
p.3) Preços contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índi -
ces indicados no contrato;
p.4) Nos casos em que a data prevista para o reajustamento ocorrer durante o período de execução de uma
etapa, o reajuste desta etapa será calculado pro rata temporis-die, aplicando-se este reajuste somente para os
dias transcorridos depois da data prevista para o reajustamento. Portanto, no mês do reajuste anual do contra-
to, caso até a data da medição mensal da obra ou serviço contratado ainda não houver sido publicado o nú-
mero índice para calcular o reajuste, este será realizado posteriormente após a sua publicação. Neste caso, a
medição para fim de pagamento do valor do reajuste da etapa será feita com o índice de reajuste acumulado
então vigente, se houver. Após a publicação do referido índice o percentual de reajuste acumulado será calcu-
lado, realizado o apostilamento e feita uma segunda medição, acertando o valor do reajuste da etapa;
p.5) O valor do reajuste contratual no caso de execução de obras ou serviços de engenharia será realizado de
acordo com o seguinte procedimento:
p.5.1) Fator de reajuste   “K  i”   acumulado entre a data base “  0” e a data do reajuste   “  i”   (“i”>0)  :
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K i=[ Ic+(I d−I c)×n1/m1
I(a)+(I b−I (a))×n0/m0 ] (I)

p.5.2) Valor do saldo da contratação (com preços iniciais)   “S  i”   na data do reajuste   “i”   (“i”>0)  :

Si=( Totalcontratado( preçoslicitação )−∑
j=1

j

M j
)
(II)

p.5.3) Valor do apostilamento   “A  i”   ao contrato na data do reajuste   “i”   (“i”>0)  :
O cálculo do valor do apostilamento (Ai),  serve apenas para que seja feita a previsão orçamentária

para a Administração fazer frente da despesa para a conclusão da obra, ou seja, não se trata de aditamento de
novo valor ao contrato. O valor previsto pelo apostilamento só será pago integralmente à contratada caso seja
concluída a execução do objeto antes da data do próximo reajuste acumulado, visto que estes valores são
proporcionalmente repassados a empresa executora a cada nova medição dos serviços. A cada novo apostila-
mento de contrato, considerando que o cálculo do reajuste é realizado de forma acumulada a partir da data
base (data do orçamento de referência da Administração), extingue-se eventual saldo do apostilamento ante-
rior, que fica já incluído no valor do novo apostilamento, evitando equívocos originados por duplicidade de
pagamentos.

Ai=Si×K i(III)

p.5.4) Valor do reajuste   “R  j”   referente à cada medição   “M  j”:
O valor do reajuste (Rj) é calculado adicionalmente após cada medição do contrato (com os preços

iniciais) a partir do primeiro reajuste e subsequentes, multiplicando-se o valor da medição da etapa (M j) pelo
percentual calculado do reajuste acumulado (Ki-1) vigente no período da medição, cujo valor financeiro é
calculado pela seguinte expressão: 

R j=M j×(K i−1)(IV)

Onde:
Índice subscrito “i”= Número sequencial do reajuste (“i”>0);
Índice subscrito “j”= Número sequencial da medição para pagamento;
Ki= Fator de reajuste acumulado, calculado entre a data base da licitação (data do orçamento de referência da
Administração) e a data de aniversário da data base, sendo “i” o número sequencial do reajuste (“i”>0);
Ia= Número índice acumulado do Índice Nacional de Custo de Construção (Disponibilidade Interna) – Edifi -
cações  (INCC-DI/FGV), do mês imediatamente anterior ao mês da data base da licitação;
Ib= Número índice acumulado do Índice Nacional de Custo de Construção (Disponibilidade Interna) – Edifi-
cações  (INCC-DI/FGV), do mês da data base da licitação (data do orçamento de referência da Administra-
ção);
Ic= Número índice acumulado do Índice Nacional de Custo de Construção (Disponibilidade Interna) – Edifi-
cações  (INCC-DI/FGV), do mês imediatamente anterior ao de aniversário da data base da licitação;
Id= Número índice acumulado do Índice Nacional de Custo de Construção (Disponibilidade Interna) – Edifi-
cações  (INCC-DI/FGV), do mês de aniversário da data base da licitação;
d0= Número de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do mês e o dia da data base da licitação;
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d1= Número de dias decorridos, contados entre o primeiro dia do mês e o dia imediatamente anterior ao de
aniversário da data base da licitação;
m0= Número total de dias do mês da data base da licitação;
m1= Número total de dias do mês de aniversário da data base da licitação utilizada no cálculo;
Si= Saldo financeiro da contratação na data do reajuste, correspondente à diferença entre o valor da contrata -
ção inicial, incluindo-se eventuais aditivos de valor (preços iniciais na data base), descontando-se a soma dos
valores das medições da contratação até a data do reajuste “i”, sendo que todos os cálculos devem utilizar os
preços utilizados na proposta apresentada pela contratada na licitação;
Ai= Valor do apostilamento ao contrato, utilizado para que seja feita a previsão orçamentária para fazer fren-
te da despesa para a conclusão da obra;
Rj= Valor financeiro referente ao reajuste da medição “Mj” do contrato (preços contratação inicial).

p.6) Se durante a execução do contrato, o índice de reajuste adotado originalmente for descontinuado, deve
ser formalizado termo aditivo para a definição de novo índice que reflita, na melhor forma possível, a varia-
ção dos preços dos insumos e serviços;
p.7) A eventual mudança de índice não prejudicará a anualidade dos reajustes, tampouco as regras referentes
à sua concessão;
p.8) Caso decorra prazo superior a 12 meses entre a data do orçamento referência da licitação e a assinatura
do termo de contrato, sem culpa da contratada, o contrato deve ser firmado com os valores originais da pro-
posta financeira. Todavia, antes do início da execução contratual, deve ser registrado um termo de apostila-
mento reajustando os preços de acordo com as regras do reajustamento previstas no Edital e no contrato;
p.9) Em relação aos pagamentos, os valores dos reajustes serão liberados proporcionalmente às medições do
contrato inicial e, portanto, fazem parte desta mesma medição, cuja complementação serve para a atualização
dos valores calculados no reajustamento;
p.10) O cálculo do reajuste é sempre baseado na anualidade (período de 12 meses) a partir da data-base, por -
tanto, não deve ser calculado para períodos e datas diferentes.
p.11) Preços contratuais podem ser reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índi-
ces indicados no contrato.
p.12) Na concessão de reajuste de preços, devem ser seguidas as seguintes situações no cumprimento do ob -
jeto contratual:
p.12.1) Atraso por culpa da contratada:
p.12.1.1) Se houver aumento do índice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado o obje -
to;
p.12.1.2) Se houver diminuição do índice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto;
p.12.1.3) Prorrogação de contrato: Prevalece o índice vigente no mês previsto para o cumprimento do objeto;
p.12.2) Antecipação na conclusão da obra: prevalece o índice vigente na data em que for realizado o objeto;
p.13) Em linhas gerais, no caso da necessidade da realização de aditamento contratual, com a devida justifi -
cativa, devem ser seguidas a determinações legais contidas nos artigos 124 a 136 (alterações contratuais) e
artigo  23,  caput,   §2º,  incisos  I  a  IV e  §§3º,  4º,  5º  e  6º  (critérios  para  obtenção  dos  preços)  da  Lei
14.133/2021, sendo observado também:
p.13.1) Os aditamentos contratuais realizados durante a execução de obra ou serviço de engenharia serão for -
malizados com preços unitários iguais aos da proposta da contratada na licitação;
p.13.2) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte da planilha orçamentária de referência da Ad-
ministração na licitação, mas faça parte da mesma tabela de referência oficial de custos (SINAPI, SICRO ou
outras) utilizada neste orçamento base, devem ser adotados os custos desta fonte, com a aplicação do descon-
to médio da proposta do licitante vencedor em relação ao orçamento base e o Benefício de Despesas Indire -
tas (BDI) da proposta da contratada;
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p.13.3) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte da tabela de custos oficial do mês de referên-
cia utilizado no orçamento base da Administração, deve ser utilizado o custo do insumo de uma tabela de re -
ferência oficial de custos (SINAPI, SICRO ou outras) mais atual, fazendo em seguida a deflação do custo até
a data base da licitação, com a aplicação do desconto médio da proposta da contratada em relação ao orça-
mento base e o Benefício de Despesas Indiretas (BDI) da proposta apresentada no certame;
p.13.4) Caso algum item dos serviços aditivados não faça parte de nenhuma tabela de referência oficial de
custos (SINAPI, SICRO ou outras) e das fontes citadas no artigo 23, caput e  §2º, incisos I a IV, deve-se re-
correr à pesquisa direta de mercado, obtendo a média dos custos com no mínimo 3 (três) fornecedores, medi-
ante solicitação formal de cotação, procedendo-se em seguida a deflação do valor médio obtido até a data-
base da licitação, com a aplicação do desconto médio da proposta da contratada em relação ao orçamento
base e o Benefício de Despesas Indiretas (BDI) da proposta apresentada no certame;
p.13.5) Todos os eventuais aditamentos contratuais devem ser realizados com os preços da mesma data base
da licitação, tendo seus valores reajustados conforme as regras estabelecidas no edital e no termo de contrato
celebrado;
p.13.6) Calcula-se o desconto médio da proposta financeira da contratada em relação ao orçamento de refe -
rência da Administração aplicando-se a seguinte expressão:

Desconto (%)=[ ( Total(orçamentobase)−Total(orçamentocontratado)
)/Total(orçamentobase )]

p.13.7) A realização dos cálculos para os aditamentos contratuais com valor e os reajustamentos financeiros
previstos no Edital e no presente instrumento, serão de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da obra ou ser-
viço, que os encaminhará à Procuradoria-Geral para a elaboração dos aditamentos ou apostilamentos ao con-
trato firmado. Para isso, será utilizada a metodologia preconizada no Edital, conforme modelo de memória
de cálculo anexa ao instrumento.
q) A eventual necessidade reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, será analisado seguindo as seguin-
tes condições:
q.1) Ocorrendo às hipóteses previstas no Art. 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/2021, o requerente deverá com-
provar documentalmente o desequilíbrio contratual.  Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio
econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de pla -
nilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos pre-
visíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados
e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre ou -
tros critérios, o contratante poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido
porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais im-
pactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos docu-
mentos constantes do edital.
q.2) Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de
mercado e os propostos pela contratada à época da realização do certame licitatório.
q.3) Durante a análise do pedido de reequilíbrio pela contratante, fica a mesma obrigada ao cumprimento do
cronograma de execução do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido,
mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato, implicando na apli -
cação de sanção prevista no edital e no termo de contrato.  Não serão reconhecidos pedidos não fundamenta-
dos e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O
lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interes-
sado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.
q.4) Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos constantes do edital não serão ana-
lisados.
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q.5) Pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utili-
zação para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato que sejam decorrentes de preços
propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).
q.6) O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado na Procuradoria-Geral do Muni-
cípio, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO da obra, que emitirá parecer técnico
e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do adita-
mento contratual, se for o caso.
r) O Município, conforme o caso, reterá a importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor total
bruto (ou com as deduções da base de cálculo, previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestação de servi-
ços, que será recolhido ao INSS em nome da Contratada, conforme dispõe a legislação pertinente a matéria.
s) Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida re -
tenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal
11.324 de 07 de julho de 2022.

CLÁUSULA     TERCEIRA   –   DOS     PRAZOS:  
a) O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
a.1) O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do
contratado, previstas neste instrumento.

b) O prazo de execução da obra, que deverá constar no cronograma físico-financeiro, não poderá exceder a
03 (três) meses do termo de autorização para o início, podendo ser prorrogado por igual período, a critério
da Administração Municipal, mediante justificativa fundamentada.
b.1) O prazo máximo para a emissão do termo de autorização para o início será de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da data de assinatura do contrato. Ultrapassado este prazo máximo é facultado à empresa contratada
a solicitação de rescisão contratual de forma amigável, sem a imputação de quaisquer penalidades contratuais
e o recebimento de indenizações, desde que esta não tenha dado causa ao atraso.

CLÁUSULA     QUARTA   –   DOS     RECURSOS:  
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s),
constante(s) no Orçamento Programa para 2026:

Verba da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Pedido de Compra nº 2026/5888):

Dotação: 2026/2287 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL
Programa de Trabalho: 17.01.27.812.0035.1748- EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE
ESPORTE E LAZER
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte de Recurso: 2706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
Destinação: 3110483 – EMENDA PARLAMENTAR MARCELO MORAES – Nº202540400002-NE003190
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 – OBRAS EM ANDAMENTO

CLÁUSULA     QUINTA   –   DAS     OBRIGAÇÕES     DO     CONTRATANTE:  
São obrigações do contratante:
a) O CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento, de acordo com as cláusulas primeira e segunda do
presente contrato.
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato.
c) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento, no Edital e/ou Termo de Referên-
cia.
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d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades cons -
tatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as solu-
ções por ele propostas sejam as mais adequadas.
e) Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
f) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado, nos se -
guintes termos:
f.1) Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente designado, servidor
do Município, o qual realizará a sua função com autonomia.
f.1.1) O CONTRATANTE indica como Gestor  do contrato o servidor __________________,  matrícula
________ e GRP _______________.
f.1.2) O CONTRATANTE indica como fiscal Técnico do contrato o servidor __________________, matrí-
cula ________ e GRP _______________.
f.1.3) O CONTRATANTE indica como fiscal Administrativo do contrato o servidor __________________,
matrícula ________ e GRP _______________.
f.2) É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a paralisa -
ção dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as especificações técnicas estabeleci -
das, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas no procedi-
mento licitatório ou neste contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exer-
cício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de cons -
trução civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais.
f.3) O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZAÇÃO (conforme o
caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que lhe incumbiu a obriga-
ção de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, a revelação oportuna de eventuais defeitos do projeto
ou de sua execução e, se não o fizer, responderá civilmente pela sua falta.
f.4) O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de FISCALIZAÇÃO à
Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a
CONTRATADA.
f.5) O FISCAL deverá apresentar à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, por ocasião
da entrega da documentação referente à primeira medição da obra, uma cópia do documento de designação
do FISCAL, da ART ou da RRT de FISCALIZAÇÃO (conforme o caso), do Termo de Início da Obra e do
cronograma físico-financeiro corrigido.
f.6) Além dos documentos do item anterior, em todos os pagamentos deverá ser encaminhado pelo Fiscal, o
Boletim de Medição/Laudo de Vistoria da Obra e/ou Serviço de Engenharia, conforme anexo ao Edital.
f.7) Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitação das taxas, das
Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresentadas pela empresa CONTRATADA.
g) A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabi-
lidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência,
não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
h) A FISCALIZAÇÃO notificará a CONTRATADA sobre sua inadimplência no cumprimento de obrigações
previstas neste contrato, determinando sua regularização, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade compe-
tente para a abertura de processo.
i) A FISCALIZAÇÃO fará as aferições e elaborará a documentação necessária para a liberação de pagamen-
tos, de acordo com as condições estabelecidas contratualmente.
j) A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela CONTRATADA em desacordo
com as condições estabelecidas no presente contrato.
k) A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a realização dos ser -
viços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de maneira indevida, atue com ne-
gligência, imprudência, imperícia ou incompetência no desempenho de suas atribuições ou, persista em con-
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duta prejudicial a saúde ou a segurança, no local da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer for-
ma venha a prejudicar o andamento normal da execução da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a
sua substituição em no máximo 24 horas após a notificação, por outra pessoa que atenda os requisitos neces -
sários ao desempenho da respectiva função.
l) Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, demais documentos
necessários e o encaminhamento de eventuais multas para o Setor competente, visando análise e aplicação da
penalidade.

CLÁUSULA     SEXTA   –   DAS     OBRIGAÇÕES     DA     CONTRATADA:  
a) A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e ao memorial descritivo que fazem
parte integrante dos autos do procedimento licitatório.
b) Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicitada por escrito para a
FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e autorizada
por escrito pelo profissional responsável pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e
orçamento dos novos serviços.
c) O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o “Relatório Diário de Obra
– RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá conter informações atualizadas sobre os serviços
realizados, condições climáticas, efetivo de pessoal da empresa e eventuais subcontratações de empresas ou
funcionários autônomos, explicitando seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos em que trabalharam.
Estes relatórios deverão ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o início do expediente do dia
para eventuais registros por parte da FISCALIZAÇÃO, serão assinados pelo responsável pela execução e en-
tregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficará com uma cópia e devolverá
as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada,
fazer com que estes relatórios cheguem até a FISCALIZAÇÃO.
d) A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da CONTRATADA o controle, atra -
vés de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à CONTRATANTE.
e) Após a assinatura do termo de início, a CONTRATADA deverá apresentar ao FISCAL da obra, um novo
cronograma físico-financeiro corrigido, adequando a data de início da obra e o prazo estabelecido no contra-
to. Neste novo cronograma, deverão ser coincidentes os períodos e as datas das medições, para fins de paga-
mentos das parcelas. O prazo para a apresentação deste novo cronograma será de 05 (cinco) dias consecuti -
vos, contados a partir da data de assinatura do termo de início da obra ou até o último dia útil do mês, preva-
lecendo aquele que vencer primeiro.
f) A CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na forma exigida em
normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e aprovações necessárias aos serviços que contra-
tar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas re -
ferentes aos serviços e a segurança pública. É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar,
à sua custa, as multas porventura impostas por esses órgãos.
g) A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todas as instalações,
materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisório da obra.
h) A CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da FISCALIZAÇÃO, todo o
material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, tudo o que for
impugnado, quer em razão de material ou da mão de obra.
i) Os autores de projetos executivos, caso sejam necessários, deverão ceder ao MUNICÍPIO, quando da en -
trega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes aos serviços objetos deste instrumento,
conforme determina o artigo 93, “caput” da Lei Federal nº 14.133/21.
j) Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação para assumir a responsabi-
lidade técnica pela execução da obra somente será admitida por profissionais com experiência equivalente,
devidamente comprovada de acordo com as condições do edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCA-
LIZAÇÃO da obra.
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j.1) Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, em nenhu-
ma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, particular-
mente dos prazos contratados.
k) Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente contrato serão
executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA.
l) A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
m) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supres-
sões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
n) A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em ou-
tras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
o) Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho
de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de
caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceita-
ção da mesma pela Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as indenizações que pos-
sam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pú -
blica.
p) A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de
sua execução ou de materiais nela empregados. 
q) A contratada obrigar-se-á a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em decorrência
de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de
quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.
r)  A  CONTRATADA  indica  como  responsável  técnico o  Engenheiro  Civil  _____________  CREA
nº_________.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO:
a) O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações, será recebido:
a.1)  Provisoriamente,  pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO (FISCAL da obra)
mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
contados da comunicação escrita (Termo de Entrega da Obra), apresentado pela CONTRATADA;
a.2) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada autoridade competente do CONTRATANTE, me-
diante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até
90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais.
b) Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da Obra,  com garantia
dos principais componentes da construção, e das instalações, devidamente assinado e o entregará para a FIS-
CALIZAÇÃO, que o visará e anexará ao demais documentos do processo de execução da obra. A partir daí,
dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAÇÃO tomará as providências necessárias para a emissão do
Termo de Recebimento Provisório da obra.
c) A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica para esta obra, obterá a
documentação junto a FISCALIZAÇÃO, e/ou em outros setores da Prefeitura Municipal, quando necessário.
A seguir fará uma vistoria no local da execução, para verificar as condições em que esta se apresenta e certi -
ficar a sua existência. Caso sejam encontradas imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões
no serviço da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra,
serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correções e com-
plementações. Neste caso, informará por escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua vez notificará a empresa
CONTRATADA, dando um prazo para as correções, compatível com a execução. Após a conclusão, a CON-
TRATADA informará por escrito a FISCALIZAÇÃO, que fará nova vistoria. Havendo aceitação, esta comu-
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nicará, também por escrito, à comissão de recebimento para a continuação do processo de recebimento. Ten-
do sido verificado que todos os problemas foram sanados, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo.
d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa CONTRATADA,
pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA     OITAVA   – DA GARANTIA E DA GARANTIA DA OBRA:  
a) A CONTRATADA presta a garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, pelo  período de _______________,  na modalidade de _____________, através da __________,
Apólice nº _______________, que corresponde à importância de R$ _________ (__________________). 
a.1)  A Contratada apresenta GARANTIA COMPLEMENTAR, tendo em vista que o valor da proposta foi
inferior  à  85% do  valor  orçado pela  Administração,  devendo ser  COMPLEMENTADO o  valor  de  R$
__________ (____________), referente à diferença existente entre o valor da proposta apresentada e o orça-
mento do Município, pelo  período de _______________,  na modalidade de _____________, através da
__________, Apólice nº _______________, (CONFORME O CASO)
b)  Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a validade da apólice deverá contemplar a vigência do
contrato.
b.1 - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato prin -
cipal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
b.2 - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajusta-
da ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
c) Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde
que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o
disposto na letra  “d” desta Cláusula
d) Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a contratada ficará
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou
o adimplemento pela Administração.
e) A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
e.1 - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obri-
gações nele previstas;
e.2 - multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
e.3 - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela
contratada, quando couber.
f) A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados na letra “e”,
observada a legislação que rege a matéria.
g) A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica, com correção
monetária.
h) Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritu-
ral, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
i) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição finan-
ceira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renún-
cia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

j) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contrata-
da obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que
for notificada.

k) O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
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k.1 - O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início
de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei
n.º 14.133, de 2021).
k.2 - Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua ca -
racterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a ne-
gativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
l) A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por
culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
m) O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o obje -
tivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
n) O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no
Termo de Contrato.
o) A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamen-
te no Termo de Referência.
p) O objeto do presente contrato terá garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 do Código
Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a contratada responsável por todos os
encargos decorrentes disso.

CLÁUSULA     NONA   –   DA     MODALIDADE     DE     LICITAÇÃO:  
Este contrato reger-se-á conforme Edital de Concorrência Eletrônica nº 009/2026, parte integrante do Proces-
so Administrativo n° 084/CELIC/SEFAZ/2026.

CLÁUSULA     DÉCIMA   –   DAS     INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES:  
a) Comete infração administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:
a.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo CONTRA -
TANTE;
a.2) quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) presta-
do(s);
a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestação do(s) servi -
ço(s) por culpa da CONTRATADA;
a.4) der causa à inexecução parcial do contrato;
a.5) der causa à inexecução total do contrato;
a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRA-
TADA as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
b.1) advertência;
b.2) multa;
b.3) impedimento de licitar e contratar e
b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

c) Na aplicação das sanções serão considerados:
c.1) a natureza e a gravidade da infração cometida;
c.2) as peculiaridades do caso concreto;
c.3) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
c.4) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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c.5) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos ór -
gãos de controle.

d) Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
d.1) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis ou atraso no cum-
primento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que poderá ser registrada no Relatório Diário
de Obras – RDO e/ou através de documento específico. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais
elevada, a critério do CONTRATANTE.

d.2) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, e será recolhida em percentual de
0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a
contar da comunicação oficial, obedecendo aos seguintes critérios:

d.2.1 - Para as infrações previstas nos subitens a.1 à a.5, a multa será de 5% do valor total do contrato.
d.2.2 - Para a infração prevista no subitem a.6 a multa será de 10% do valor total do contrato.
d.2.3 – A recusa injustificada da contratada em assinar o(s) aditivo(s) ao contrato dentro do prazo estabeleci-
do pelo Município, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, será aplicada multa de 5%
sobre o valor total do contrato;
d.2.4 - No caso de extinção do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, motivado por culpa
da contratada, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis, será aplicada uma multa de 5% sobre
o valor total do contrato;
d.2.5 - Ao atraso injustificado da CONTRATADA em iniciar a execução dos serviços objetos deste instru -
mento, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, limitado ao prazo
máximo de 10 (dez) dias, contado do seu termo de início.
d.2.6 - Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas reincidências,
nos seguintes casos:
d.2.6.1 - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra;
d.2.6.2 – Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia autorização do Mu -
nicípio;
d.2.6.3 - Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra;
d.2.6.4 - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;
d.2.6.5 - Recusar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ciência (recebimento) em
documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO;
d.2.6.6 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou
má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATA-
DA em reparar os danos causados;
d.2.6.7 - Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras, estiver desatuali -
zado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal próprio da CONTRATADA ou sub-
contratado, condições do tempo entre outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar es-
tes apontamentos e efetuar quaisquer registros;
d.2.6.8 - Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diário de Obra – RDO,
à FISCALIZAÇÃO da obra;
d.2.6.9 - Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem prévia comunica-
ção, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZAÇÃO da obra;
d.2.6.10 - A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem prévia aprovação do Muni -
cípio e a necessária formalização da alteração contratual;
d.2.6.11 - A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros elementos integrantes do
certame licitatório anteriormente não citadas, independentemente da obrigação de fazer as correções necessá-
rias, às suas expensas.
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d.2.7 - Ressalvadas as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato  surpreendente e
excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força maior (ato de inimigo público, guerra, blo-
queio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, ex-
plosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equiva-
lente, que fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente não se
consiga impedir sua ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras objeto do Edital, nos prazos e
quantias financeiras fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na aplicação da multa de mora ao
contratado, visando desestimular a execução da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios:
d.2.7.1 - Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais, como nos prazos
de início e conclusão, quando justificados por alguma das hipóteses supracitadas, autoriza a fiscalização a
decidir pela não aplicação da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medição mensal do respectivo
período uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver re-
gistros no Relatório Diário de Obras relatando estes motivos. Também, deverá ser encaminhado à Divisão de
Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma físico-financeiro
atualizado e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e da execução;
d.2.7.2 - Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser utilizados como ar-
gumento para o atraso na execução da obra;
d.2.7.3 - O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data de cada medição, con -
forme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com a seguinte equação:
Multa de mora= 5% x (Qp – Qm), sendo:
Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição atual, inclusive;
Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente executados, até a
medição atual, inclusive;

d.2.7.3.1 - Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será aplicada multa de
mora, que será encaminhada à Secretaria Gestora, para análise e aplicação da penalidade;
d.2.7.4 - Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora diária equivalente a
0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data da úl -
tima medição, a partir da data limite para a conclusão da obra, de acordo com a seguinte equação:

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo:
Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;
Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente executados, até a
data limite para a conclusão da obra;
N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra.

d.2.7.5 - Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do período de atraso, o
contratante poderá extinguir o contrato e aplicar à contratada uma multa rescisória de 5% do valor total con -
tratado, incluindo eventuais aditivos.

d.2.8 - Garantido o direito de apresentação de defesa, o pagamento das multas referentes a penalidades por
atraso na execução ou inadimplemento deverá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados
a partir da ciência oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de
execução;
d.2.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá a
CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contra -
tante, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
d.2.10 - Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os recebimentos provisó -
rio e/ou definitivo, o Município de Santa Cruz do Sul notificará a CONTRATADA e estipulará o respectivo
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prazo de execução, compatível com a correção. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida à
correção, a CONTRATADA se sujeitará à multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, in-
cluindo eventuais aditivos.
d.2.11 - Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, demais docu-
mentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para o setor competente, para análise e aplica-
ção da penalidade.

d.3) A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infra-
ções administrativas relacionadas nos subitens a.1 a a.5, quando não se justificar a imposição de penalidade
mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indi-
reta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d.4) Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorrência da prática das infrações dispostas no subitem a.6, bem como pelas infrações administrativas
previstas nos subitens a.1 a a.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impe-
dimento  de  licitar  e  contratar,  cuja  duração  observará  o  prazo  previsto  no  art.  156,  §5º,  da  Lei  n.º
14.133/2021.

e) As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
f) A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declara-
ção de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser
conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstân-
cias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da
data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
g) Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impe-
dimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver profe-
rido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso
com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte)
dias úteis, contado do recebimento dos autos.
h) Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo
máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
i) O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que so -
brevenha decisão final da autoridade competente.
j) A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de repa -
ração integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO:
a) Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações.
b) A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam implementadas,
bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção indivi-
dual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica.
c) Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e sanar as irregularida -
des apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas
atividades.
d) A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o estabe-
lecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Constru-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
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ção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações, bem como o
cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação
federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em nego-
ciações coletivas de trabalho.
e) A contratada deverá cumprir,  prontamente, as orientações da fiscalização do DESMT, relacionadas ao
cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão a informa-
ção do instrumento legal em que se baseiam.
f) O Departamento Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – DESMT, poderá
suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipa-
mentos, máquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidência deverá comu-
nicar os fatos à Secretaria responsável, através de relatório circunstanciado, que tomará todas as providências
para instaurar regular Processo Administrativo.
g) A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individu-
al – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Nor -
ma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e
suas alterações.
h) Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a contratada deverá indicar o Mestre de
Obras/Preposto, o qual permanecerá a disposição da fiscalização da obra, ficando responsável, em horário in-
tegral, pelo recebimento de notificações expedidas pelo Departamento Especializado em Engenharia de Se-
gurança e Medicina do Trabalho – DESMT.

CLÁUSULA     DÉCIMA     SEGUNDA   –   DA     SUBCONTRATAÇÃO:  
a) É vedada a subcontratação total do objeto deste contrato.
b) É vedada a subcontratação de mão de obra exclusiva (isolada) – não relacionada a um item específico da
planilha orçamentária.
c) A contratada poderá, mediante autorização expressa do Município, subcontratar partes da obra - relaciona-
das a itens específicos da planilha orçamentária, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.
d) A subcontratação será solicitada prévia e formalmente pela contratada com a apresentação dos seguintes
documentos: justificativa da necessidade da subcontratação; razão social da empresa subcontratada; CNPJ;
endereço da mesma; ramo de atividade; plano de trabalho referente ao relacionamento que manterá com a
empresa subcontratada; orçamento com discriminação dos serviços, quantitativos e preços unitários, na mes-
ma forma como foi exigida no edital; minuta de contrato de prestação de serviços, incluindo o valor total,
cláusula de comprometimento e ciência do teor de todas as cláusulas constantes no instrumento contratual
celebrado entre a contratada e o Município, cláusula de ciência que os pagamentos dos serviços e/ou obras
executados, serão sempre feitos, exclusivamente à contratada e, demais cláusulas usualmente utilizadas nos
contratos.
e) Autorizada a subcontratação, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos da subcontratada:
e.1) Certificado de regularidade junto ao FGTS.
e.2) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas.
e.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais), Esta-
dual e Municipal do domicílio ou sede.
e.4) Comprovação da qualificação técnica, com todas as exigências previstas no Edital.
e.5) Apresentação de Declaração atestando que a pessoa física ou jurídica a ser subcontratada, ou seus diri-
gentes, não mantêm vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou
atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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f) As empresas subcontratadas, no que concerne aos empregados utilizados na obra, estarão sujeitos às mes -
mas regras e exigências aplicáveis à contratada, incumbindo a esta última todas as providências no sentido
do seu cumprimento, inclusive quanto a documentação exigível para o pagamento (definidas nas condições
de pagamento do edital) e a Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (CREA-RS ou CAU-RS) re-
lativas aos serviços executados, ficando a critério da Administração a solicitação de outros documentos que
julgar necessário.
g) Não será permitida a paralisação dos serviços por parte da Contratada motivada pelo pedido e aguardo da
autorização da subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades contratuais previstas.
h) O pedido de subcontratação é analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliará a necessidade da subempreitada,
conferirá toda a documentação exigida, autorizando-a ou não.
i) Após a expedição da autorização pela fiscalização da obra, a contratada deverá providenciar a apresentação
do contrato com a subcontratada, que será anexado aos demais documentos e encaminhados à Procuradoria-
Geral do Município, que elaborará termo de apostilamento específico para a subcontratação, com observân-
cia expressa às disposições contratuais estabelecidas. 
j) O início dos serviços referentes a subcontratação somente poderão ser iniciados após a aprovação do con-
trato pela Procuradoria Geral do Município.
k) Mesmo que a subcontratação seja aprovada pelo Município, a responsabilidade direta pela execução conti-
nuará sendo da Contratada.

CLÁUSULA     DÉCIMA     TERCEIRA   –   DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS  :  
a) A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execução da obra objeto deste
contrato, mediante comunicação escrita a CONTRATADA. O termo de suspensão da execução da obra deve -
rá ser instruído com justificativa escrita e deverá ser comunicada à autoridade superior, para ratificação e pu -
blicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos;
b) A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pela CONTRATANTE, terá duração de até 120 (cento e
vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes hipóteses:
b.1) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a segura e ade-
quada condução da obra;
b.2) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no cumprimento de
qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente contrato, que não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias
ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;
c) Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos, serão quantificados, de acor -
do com os termos do contrato;
d) Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CONTRATANTE, poderá haver
o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da suspensão. Para isso, esta deverá apre-
sentar a CONTRATANTE um estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas ações necessá -
rias, e seus respectivos custos, para análise e possível escolha da melhor alternativa pela CONTRATANTE,
incluindo-se:
d.1) Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que já estão na obra;
d.2) Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização;
e) Findo o período de suspensão e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das obras, após noti-
ficação e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida suspensão, deverá toda e qualquer dete-
rioração, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA;
f) A partir da data da cientificação DA CONTRATADA, no Termo de Suspensão da execução da obra, e des -
de que este não tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de
vigência do contrato, até que a obra seja reiniciada;
g) O Termo de Reinício da obra será emitido pela CONTRATANTE, após eliminados os óbices a regular
execução contratual, que motivaram sua suspensão, com no mínimo as seguintes informações: Identificação
do Processo Licitatório, número do contrato, denominação da empresa contratada, data da assinatura do con-
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trato inicial, data do termo de início da obra, data do término da vigência do contrato, data do termo de sus-
pensão da obra, número de dias faltantes na data da suspensão, número de dias decorridos entre a data da
suspensão e a do reinício, data do reinício da obra e nova data do vencimento da vigência do contrato. O ter -
mo de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade superior, para ratificação e publica-
ção na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos;
h) Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve ser elaborado apostilamento ao
contrato, com o objetivo de devolução e restituição de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspon-
dente ao período de suspensão, para que se ajuste o prazo à paralisação ordenada pelo Município;
i) Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de execução, nem admitido ne-
nhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão dos serviços ocorrer por razões exclusivamente
imputáveis à CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o objeto da licitação deverá ser concluído pela
CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais previstas.
j) Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão:
j.1) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação;
j.2) Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relacionados com o tra-
balho suspenso.
k) O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de pleno direito, a rescisão
do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a nenhuma indenização, além da remunera-
ção dos serviços efetivamente executados;
k.1) Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos materiais colocados na
obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos serviços, pelos preços constantes nas notas fiscais
ou comprovante hábil de seus custos;
k.2) Extinto o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir da data da comunicação
escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigações definidas neste contrato que decorrerem
dos trabalhos executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –   DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO:  
Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os
registros que não caracterizam alteração do contrato, podendo aqueles serem realizados por simples apostila-
mento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas
seguintes situações:
a) Variação do valor contratual em razão do reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contra-
to;
b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previs -
tas no contrato;
c) Alterações na razão ou na denominação social do contratado;
d) Empenho de dotações orçamentárias;
e) Subcontratação prevista em cláusula contratual;
f) Concessão de prazos por suspensão/cancelamento dos serviços;
g) Alteração/Inclusão de fiscal;
h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto contratual.

CLÁUSULA     DÉCIMA     QUINTA   –   DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS:  
Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
a) Unilateralmente pela Administração:
a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus ob-
jetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação;
a.2) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição
quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure.
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b) Por acordo entre as partes:
b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço; bem como do modo de
fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenien-
tes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma fi -
nanceiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou ser-
viço;
b.4) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso for-
tuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou imprevisíveis de consequências incal -
culáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti -
ção objetiva do risco estabelecida no contrato.
c) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia en -
sejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o
ressarcimento dos danos causados à Administração.
d) A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado, das prestações determinadas
pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipa-
ção de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês.
e) Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data
da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a su-
perveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.
f) Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração deverá verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e
o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedi-
mento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA     DÉCIMA     SEXTA     –   DA EXTINÇÃO:  
A extinção do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua própria conduta.
b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de dis -
putas, desde que haja interesse da Administração.
c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou
por decisão judicial.
d) A extinção por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autoriza-
ção escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –   DOS CASOS OMISSOS:  
Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal sob nº
14.133/2021, Código Civil, e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de nor-
ma legal ou regulamentar pertinente.

CLÁUSULA     DÉCIMA   OITAVA  –   DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO:  
a) As partes contratantes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção prevista na legislação brasi-
leira, dentre elas, à Lei Federal nº 12.846/2013, a Lei Estadual 15.228/2018, regulamentada pelo Decreto Es-
tadual nº 55.631/2020, e demais normativas regulamentares, e, se comprometem que para a execução deste
contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer es-
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pécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, assim como de manipular, impe-
dir, perturbar ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente instrumento, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e cola -
boradores ajam da mesma forma.
b) Os atos normativos positivados não excluem a responsabilidade administrativa, civil e criminal pela práti-
ca dos atos tipificados na legislação federal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA  – DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios que de-
correrem do presente Termo de Contrato, que não puderem ser compostos por eventual composição adminis-
trativa e/ou conciliação, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas
as hipóteses legais, conforme as disposições do art. 92, §1º da Lei 14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma.

Santa Cruz do Sul, __ de ________________ de 2026.

SÉRGIO IVAN MORAES
Prefeito Municipal

CONTRATADA
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