ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacGes e Contratos

MODELO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - LEI 14.133/2021

OBSERVACOES PARA PREENCHIMENTO DO ETP:

Nota 1: O presente modelo de Estudo Técnico Preliminar procura fornecer um ponto de

partida para a definicdo do objeto e condi¢des da contratacéo.

Nota 2: Alguns itens receberam notas explicativas destacadas para compreensdo do
agente responsavel pela elaboracdo do Estudo Técnico Preliminar, que deverdo ser

devidamente suprimidas ao se finalizar o documento na versao original.
Nota 3: Anexos, se for o caso, adicionar ao final do documento.

Nota 4: O ETP deve ser oriundo de trabalho sério e rigoroso, ndo podendo se tratar de
documento meramente pro forma, ou seja, simplesmente para atender ao comando legal.
E fundamental que a solucéo escolhida seja uma consequéncia logica da leitura do
ETP.
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Diretoria de Licitacdes — Versdo fevereiro de 2024
1 - INFORMAGCOES BASICAS:
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Salde
Processo SEI n° 26.0.000017310-9
2 - DESIGNAQAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO:
Nome: Raquel Trindade
Matricula: 122804
3 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO*:

A Unidade Basica de Saude existente, UBS Natal, atualmente esta instalada em um
imével locado e sua configuracdo, ndo atende mais as necessidades da populagdo,
operando com caréncia de consultorios e compartilhamento de salas para realizacdo de
todo o processo de atendimento multidisciplinar. A estrutura existente ndo suporta a
demanda diaria das necessidades da comunidade e carece de espago para expandir 0s
servicos de saude, o que resulta em limitagdes no alcance da universalidade do

atendimento.

Conforme ata de reunido, realizada com a Secretaria de Salde e o antigo Escritorio de
Projetos, datada de 24/10/2023, foram aprovados os portes das novas Unidades Basicas
de Salde, a saber, Unidade Béasica de Saude tipo Porte Ill, conforme definicdo do
Ministério da Salude. Nesse contexto, 0 antigo Escritdrio de Projetos cadastrou, junto ao
Ministério da Saude - Novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (Novo PAC), eixo
Saude, a PROPOSTA SISMOB/SUS N° 11413.6500001/24-036. A proposta de
construcdo da nova estrutura fisica da Unidade Bésica de Saude recebeu parecer favoravel

da Secretaria de Atencdo Priméria a Saude — SAPS, para utilizacdo de recursos do Fundo
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Nacional de Satde conforme Portaria de Consolidagdo do Ministério da Saide N° 6, de
28 de setembro de 2017, considerando os art. 1104 ao art. 1120, - que dispde sobre as
transferéncias, fundo a fundo, de recursos financeiros de capital ou corrente, do
Ministério da Salde a Estados, Distrito Federal e Municipios destinados a execucao de

obras de construcdo, ampliacédo e reforma, bem como outros dispositivos.

Dessa forma, a edificacdo de nova estrutura fisica para a UBS Natal, denominada UBS
Natal 2, representa uma acdo de suma importancia para atender as necessidades
especificas de uma comunidade que vem em continuo crescimento. Dentre as razdes que
tornam esse investimento imprescindivel, enfatiza-se os beneficios tanto para a
comunidade atendida quanto para o sistema publico de salde em estrita consonancia com

os principios do SUS: Universalidade, Equidade e Integralidade.

Para utilizacdo dos recursos financeiros angariados, que objetivam as construcdes das
duas Unidades Bésicas de Salde Porte I11, o Ministério da Saude possibilita a utilizacéo
dos projetos arquitetbnicos e complementares referenciais desenvolvidos e

disponibilizados no portal do fundo Nacional de Saude.

Conforme Manual de OrientacGes de Proposta de Formalizagdo Novo PAC Salde,
disponibilizado no site do Ministério da Saude: “O Ministério da Saude desenvolveu o0s
projetos arquitetdbnicos e complementares referenciais das novas UBS e o0s
disponibilizard juntamente com as especificacdes, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias e cronograma fisico-financeiro aos municipios. Essas documentacdes
bem como o Manual de Uso da Marca do Governo Federal estardo disponiveis no portal

do Fundo Nacional de Saude — FNS (https://portalfns.saude.gov.br/)”.

Tendo em vista a disponibilizacdo dos projetos referenciais e a analise técnica realizada
pelo antigo Escritorio de Projetos, os projetos disponibilizados pelo Ministério da Saude
poderdo ser usados como Projeto Béasico para contratacdo dos Projetos Executivos e da

execucéo da obra.

Dessa forma, esta sendo proposta a contratacdo de empresa(s) de engenharia para

construcdo da nova edificacdo, utilizando-se o regime de contratacdo semi-integrada, que,
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conforme Art. 6°, XXXIII, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, é o “regime de
contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsavel por
elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servicos de engenharia,
fornecer bens ou prestar servicos especiais e realizar montagem, teste, pré-operacao e

as demais operagoes necessarias e suficientes para a entrega final do objeto.”.

4 - DESCRICAO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATACAO:

Todos os materiais e 0s equipamentos fornecidos, bem como os servi¢os executados,
devem obedecer rigorosamente as especificacdes previstas nos Projetos Executivos
aprovados pela Contratante, devendo satisfazer, em todos os tempos, as instrugdes da
ABNT, do INMETRO, das legislacGes Federais, Estaduais e Municipais cabiveis e das
demais normas especificas relacionadas a estabelecimentos de saude, como a RDC
n°50/2021, que dispde sobre o regulamento técnico em estabelecimentos assistenciais de
salde e seus regulamentos correlatos. Em caso de necessidade de alteracdo do
inicialmente proposto, a alteracao do Projeto Basico deve ser aprovada pelo Contratante.
A comprovacao das condi¢cfes de desempenho dos materiais devera ser feita através de
laudos técnicos, pareceres, certificados ou relatorios técnicos de ensaios baseados em
Normas Técnicas, emitidos por laboratorios de entidades notoriamente reconhecidas e
credenciadas, tais como Universidades/Faculdades, Institutos de Pesquisa, Fundagdes,

Orgaos Estatais.

Os padrbes minimos de qualidade esperados para elaboracdo dos projetos e execuc¢do da
obra, bem como as praticas de sustentabilidade empregadas, serdo descritas no Termo de

Referéncia, anexo Especificagdes Técnicas, relacionado a este ETP.

A Contratada devera comprovar atraves de declaragdo a disponibilidade de maquinas,
equipamentos e pessoal técnico adequado, bem como indicar o responsavel técnico,
necessarios a plena execucgédo do objeto, sem dnus de qualquer espécie para 0 Municipio,
obedecendo as especificacdes previstas no Termo de Referéncia. Posteriormente devera

equipar e fiscalizar o uso de EPI’s (Equipamentos de Prote¢do Individual) e EPC’s
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(Equipamentos de Protecdo Coletiva) de todos os funcionarios que participarem da

execucédo do objeto do Contrato.

Ressalta-se ainda que os principios de sustentabilidade serdo norteadores em todas as
fases de execucdo da obra, sendo fiscalizado seu cumprimento. Assim, a contratada deve
dar preferéncia no canteiro de obras para praticas que estejam fundamentadas em
principios de sustentabilidade como: eficiéncia no tempo de construcdo; reducdo de
custos; qualidade e consisténcia; sustentabilidade e impacto ambiental; flexibilidade e

adaptabilidade; seguranca e menos riscos; conformidade e inovagéo.

Os requisitos de qualificacdo técnica da participante do certame devem ficar restritos ao
minimo necessario para comprovar a capacidade técnica de execucdo dos servi¢os com a
necessaria qualidade técnica e atendimento as normas pertinentes. Os requisitos de

qualificacdo serdo descritos detalhnadamente no Termo de Referéncia.

A contratacdo decorrente tratard de servico nao continuo ou contratado por escopo pois
impdem ao contratado o dever de realizar a prestacdo do servico especifico em periodo
predeterminado, conforme Art. 6°, XVII, da Lei n°® 14.133/2021.

A duracéo inicial do contrato sera descrita no Termo de Referéncia relacionado a este

ETP, sendo estimado um periodo minimo de 18 meses.
5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

A opcdo pela contratacdo semi-integrada, na qual a empresa responsavel pela execucao
da obra também se encarrega do desenvolvimento dos projetos executivos, foi baseada
nas diversas vantagens que esta solucdo apresenta, sendo elas a eficiéncia, economia, e
qualidade do processo construtivo. Abaixo estdo mais alguns pontos que fundamentaram

essa escolha:

1. Integracdo entre Projeto e Execucdo: A contratacdo semi-integrada permite
uma maior sinergia entre o desenvolvimento do projeto executivo e a execucao
da obra. A empresa gque desenvolvera o projeto tera um melhor entendimento do

processo construtivo, considerando as especificidades do terreno, 0s materiais
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disponiveis e as tecnologias a serem utilizadas. Isso pode resultar em um projeto
mais adequado a realidade da obra, com menos riscos de mudancas e adaptacdes
durante a execucao.

Reducao de Custos e Prazos: Com a empresa executora envolvida no
desenvolvimento do projeto, pode-se otimizar os custos e 0s prazos. A empresa
pode antecipar solugfes construtivas mais eficientes e identificar eventuais
falhas no projeto ainda na fase de planejamento, evitando retrabalhos e
modifica¢Bes durante a execucdo, que costumam aumentar o custo e o tempo de
entrega.

. Aumento da Responsabilidade: Ao assumir tanto o projeto quanto a execugéo
da obra, a empresa se torna responsavel pela totalidade do processo, o que gera
maior comprometimento e foco na entrega do produto final de qualidade. Isso
facilita 0 acompanhamento e o controle de todas as fases da obra, garantindo que
0 projeto seja executado de acordo com as exigéncias.

Facilidade na Gestdo e Coordenacéo: A contratacdo semi-integrada permite
uma gestdo mais fluida e menos fragmentada, uma vez que a mesma empresa
esta a frente do desenvolvimento e da execucdo da obra. A coordenacgéo entre 0s
diversos profissionais envolvidos (engenheiros, arquitetos, projetistas) tende a
ser mais eficiente, uma vez que estdo sob a mesma estrutura de gestéo,
facilitando a comunicacéo e a tomada de decis0es.

Prevencao de Riscos e Conflitos: Em projetos tradicionais, onde o projetista e 0
executor sdo contratados separadamente, ha uma maior probabilidade de
conflitos entre o que foi projetado e o que pode ser executado no campo. A
contratagdo semi-integrada reduz esse risco, pois a empresa responsavel pela
execucgéo pode sugerir modificagOes no projeto desde a fase de
desenvolvimento, garantindo maior viabilidade e evitando problemas futuros.
Inovacdo e Criatividade no Projeto: Empresas com experiéncia pratica na
execucdo de obras muitas vezes tém conhecimento mais profundo sobre novas
tecnologias, materiais e solucGes construtivas. Isso pode trazer inovagoes ao

projeto, com a adocdo de alternativas mais modernas e eficientes, além de
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garantir que o projeto final seja tecnicamente viavel e adaptado as condigdes
locais.

Em resumo, a contratacdo semi-integrada apresenta vantagens significativas
relacionadas a reducdo de riscos, maior controle sobre o projeto e a execugdo, além da
melhoria na coordenacao entre as etapas do processo construtivo.

Considerando a necessidade de contratacdo ja descrita e conforme Manual de Orientacdes
de Proposta de Formalizagdo Novo PAC Saulde, disponibilizado no site do Ministério da
Saude: “A construcdo de novas Unidades Bésicas de Saude (UBS) permitird a expansao
das equipes de Saude da Familia, de Saude Bucal e equipes Multiprofissionais,
aumentando a cobertura da Atencdo Priméaria em locais de maior vulnerabilidade social.
O programa propde um novo modelo de UBS com salas preparadas para teleconsulta,
mais consultorios, salas para realizacdo de diagnésticos e exames e sustentabilidade

ecologica e ambiental.”.

Entende-se que os projetos referenciais disponibilizados pelo Ministério da Salde
apresentam caracteristicas cuidadosamente estudadas a fim de levar ao ente federado

vantajosidade nos aspectos da conveniéncia, economicidade e eficiéncia.

Dessa forma, tendo em vista os elementos elencados, pode-se concluir que a construcao
da nova estrutura fisica da Unidade Basica Natal, usando os recursos financeiros e
projetos de referéncia do Fundo Nacional de Saude, viabilizada por meio da contratagédo

semi-integrada, mostra-se como uma solucéo vantajosa ao Municipio.

A exigéncia de utilizacdo da metodologia BIM — Building Information Modeling na
elaboracdo dos projetos executivos da UBS Natal 2 — Porte 111 decorre da necessidade de
aprimorar a qualidade, a compatibilizacdo e a gestdo das informagdes relacionadas ao
empreendimento, estando igualmente alinhada ao processo de modernizacdo dos
procedimentos de elaboragdo, analise, fiscalizacdo e gestdo de projetos que vem sendo

implementado pela Administracdo Municipal.

Em atendimento ao art. 19, inciso V, da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece a adogcao
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preferencial do BIM (Building Information Modeling), realizou-se sondagem preliminar
sobre a maturidade do mercado da construcdo civil na Regido Metropolitana de Porto
Alegre e Estado do Rio Grande do Sul.

O mercado de engenharia e arquitetura da regido apresenta maturidade consolidada e
crescente adesdo as ferramentas e processos BIM. Diverso arcabouco de empresas de
médio e grande porte atua na regido metropolitana com equipes qualificadas para
modelagem, compatibilizacdo e extracdo de quantitativos em plataforma BIM (softwares

de modelagem paramétrica e coordenagdo multi-disciplinar).

A exigéncia de modelagem em BIM para a elaboracdo dos projetos executivos da UBS
Natal 2 ndo constitui barreira técnica ou restri¢cdao ao carater competitivo do certame, visto
que os softwares e padrdes requeridos sdo amplamente difundidos nas empresas do setor

de edificacGes publicas e privadas na regiao.

A Administracdo Municipal de Canoas encontra-se em processo de modernizacao e
transicao tecnoldgica, com a aquisi¢do de licencas de softwares especificos e a realizacao
de treinamentos/capacitacdo continua para os servidores encarregados da analise e

fiscalizacdo de projetos modelados em BIM.

A utilizacdo de modelos BIM garantira a fiscalizacdo do Municipio maior rigor no
acompanhamento orcamentario, na deteccdo prévia de interferéncias fisicas e na

qualidade final das instalacdes da Unidade de Saude.

6 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

Trata-se da contratacdo de empresa(s) de engenharia, via modalidade semi-integrada, para
elaboracdo do Projeto Executivo e execucdo da obra da Unidade Bésicas de Saude, do
tipo Porte 111, a UBS Natal 2. O Projeto Basico serd composto pelos projetos referenciais
disponibilizados pelo Ministério da Saude, complementado pelo material técnico

elaborado pela Secretaria Municipal de Projetos e Captacédo de Recursos (SMPCR).

Localizagéo da execucdo dos servigos:
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e UBS Natal 2:

Endereco: rua Apolinaria de Souza, n° 107
Bairro: Harmonia, municipio Canoas.
CEP: 92325-500

BCI1 83709

A contratacdo proposta apresentara duas fases principais:

e Fase 1 — compreende a elaboracdo e aprovacdo dos projetos (estimada em 02
meses);

e Fase 2 — compreende a execucao dos projetos aprovados (estimada em 14 meses).

Em todas as etapas, a execucdo contratual devera ser desenvolvida em atendimento a Lei

14.133/2021, em especial ao Art. 46, que preveé:

e 0 projeto basico podera ser alterado — desde que demonstrada a superioridade das
inovacgOes propostas pelo contratado em termos de reducédo de custos, de aumento
da qualidade, de reducdo do prazo de execucdo ou de facilidade de manutengéo
ou operagdo, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos
associados a alteracdo do projeto basico — mediante prévia autorizacdo da
Administracao;

e a execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da
aprovacao, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas

anteriores;

Cabe ressaltar que, conforme publicado no site do Ministério da Salde, em caso de
necessidade, o projeto podera ser adaptado a realidade local, atendendo as metragens
minimas por ambientes contidas na Resolu¢cdo RDC N° 50/2002 - ANVISA e alteragdes,

porém havera necessidade de emissdo da RRT ou ART do responsavel pelo projeto.

Os Projetos Executivos deverdo ser elaborados conforme descrito nas especificactes
técnicas anexas ao Termo de Referéncia. Tendo em vista o preconizado no Art. 19, V, da
Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e de forma a promover a adogdo gradativa de

tecnologias e processos integrados que permitam a criacgao, a utilizagdo e a atualizagéo de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacGes e Contratos

modelos digitais de obras e servicos de engenharia, 0 emprego da modelagem BIM estara
descrito no Termo de Referéncia. A Contratada sera responsavel pela aprovacéo e
licencas necessarias para aquisicdo de alvard de construcdo, nos orgaos reguladores,
ambientais, vigilancias sanitarias, corpo de bombeiros e concessionarias locais. Cabera a
Contratada providenciar, de acordo com os prazos legais e antes do final dos servicos,
junto aos 6rgdos municipais e concessionarias de servicos publicos, a vistoria e emissao
de documentacGes pertinentes, conforme detalnamento no Termo de Referéncia

relacionado a este Estudo Técnico Preliminar.

Importante mencionar também que a presente proposta para a contratacao de empresa de
engenharia para construcdo da nova edificacdo, tera seu objeto de contratacdo limitado a

entrega da edificacdo pronta para uso, ndo estando incluindo equipamentos e mobiliario.

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS*:

O Projeto Basico, o qual serda composto pelo projeto referencial disponibilizado pelo
Ministério da Saude e pelo material técnico elaborado pela SMPCR, tera sua
quantificacdo demonstrada em planilha referencial final, a qual estard apresentada no
Termo de Referéncia relacionado a este ETP. As quantidades estimadas para materiais,
equipamentos e mao de obra necessarios para execucdo da obra foram baseadas na

planilha referencial disponibilizada pelo Ministério da Sadde.

O projeto de referéncia da Unidade Basica de Saude (UBS) Porte |11 teve como parametro
para implantacdo um terreno minimo recomendado de 40m x 53 m resultando em uma
area total de terreno sugerida de 2.120,00 m2 e uma area construida Util da edificagédo
aproximada de 665,76m2 e de area de cobertura 775,00 m2, implementada em pavimento

térreo, acrescida de 9,50 m2 de abrigos de residuos.

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte 111, que
embasou o detalhamento do projeto arquiteténico e dos demais projetos complementares

de engenharia, foi a construcdo convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu

10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacGes e Contratos

historico de ampla utilizagdo em todas as regies do pais, o que amplia a oferta de mao
de obra que atende aos critérios quali-quantitativos necessarios para a operacionalidade
profissional desde a analise preparatdria, perpassando pela implantagdo das unidades,
chegando a prépria manutencao pos entrada em funcionamento. O método consiste em
supraestrutura e fundac@es elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em
blocos cerdmicos e cobertura com estrutura de aco e telhas metalicas. Internamente, 0s

fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.
8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO*:

O Projeto Baésico, o qual sera composto pelos projetos referenciais disponibilizados pelo
Ministério da Saude e pelo material técnico elaborado pela SMPROC, tera seu orcamento
demonstrado em planilha referencial final, a qual estara apresentada no Termo de

Referéncia relacionado a este ETP.

Os valores estimados para materiais, equipamentos e mao de obra necessarios para
execucgdo da obra foram baseados na planilha referencial disponibilizada pelo Ministério
da Saude. Conforme Manual de OrientacGes de Proposta de Formalizagdo Novo PAC
Saude, disponibilizado no site do Ministério da Saude, o valor a ser repassado pelo
Ministério da Satde para construcdo da nova UBS Porte |11 é de R$ 2.783.622,00. Valores

adicionais deverdo ser custeados pela Municipalidade.

O valor da contratacdo esta estimado conforme segue abaixo:

e UBS Natal 2:
- Investimento (VI): R$ 4.935.479,51
- Repasse (VE): - R$ 2.783.622,00

- Contrapartida financeira: R$ 2.151,857,51

9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO*:

Tendo em vista que:

11
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e a execucdo da Unidade Bésica de Saude sera custeada, majoritariamente, com
recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Saude, conforme Portaria de
Consolidagdo do Ministério da Satde N° 6, de 28 de setembro de 2017;

e conforme art. 1110, I, da Portaria de Consolidacdo do Ministério da Saude N° 6,
de 28 de setembro de 2017, o prazo previsto para a Etapa de Acéo Preparatoria é
de 270 dias;

e conforme art. 1110, Il, da Portaria de Consolidagdo do Ministério da Saide N° 6,
de 28 de setembro de 2017, a transferéncia de recursos financeiros da Uniéo
acontece somente a partir da segunda etapa do cronograma, a Etapa de Inicio de
execucdo da obra;

e 0 municipio ndo possui meios de viabilizar a elaboracdo e/ou contratacdo dos
projetos necessarios a execucao da obra no prazo necessario para atendimento ao

cronograma proposto pela Portaria acima referenciada;

Esta sendo proposta a contratacdo de empresa(s) de engenharia, via modalidade semi-
integrada, a fim de se obter a elaboracdo dos Projetos Executivos e a execugdo da obra

para construcdo da nova Unidade Bésica de Saude Natal 2.

Adicionalmente, entende-se que, por tratar-se de servicos interligados (elaboracéo de
projetos executivos e execucdo da obra, envolvendo atividades multidisciplinares
dependentes da compatibilizacdo entre dos sistemas executados), a decisdo por
contratacéo Unica usara de forma mais eficiente os recursos publicos, promovendo ganhos
para a Administracdo Publica no sentido em que contratacdes desse tipo tendem a
diminuir a necessidade de aditivos contratuais e o prazo total para entrega do objeto.
Ressalta-se que a contratacdo proposta ndo restringe a competitividade do certame, uma
vez que a participacdo de consorcios ndo é vedada. Dado o exposto, no que se refere a

concepcao da UBS, opta-se pelo ndo parcelamento do objeto.
10 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Apresenta relacdo com a presente contratacdo o processo licitatorio para Contratagéo de

pessoa juridica da area de engenharia para elaboracéo dos projetos executivos bem como

12
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execucdo das UBS (Unidade Basica de Saude) Central Park e UBS lgara , ambas porte
I11 conforme defini¢do do Ministério da Saude, contempladas no Novo PAC do Governo
Federal. Este processo licitatorio tramita atraves do processo administrativo SEI n°
25.0.000031317-6.

11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO
ANUAL DE CONTRATAGCAO - PAC:

A contratacdo proposta neste ETP alinha-se com a necessidade do municipio de ampliar
0s servicos de saude a populacdo, mediante a construcdo de nova edificacdo para a
Unidade Basica de Saude. Conforme informacdo da Secretaria Municipal da Salde,
atualmente, a presente contratacdo nao se encontra incluida no PAC, contudo, esta-se

encaminhando, junto a SMLC, a incluséo.

A PROPOSTA SISMOB/SUS, aprovada junto ao Ministério da Saude - Novo Programa
de Aceleracdo do Crescimento (Novo PAC), eixo Salde - para construcdo das novas
Unidades Bésicas de Salde e: N° 11413.6500001/24-036.

12 - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

A construcdo da nova estrutura fisica para a UBS, bem como a ampliacdo do atendimento
de saude de forma eficaz, acessivel e de alta qualidade para a comunidade assistida é o
efeito desejado pela Administracdo. Nesse contexto, enfatiza-se os beneficios tanto para
a comunidade atendida quanto para o sistema publico de salde em estrita consonancia

com os principios do SUS: Universalidade, Eqliidade e Integralidade.
13 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

A administracdo fornecerd, para o Projeto Bésico licitado, a Licenga Prévia, obtida junto
a Secretaria do Meio Ambiente Municipal. Tendo em vista que sera prevista a elaboragéo
de projetos executivos desenvolvidos em plataforma BIM, salientamos que 0 municipio
encontra-se, inclusive, em processo de aquisicdo de software especifico e de
contratacdo de treinamentos destinados & capacitacdo dos servidores municipais

para utilizacdo da metodologia BIM, demonstrando que a adogéo dessa tecnologia ndo
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constitui iniciativa isolada ou exigéncia criada exclusivamente para a presente
contratacdo, mas integra uma estratégia institucional de aprimoramento da gestdo de

projetos e obras publicas.
14 - PLANEJAMENTO E POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

O projeto referencial da Unidade Bésica de Saude Porte IlI, disponibilizado pelo
Ministério da Salde, promove a utilizacdo de estratégias para construcdo de edificacdes
sustentaveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as
mudangas climéticas. Sendo assim, ele foi desenvolvido com a utilizagdo de sistemas
construtivos capazes de contribuir para a preservacdo e conservagao do meio ambiente,
diminuindo o uso e 0 esgotamento dos recursos naturais, a producdo de residuos e o
consumo de energia, conforme orienta 0 Guia Nacional de ContratacGes Sustentaveis e a
Politica Nacional de Residuos Sdélidos — Lei n® 12.305/2010.:

VENTILACAO E ILUMINACAO NATURAL: Todos os ambientes com permanéncia
prolongada possuem iluminacdo e ventilagdo natural para reduzir a climatizacdo e
iluminacdo artificial. Foram previstos elementos vazados (tipo cobogds) nas fachadas,
com o objetivo de minimizar a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto
ambiental. No entanto, orienta-se a realizacdo do estudo das condicionantes de cada
terreno para implantacéo do edificio, de acordo com a melhor orientagdo solar e ventos
predominantes de cada regido.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA: Na Unidade Basica de
Saude Porte 3 foram implementadas técnicas de relso da agua descartada através da
captacdo dos drenos de ar-condicionado e 4gua da chuva para utilizacdo nas torneiras do
jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessorios com temporizadores como

torneiras de presséo e com sensor, com o intuito de reduzir o desperdicio de agua.

SISTEMA CONSTRUTIVO: A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean
Construction) para as vedagdes o0 que reduz significativamente a geracdo de residuos de
obra, otimizando o tempo e agregando valor a esta edificagdo. Assim como a

recomendacéo de uso de materiais certificados com baixa emissdo de carbono ou Zero
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Carbono, minimizando o efeito estufa.

PROGRAMA DE NECESSIDADES: Os ambientes da UBS foram dimensionados
levando em consideragdo a equipe, equipamentos e mobiliarios necessarios para a
realizacdo dos servicos ofertados e possui todos os ambientes com dimensionamento
adequado para suas atividades, garantindo o processo de trabalho, assim em consonancia

com as normativas e legislacOes exigidas para as acdes desenvolvidas nestes ambientes.

Demais questbes ambientais estdo discriminadas abaixo com suas respectivas medidas

mitigadoras:

1.Desmatamento — O terreno possui espécies arbdreas que serdo suprimidas, demais

vegetacOes sdo rasteiras.

2. Geracdo de residuos — Os residuos gerados pelos processos do objeto do contrato
deverdo ser acondicionados em recipientes apropriados, fornecidos pela Contratada,
agrupados por familias de materiais, rotulados e identificados, armazenados
temporariamente em locais adequados respeitando integralmente a classificacdo da NBR
10.004/2004 e jamais deixa-los nos locais de trabalho. Os residuos da obra civil ndo
poderdo ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota-fora”, em
passeios publicos e em areas protegidas por lei, sendo encaminhados para a Central
Municipal de Triagem e Aterro de Residuos Solidos da Construcdo Civil. Os residuos nao
inertes deverao ser destinados conforme orientacdo da SMMA. A medicdo para descarte
de residuos seré feita atraves do peso de material, devendo a contratada prever e incluir
nos seus custos todos 0s encargos, correta destinacdo, armazenagem e transporte. Apos
conclusdo do servico, deverdo ser entregues & gestdo do contrato os certificados de

destinacao dos residuos.

3. Sistema de tratamento e destinacdo de esgotos — o Sistema de esgotamento sanitario
devera respeitar as diretrizes da CORSAN, sendo obrigatéria a ligacdo ao Sistema de
Esgotamento Sanitario (SES) de Canoas. Na auséncia de viabilidade para ligagéo ao SES,

deveré ser previsto o tratamento individual do tipo fossa séptica e filtro anaerébio.
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4. Abastecimento — O sistema de abastecimento de 4gua do empreendimento devera ser
da rede da CORSAN.

5. Ruido — Para prevenir a poluicdo sonora durante a construcdo que possa afetar a
qualidade de vida dos residentes locais e a fauna as atividades de construgdo serdo

restritivas ao turno diurno.

15 - VIABILIDADE DA CONTRATAQAO*:
Tendo em vista:

e anecessidade do municipio de ampliar os servicos de salde a populacao;

e o parecer favoravel do Ministério da Satde quanto a transferéncia de recursos para
a construcdo da nova Unidades Basicas de Saude;

e 0 prazo curto previsto para a Etapa de Acdo Preparatoria,;

e (que a Etapa de Acdo Preparatoria inclui a elaboragdo dos documentos para a
contratacdo da construcdo das edificaces,

e a analise técnica realizada pela SMPCR, que indicou que 0s projetos
disponibilizados pelo Ministério da Salde poderdo ser usados como Projeto

Bésico para contratacdo dos Projetos Executivos e da execucdo da obra;

Entende-se razoavel a contratacdo de empresa(s) de engenharia para elaboracdo dos
projetos executivos e execucao da obra de engenharia para a edificacdo da nova Unidade
Bésica de Saude Natal 2, utilizando-se o regime de contratacdo semi-integrada, conforme
Art. 69, XXXIII, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021.
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