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INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) 

DIRETRIZES DO IMR 

Este Instrumento de Medição de Resultado (IMR) estabelece os indicadores, as metas, a forma 
de aferição e as adequações de pagamento (glosas) aplicáveis à contratada.  

O objetivo é garantir a excelência na elaboração dos projetos de engenharia, vinculando o 
pagamento à efetiva qualidade e pontualidade dos serviços prestados. 

A aferição será realizada pelo fiscal do contrato a cada entrega de etapa do projeto. 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

Para fins de liquidação e pagamento, sem prejuízo das sanções administrativas gerais previstas 
no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, a fiscalização avaliará técnica e operacionalmente a execução dos 
serviços objeto deste contrato por meio dos seguintes indicadores de desempenho. 
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ID Indicador Meta Forma de Aferição Adequação de Pagamento  

1 Prazo e Qualidade 
nas Correções 

Atendimento 
tempestivo aos 
apontamentos da 
fiscalização da ALRS 
nas revisões. 

Registro de datas e 
relatórios de correção pela 
fiscalização. 

Desconto de 0,25% sobre o 
valor da etapa por dia de 
atraso na devolução dos 
projetos corrigidos. 

2 

Índice de 
Retrabalho e 
Qualidade 
(Interno) 

Aprovação na 1ª ou 2ª 
rodada; zero 
interferências 
críticas. 

Contagem de relatórios de 
correção pela fiscalização. 

Em caso de reincidência de 
erros técnicos já apontados, 
aplicar desconto de 1% por 
incompatibilidade 
ignorada.  
A partir da 3ª rodada de 
correção motivada pela 
mesma falha, aplicar 
desconto fixo de 5% sobre a 
etapa. 

3 Assertividade na 
Concessionária 

Aprovação do projeto 
da subestação sem 
reprovações por erros 
técnicos primários. 

Pareceres e despachos da 
CEEE Equatorial. 

Desconto de 2,5% sobre a 
Etapa 3 para cada 
reprovação reincidente (a 
partir da 2ª reprovação). 

4 
Conformidade 
dos Entregáveis 
(Nativos) 

Entrega completa das 
peças finais com 
arquivos nativos 
editáveis (DWG, RVT 
etc.). 

Conferência de arquivos no 
ato do protocolo de 
entrega. 

Retenção integral. Após 5 
dias úteis, glosa de 5% sobre 
a referida etapa. 

5 Precisão 
Orçamentária 

Planilha deve refletir 
quantitativos com 
divergência máxima 
de 5%. 

Conferência e validação 
técnica do orçamento 
analítico pela fiscalização 
durante a entrega da Etapa 
5, antes do recebimento 
definitivo do contrato. 

Desconto de 5% do valor da 
etapa caso os erros 
ultrapassem a margem em 
itens da Curva A. 

REGRAS DE APLICAÇÃO E PAGAMENTO 

Condição para Pagamento 

O pagamento de cada parcela só será liberado após o "Recebimento Definitivo" da etapa, o que 
implica na correção de todos os apontamentos feitos pela fiscalização. 

Cálculo da Glosa 

Os descontos previstos no IMR são somados e descontados diretamente do valor da nota 
fiscal/fatura referente à etapa avaliada. 

Limite de Glosa 

O total de glosas por IMR em uma única fatura não ultrapassará 20% do valor da etapa. Atingir 
este limite indica inexecução parcial do contrato, sujeitando a contratada a processos administrativos 
de penalidade previstos no Termo de Referência. 
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Garantia de Defesa 

Antes da aplicação de qualquer glosa no faturamento, a contratada será notificada para 
apresentar justificativa prévia em até 5 dias úteis. A glosa só será aplicada se a justificativa for 
indeferida pela fiscalização. 


