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Prefeitura Municipal de Sdo José do Horténcio
Estado do Rio Grande do Sul

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Municipio de Sao José do Horténcio/RS
Secretaria Municipal de Obras Publicas, Infraestrutura e Servigos

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratagao de solugao que atendera a necessidade abaixo especificada.
No presente estudo foi procedida a analise detalhada da necessidade e a identificagdo no
mercado da melhor solugao para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios
que regem a Administracédo Publica.

OBJETO DO ESTUDO

Obra de Pavimentagao asfaltica em CBUQ com extensao de 640 metros e area de 4.480 m? na
Estrada da Vigia conforme Plano de Trabalho e Termo de Convénio 2025/5158 firmado entre o
Governo do Estado — Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano e Municipio de Sao
José do Horténcio

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.1 O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidade demonstrar a necessidade
de contratacdo de empresa especializada para a execucio de obra de pavimentacao asfaltica
em Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ, em trecho de aproximadamente 640
metros de extensao e area de 4.480,00 m?, localizado na Estrada da Vigia, no Municipio de Sao
José do Horténcio/RS, conforme condicdes, especificagcdes e metas estabelecidas no Plano de
Trabalho e no Termo de Convénio n° 2025/5158, firmado entre o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e o
Municipio de Sao José do Horténcio/RS.

1.2 A necessidade da contratacdo decorre das atuais condi¢cdes de trafegabilidade da Estrada
da Vigia, importante via de circulagdo do Municipio, que apresenta elevado fluxo de veiculos,
inclusive veiculos pesados provenientes das industrias locais, transporte coletivo e escolar,
veiculos utilizados no escoamento da produgdo agricola e demais usuarios, constituindo-se
também em importante ligagdo com a VRS-874.

1.3 A via atende uma regido com significativa concentracdo de moradores e possui papel
relevante na ligacdo da populagao com diversos servigos publicos municipais, especialmente
saude, assisténcia social, educacdo e demais equipamentos publicos, sendo utilizada
diariamente por moradores, trabalhadores, estudantes, produtores rurais e demais usuarios.

1.4 As condicOes atuais da estrada sao agravadas em periodos de chuvas intensas, quando o
solo se torna excessivamente acidentado, com ocorréncia de erosdes e dificuldades de
circulagao, comprometendo a seguranca dos usuarios e, em determinadas situac¢des, tornando
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o transito praticamente inviavel. Tal situacdo exige a realizagdo frequente de servicos de
manutencdo pela Administracdo Municipal, especialmente para garantir a continuidade do
transporte coletivo e escolar e a circulagao dos demais veiculos.

1.5 A precariedade da via também prejudica o deslocamento de ambulancias, viaturas e demais
veiculos destinados a atendimentos emergenciais, podendo ocasionar a necessidade de
utilizac&o de rotas alternativas ou desvios durante interveng¢des de manutengdo, aumentando o
tempo de deslocamento e podendo comprometer a eficiéncia e a agilidade no atendimento de
ocorréncias de saude, seguranga e outras situagcdes emergenciais.

1.6 Nesse contexto, a pavimentacido asfaltica do trecho indicado mostra-se necessaria para
proporcionar melhores condicbes de trafegabilidade, seguranca viaria, mobilidade e
acessibilidade, reduzir a ocorréncia de problemas decorrentes das condi¢gbes climaticas e
diminuir a necessidade de intervengdes frequentes de manutengao da estrada, proporcionando
maior durabilidade e melhores condi¢des de uso da infraestrutura viaria.

1.7 A intervencdo também contribuird para melhorar o escoamento da produgdo agricola,
especialmente da agricultura familiar, facilitar o deslocamento de trabalhadores e o transporte
de mercadorias, além de favorecer as atividades industriais, comerciais e de servigos
desenvolvidas no Municipio. A melhoria da infraestrutura viaria podera, ainda, produzir efeitos
positivos sobre o desenvolvimento econémico local, inclusive no turismo e na integragao entre
as diferentes localidades municipais.

1.8 A execucado da obra beneficiara diretamente a populacao de Sao José do Horténcio/RS,
estimada em aproximadamente 4.447 habitantes, conforme dados do IBGE — Censo 2022, com
especial relevancia para os moradores e trabalhadores da regido atendida pela Estrada da Vigia,
bem como para agricultores, estudantes, usuarios do transporte coletivo, prestadores de servigos
e demais usuarios da via.

1.9 Dessa forma, a contratagdo pretendida constitui medida necessaria para promover a
qualificagao da infraestrutura viaria municipal, ampliar a seguranga e a mobilidade da populagéo,
assegurar melhores condigdes de acesso aos servigos publicos, facilitar o transporte e o
escoamento da producao, reduzir os impactos decorrentes das condicbes atuais da estrada e
contribuir para o desenvolvimento econémico e social do Municipio, atendendo ao interesse
publico e as metas estabelecidas no Termo de Convénio n® 2025/5158.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL

2.1 O objeto da presente contratagao nao esta previsto no Plano de Contratagcdo Anual. Contudo
a despesa esta prevista na Lei Orgamentaria Municipal considerando a abertura de crédito para
fins de recebimento dos recursos provenientes do Termo de Convénio com o Estado do Rio
Grande do Sul. No plano de Trabalho enviado ao Estado foi informado os recursos de
contrapartida do municipio como segue:

Projeto 1010 PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE RUAS URBANAS E PASSEIOS

Dotagado 3.4.4.90.51.0000 OBRAS E INSTALACOES
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Valor R$ 788.430,48

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1 O objeto da contratacdo consiste na execug¢ao de obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ,
incluindo servigos preliminares, terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentagéo, sinalizacao
viaria e servicos complementares, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas
orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integrardo a contratagéo.
Por se tratar de obra de engenharia, sua execug¢ao devera observar as disposicdoes da Lei
Federal n° 14.133/2021, bem como as normas técnicas e regulamentacdes aplicaveis.

3.2 A empresa interessada devera comprovar que atua em ramo de atividade compativel com o
objeto da contratacéo e apresentar os documentos de habilitagdo exigidos no edital, observadas
as disposigdes dos arts. 62 e seguintes da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.3 Para a execugao do objeto, deverdo ser atendidos os seguintes requisitos de qualificagdo
técnica:

3.3.1 Comprovacéao de capacidade técnico-operacional da empresa para execucao de obra ou
servico de engenharia compativel com o objeto da contratacdo, mediante apresentagcdo de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando a execugao de servigos de pavimentacao asfaltica ou servigos de engenharia de
natureza e complexidade compativeis com o objeto.

3.3.2 Comprovacédo da capacidade técnico-profissional mediante indicacdo de profissional
devidamente habilitado, pertencente ao quadro da licitante ou mediante vinculo admitido pela
legislagdo, que possua experiéncia na execugao de servigos compativeis com o objeto, mediante
apresentacgao de atestado(s) acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
quando exigivel pelo conselho profissional competente.

3.3.3 A empresa devera comprovar registro ou inscricado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, ou no conselho profissional competente, conforme a natureza dos servigos
e as atribuicbes profissionais envolvidas, bem como indicar o responsavel técnico pela execugao
da obra.

3.3.4 O responsavel técnico indicado devera possuir habilitacao profissional compativel com as
atribuicdes necessarias a execucdo do objeto e manter registro ativo perante o respectivo
conselho profissional durante a execugao contratual.

3.3.5 A comprovacao do vinculo do profissional indicado com a licitante podera ocorrer por meio
de contrato social, quando integrante do quadro societario, registro na Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestacao de servigos ou outro documento juridicamente
apto a demonstrar o vinculo profissional, na forma admitida pela legislagao.

3.3.6 Os atestados e demais documentos de qualificagao técnica poderao ser objeto de diligéncia
pela Administracdo, sempre que necessario a comprovacao de sua autenticidade, conteudo ou
compatibilidade com o objeto da contratagdo, observados os limites estabelecidos na legislagéo.
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3.3.7 A empresa contratada devera apresentar, antes do inicio da execucgao da obra, a respectiva
Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, ou documento equivalente emitido pelo conselho
profissional competente, referente a execugao dos servigcos, devidamente registrada.

3.4 Os materiais empregados na execugao da obra deverao ser novos, de primeira qualidade e
atender as especificacoes estabelecidas nos projetos, memoriais, planilhas e demais
documentos técnicos, bem como as normas técnicas da Associacido Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as normas dos 6rgéos competentes e a legislagéo aplicavel.

3.5 A contratada sera responsavel pela adogao das medidas necessarias a seguranga da area
de intervencgéo, incluindo o isolamento e a sinalizagcdo adequada da obra, de modo a garantir a
seguranga dos trabalhadores, pedestres, moradores e demais usuarios da via durante a
execucao dos servigos.

3.6 A contratada devera fornecer e exigir de seus empregados e demais trabalhadores
envolvidos na execugdo da obra o uso dos equipamentos de protecdo individual e coletiva
necessarios, observando as normas de seguranga e saude do trabalho aplicaveis.

3.7 A remocao, transporte e destinacio dos residuos provenientes da execucéo da obra, quando
houver, serdo de responsabilidade da contratada, que devera realizar sua destinagdo em local
devidamente licenciado, observando a legislagido ambiental e as normas aplicaveis.

3.8 Os equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos e demais recursos necessarios a
adequada execucédo dos servigos serao de responsabilidade da contratada.

3.9 A contratada devera prestar todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalizacao e atender
prontamente as determinagdes e reclamacgdes pertinentes relacionadas a execug¢do do objeto,
corrigindo eventuais falhas ou irregularidades identificadas pela Administragéao.

3.10 A contratada respondera pelos danos pessoais ou materiais causados a Administragao ou
a terceiros em decorréncia de atos ou omissdes relacionados a execugao dos servigos, sem
prejuizo das demais responsabilidades previstas em lei e no contrato.

3.11 Cabera a contratada adotar, quando aplicavel, as providéncias necessarias perante os
orgados competentes para obtencdo de licengas, autorizagdes ou demais documentos
necessarios a execugao dos servigos que sejam de sua responsabilidade.

3.11.1 Inclui neste item a exigéncia da ART de execugao e a matricula junto ao INSS.

3.12 A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com os projetos, memoriais
descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentéarias, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos integrantes da contratagéo, observando-se as orientagdes da fiscalizagéo e
as normas técnicas aplicaveis.

3.13 A contratada devera manter, durante toda a execucédo da obra, profissional habilitado
responsavel pelo acompanhamento técnico dos servicos, sempre que exigivel em razdo da
natureza e das caracteristicas da obra.

3.14 DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

3.14.1 A execugédo da obra devera observar os critérios e praticas de sustentabilidade ambiental
aplicaveis ao objeto, especialmente quanto a adequada utilizagao dos recursos naturais, redugao
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de desperdicios, gerenciamento e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo e observancia das normas ambientais pertinentes, conforme detalhado no tépico
especifico de impactos ambientais deste Estudo Técnico Preliminar.

3.15 DA SUBCONTRATACAO

3.15.1 Fica vedada a subcontratagéo total do objeto.

3.15.2 A subcontratacado parcial somente podera ocorrer se expressamente autorizada pela
Administracdo e nas condi¢cdes estabelecidas no edital e no contrato, permanecendo a
contratada integralmente responsavel pela execucéao e pelos resultados do objeto.

3.16 DO CONHECIMENTO DO OBJETO

3.16.1 As licitantes deverdo declarar que possuem pleno conhecimento das condi¢cdes de
execucao do objeto, dos projetos, memoriais, especificagdes, planilhas e demais documentos
integrantes da contratacdo, bem como que se submetem as condigdes estabelecidas no edital e
Seus anexos.

3.17 DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

3.17.1 Para fins de comprovacao da qualificacdo econdmico-financeira, sera exigida certidao
negativa de feitos sobre faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, na forma estabelecida no edital.

3.17.2 Podera ser exigida a apresentagcédo de balango patrimonial, demonstragdes contabeis e
demais documentos previstos no art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021, referentes aos periodos
legalmente exigiveis, para demonstracdo da capacidade econdmico-financeira da licitante,
observados os critérios e indices devidamente previstos no edital.

3.18 DA GARANTIA CONTRATUAL

3.18.1 A Administracado podera exigir garantia de execugao contratual, nos termos dos arts. 96 e
seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, em percentual e condicbes definidos no edital e no
contrato, observados os limites legais e as caracteristicas e riscos da contratagao.

3.18.2 Quando exigida, a garantia podera ser prestada nas modalidades admitidas pela
legislagao, incluindo caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia e fianga
bancaria, observadas as condi¢cbes estabelecidas no instrumento convocatério.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 A estimativa das quantidades foi definida com base nas dimensdes e caracteristicas do trecho
de intervencao estabelecido no Plano de Trabalho e no Termo de Convénio n° 2025/5158,
considerando a necessidade de execugao integral da obra de pavimentagao asfaltica prevista
para a Estrada da Vigia.

DESCRICAO
Obra de Execugao de Pavimentagao asfaltica em CBUQ com extensao de 640 metros e area
de 4.480 m? na Estrada da Vigia conforme Plano de Trabalho e Termo de Convénio 2025/5158
firmado entre o Governo do Estado — Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano
e Municipio de Sao José do Horténcio
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4.2 A quantidade estimada corresponde a execugao integral de uma obra, ndo sendo possivel
dissociar ou fracionar o objeto sem comprometer sua funcionalidade, continuidade e adequada
execucao, uma vez que os servicos de terraplanagem, drenagem, pavimentacéao, sinalizagéo e
demais servicos complementares estdo tecnicamente inter-relacionados e compdéem uma
solugao unica para a melhoria das condi¢bes de trafegabilidade da Estrada da Vigia.

4.3 As quantidades e os servigos especificos que compdem a obra serao detalhados na planilha
orcamentaria, projetos, memoriais descritivos e demais documentos técnicos que integrardo o
processo de contratagcdo, os quais deverdo ser observados integralmente pela empresa
contratada.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Para a definicdo da solucao e estimativa do valor da contratacao, foi realizado levantamento
de mercado com base em referenciais oficiais de custos aplicaveis a obras e servicos de
engenharia, considerando as caracteristicas, dimensdes e especificacbes técnicas da
intervengao prevista para a Estrada da Vigia.

5.2 A estimativa do valor da contratagao foi elaborada mediante a utilizacdo de composicoes de
custos unitarios dos sistemas oficiais de referéncia, acrescidas dos percentuais de Beneficios e
Despesas Indiretas — BDI e dos Encargos Sociais — ES cabiveis, em conformidade com o
disposto no art. 23, § 2°, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelece:

Art. 23.[...]

§ 2° No processo licitatério para contratagdo de obras e servigos de engenharia, conforme
regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, sera definido por meio da utilizagao de
parametros na seguinte ordem:

| - Composigao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente do
Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para servigos e obras de infraestrutura de
transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construcdo Civil
(SINAPI), para as demais obras e servigos de engenharia.

5.3 A planilha orgcamentaria da contratagao foi elaborada considerando os referenciais de custos
vigentes para o Estado do Rio Grande do Sul, utilizando-se, conforme a natureza dos servigos,
0s seguintes sistemas e referéncias:

a) SINAPI — RS, referéncia julho de 2026;

b) SICRO - RS, referéncia abril de 2026; e

¢c) ANP — RS, referéncia julho de 2026, para os insumos cujos pre¢cos possuem referéncia
especifica nesse sistema.

5.4 A utilizagao dos referenciais acima mencionados permite estabelecer parametros objetivos e
compativeis com os pregos praticados no mercado para os servigos previstos, conferindo maior
seguranga a estimativa do valor da contratacdo e proporcionando maior economicidade e
transparéncia ao processo licitatorio.
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5.5 Para a composicao do orgcamento, foram consideradas as particularidades da obra, incluindo
os servigos de terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentagao asfaltica em CBUQ, sinalizagao
viaria e demais servigcos complementares, observando-se os quantitativos previstos nos projetos
€ memoriais técnicos.

5.6 Dessa forma, conclui-se que a solugao apresenta referéncias de precos suficientes para a
adequada formagcao do orcamento estimativo, ndo se mostrando necessaria, para fins deste
ETP, a realizagdo de pesquisa direta junto a fornecedores, uma vez que a contratagdo de obra
de engenharia dispde de sistemas oficiais de custos especificos e adequados para a formacao
do precgo de referéncia, nos termos da legislagéo aplicavel.

6. ESTIMATIVA DO PREGCO DA CONTRATAGAO
6.1 O valor estimado do objeto é de R$ 1.481.808,35, com base nos custos previstos tendo como
referéncia a Lei Federal N° 14.133/2021, art. 23, § 2°, inciso .

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

7.1 A solugao proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para execugao, sob o
regime de empreitada por preco global, de obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ na Estrada
da Vigia, no Municipio de Sao José do Horténcio/RS, em trecho de aproximadamente 640 metros
de extensao e area de 4.480,00 m?, conforme projetos, memoriais descritivos, especificagdes
técnicas, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro que integrardo a contratacao.
7.2 A execugao da obra compreendera, de forma integrada, os servigos de servigos preliminares,
terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentagao asfaltica em CBUQ, sinalizagao viaria e servigos
complementares, necessarios a adequada conclusdo e funcionalidade do trecho objeto da
intervencao.

7.3 A solugéo contempla a execugéao integral dos servigos necessarios a entrega da obra em
condicoes adequadas de uso, cabendo a contratada fornecer a mao de obra, equipamentos,
maquinas, ferramentas, materiais e demais recursos necessarios a execugcdo dos Sservicos,
observadas as condigbes estabelecidas nos projetos e demais documentos técnicos da
contratagao.

7.4 A adocdo do regime de empreitada por preco global mostra-se adequada em razdo da
possibilidade de definicdo prévia dos servigos, quantitativos e demais elementos necessarios a
execucdo da obra, permitindo a Administragdo estabelecer previamente o valor global para a
conclusao integral do objeto, conforme os projetos e a planilha orgamentaria.

7.5 A solugcado permitira a melhoria das condigbes de trafegabilidade, segurancga viaria e
mobilidade, especialmente em periodos de chuvas, além de proporcionar melhores condi¢cbes
de acesso aos servigos publicos, transporte coletivo e escolar, circulagcdo de veiculos,
atendimento emergencial e escoamento da produgéo agricola e industrial.
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7.6 Ao final da execucéo, devera ser entregue a Administragdo a obra integralmente concluida,
em conformidade com os projetos, especificagbes técnicas, normas aplicaveis e demais
documentos da contratagao, apta a utilizacdo pela populacéo e aos fins a que se destina.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

8.1 A presente contratacdo nao sera parcelada, tendo em vista que o objeto consiste na
execucao de uma obra de engenharia composta por servigos tecnicamente interdependentes,
incluindo servigcos preliminares, terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentacao asfaltica em
CBUQ, sinalizagao viaria e servicos complementares.

8.2 O parcelamento do objeto entre diferentes empresas poderia comprometer a integracao,
sequéncia e coordenacao dos servicos, dificultando a responsabilizacdo pela execucgao e pelo
resultado final da obra, além de aumentar os riscos de incompatibilidades entre as etapas e de
atrasos na conclusdo do empreendimento.

8.3 A contratagcdo de uma unica empresa, sob o regime de empreitada por preco global, permite
maior eficiéncia na gestéo e fiscalizagao do contrato, concentragao da responsabilidade técnica
e operacional e melhor coordenacgao das diversas etapas necessarias a conclusao da obra.

8.4 Ressalta-se, ainda, que o nao parcelamento nao implica restricdo indevida a competitividade,
uma vez que se trata de objeto Unico e tecnicamente integrado, cuja execugdo conjunta se
mostra mais adequada ao atendimento do interesse publico e a obtencéo do resultado pretendido
pela Administragao.

8.5 Dessa forma, considerando as caracteristicas e a interdependéncia dos servicos que
compdem a intervengao, conclui-se que a contratagdo em item unico, sem parcelamento, mostra-
se técnica e economicamente mais adequada, assegurando a execugao integral da obra e sua
entrega em condi¢des de plena utilizagédo pela populagao.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Pretende-se, com o presente processo, assegurar a selecdo de empresa especializada e
devidamente habilitada para a execugéo integral da obra de pavimentagao asfaltica em CBUQ
na Estrada da Vigia, garantindo a adequada aplicagéo dos recursos publicos e a entrega de uma
infraestrutura viaria com qualidade, segurancga, funcionalidade e durabilidade.

9.2 Com a execugao da obra, espera-se alcangar os seguintes resultados:

a) melhorar significativamente as condigbes de trafegabilidade da Estrada da Vigia,
proporcionando maior conforto e seguranga aos usuarios;

b) reduzir os riscos de acidentes decorrentes das condigbes inadequadas do leito da via,
especialmente em periodos de chuvas intensas;

c) facilitar o acesso da populagao aos servigos publicos, especialmente saude, assisténcia social,
educacgao e demais equipamentos municipais;

d) garantir melhores condi¢gdes de circulagao para transporte coletivo, transporte escolar,
ambulancias, viaturas e demais veiculos de emergéncia;
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e) reduzir a necessidade de intervenc¢des frequentes de manutencéo da estrada, proporcionando
maior eficiéncia na aplicagao dos recursos publicos;

f) melhorar as condicbes de escoamento da producao agricola e industrial, beneficiando
agricultores, trabalhadores e empresas instaladas no Municipio;

g) proporcionar maior mobilidade e integragdo entre as localidades municipais, especialmente
em razao da ligacao da Estrada da Vigia com a VRS-874;

h) contribuir para o fortalecimento das atividades de comércio, industria, agricultura, servigos e
turismo local, mediante a melhoria da infraestrutura de transporte;

i) proporcionar maior seguranca e qualidade de vida aos moradores da regido diretamente
atendida pela intervencao; e

j) promover a melhoria da infraestrutura urbana e viaria do Municipio de Sao José do Horténcio,
atendendo ao interesse publico e aos objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho € no Termo
de Convénio n°® 2025/5158.

9.3 Como resultado final, espera-se a entrega de uma via devidamente pavimentada, sinalizada
e em condi¢cdes adequadas de utilizagao, proporcionando beneficios permanentes a populacéo
e contribuindo para o desenvolvimento social e econémico do Municipio.

10. CONTRATAGOES CORRELATAS/ INTERDEPENDENTES

10.1 Nao foram identificadas, no ambito deste Estudo Técnico Preliminar, contratacbes
correlatas ou interdependentes indispensaveis a execugao do objeto, uma vez que a contratagéo
proposta contempla os servigos necessarios a execugao integral da obra de pavimentacao
asfaltica, incluindo servigos preliminares, terraplanagem, drenagem pluvial, pavimentagao,
sinalizagdo viaria e servicos complementares. 10.2 Dessa forma, a execug¢ao do objeto podera
ocorrer de maneira integral mediante a contratacdo ora proposta, ndo havendo necessidade,
neste momento, de contratagao adicional por parte da Administragao para viabilizar a conclusao
e a adequada utilizacado da obra.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

11.1 Para que a pretendida contratagcdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam
concluidas, sendo elas:

a) aprovacao do estudo técnico preliminar;

b) Elaboracao do Termo de Referéncia;

c) elaboragéao de minuta do edital e seus anexos obrigatorios;

d) realizacao de certificagdo de disponibilidade orgcamentaria;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestagao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer,
mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicagéo e divulgagéo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao, caso aplicavel,
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i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;
j) Indicac&o do gestor e fiscal da execug¢ado do contrato.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

12.1 A execucdo da obra de pavimentacdo asfaltica podera ocasionar impactos ambientais
temporarios e permanentes, especialmente relacionados a movimentacao de solo, geracao de
residuos da construgdo civil, emissédo de poeira e gases, ruidos, consumo de recursos naturais
e eventual supressdo ou interferéncia na vegetacdo, devendo ser adotadas medidas para
prevenir, minimizar e controlar esses impactos. 12.2 Durante a execugdo dos servigos, a
contratada devera observar a legislacdo ambiental aplicavel e adotar, no minimo, as seguintes
medidas mitigadoras:

a) realizar a correta segregagdo, acondicionamento, transporte e destinagdo dos residuos
provenientes da obra, priorizando a reutilizagado ou reciclagem quando tecnicamente viavel,

b) destinar os residuos e materiais descartados somente para locais devidamente licenciados ou
autorizados, observando a legislagido ambiental pertinente;

c¢) adotar medidas para reduzir a emissao de poeira e material particulado, especialmente durante
0s servigos de terraplanagem e movimentagdo de materiais;

d) realizar a manutengédo adequada de maquinas, veiculos e equipamentos utilizados na obra,
visando reduzir a emissao de gases poluentes, ruidos e riscos de vazamento de combustiveis
ou 6leos;

e) evitar o descarte de combustiveis, oleos, lubrificantes, produtos quimicos ou outros materiais
potencialmente contaminantes diretamente no solo ou em cursos d'agua;

f) adotar medidas de prevencao e controle para evitar o carreamento de sedimentos e materiais
para sistemas de drenagem, cursos d'agua e areas adjacentes;

g) realizar o armazenamento de materiais, insumos e residuos em locais apropriados, de modo
a evitar contaminagao do solo e da agua;

h) utilizar racionalmente agua, energia, materiais e demais recursos necessarios a execugao da
obra, buscando reduzir desperdicios;

i) preservar, sempre que possivel, a vegetagao e as areas que nao sejam diretamente afetadas
pela execucgdo do projeto; e

j) promover a limpeza e recomposi¢gao das areas afetadas pela execugao da obra, deixando o
local em condi¢cbes adequadas ao final dos servicos.

12.3 A contratada devera cumprir as normas ambientais, de saude e seguranga do trabalho
aplicaveis a execugao da obra, bem como as determinagdes dos 6érgaos ambientais competentes
e as condicionantes de eventuais licengas ou autorizagdes exigiveis.

12.4 Os impactos decorrentes da execugdo da obra serdo, em sua maioria, temporarios e
passiveis de controle mediante a adogdo das medidas preventivas e mitigadoras previstas,
sendo que os beneficios decorrentes da melhoria da infraestrutura viaria, da seguranca, da
mobilidade e das condigbes de acesso da populagao justificam a intervencao proposta.
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13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

13.1 Diante das informacdes apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela
viabilidade técnica, econdmica e administrativa da contratagcado de empresa especializada para a
execucao de obra de pavimentagdo asfaltica em CBUQ na Estrada da Vigia, no Municipio de
Sao José do Horténcio/RS, em trecho de aproximadamente 640 metros de extensio e area de
4.480,00 m?, conforme previsto no Plano de Trabalho e no Termo de Convénio n°® 2025/5158.
13.2 A contratacao mostra-se necessaria e adequada ao atendimento do interesse publico,
considerando as atuais condi¢des de trafegabilidade da via, o intenso fluxo de veiculos, inclusive
veiculos pesados, o transporte coletivo e escolar, o deslocamento de moradores e o escoamento
da produgéao agricola e industrial, bem como a necessidade de garantir melhores condi¢des de
acesso aos servigos publicos e aos atendimentos de emergéncia.

13.3 A solucao definida contempla a execucédo integral dos servigcos necessarios a adequada
conclusdo da obra, incluindo servicos preliminares, terraplanagem, drenagem pluvial,
pavimentacdo asfaltica em CBUQ, sinalizagao viaria e servicos complementares, mediante
contratacdo de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preco global.

13.4 A estimativa de custos foi fundamentada em referenciais oficiais aplicaveis a obras e
servicos de engenharia, considerando os sistemas SINAPI, SICRO e demais referéncias
pertinentes, bem como os encargos sociais € o BDI aplicaveis, proporcionando parametros
adequados para a formacao do orcamento estimativo.

13.5 A execugdo da obra devera proporcionar melhoria significativa na seguranga viaria,
mobilidade, acessibilidade e trafegabilidade, além de reduzir a necessidade de intervengdes
frequentes de manutencéo, facilitar o acesso da populacido aos servigos publicos e contribuir
para o escoamento da produg¢do agricola e industrial e para o desenvolvimento econdmico e
social do Municipio.

13.6 Assim, considerando a necessidade identificada, os beneficios esperados, a adequagao da
solucao proposta, a disponibilidade de referéncias para estimativa dos custos e a compatibilidade
da contratacdo com o interesse publico, este Estudo Técnico Preliminar posiciona-se
favoravelmente a realizagdo da contratagdo, devendo o procedimento prosseguir com a
elaboracdo dos documentos técnicos e demais atos necessarios a contratacdo da empresa
responsavel pela execugao da obra.

Sao José do Horténcio, 05 de novembro de 2026.

Paulo Cesar Hanauer
Secretario Municipal de Obras Publicas,
Infraestrutura e Servigos
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