



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: COP IUUI - SURMIS

OBRA: SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL E COMERCIAL Não Desonerada

ITEM	SERVIÇO	MESES/DIAS ACUMULADOS												VALOR GLOBAL	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360		
I	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS													R\$ 3.208.010,23	100%
	DESEMBOLSO MENSAL (R\$)	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,19	267.334,14	R\$ 3.208.010,23	1
	%MENSAL	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		
	%ACUMULADO	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%		