



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Av. Paraguassu nº 1043 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 R. 222

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	897,19	0,35	100,00	897,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$897,19
2	DEMOLIÇÃO	619,44	0,24	80,00	495,55	0,00	0,00	20,00	123,89	100,00	R\$619,44
3	ESQUADRIAS	47.984,10	18,71	100,00	47.984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$47.984,10
4	ALVENARIA	2.127,84	0,83	100,00	2.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$2.127,84
5	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	112.039,96	43,70	30,00	33.611,99	50,00	56.019,98	20,00	22.407,99	100,00	R\$112.039,96
6	REALOCAÇÃO DA ELETROCALHA E LUMINÁRIAS	1.947,85	0,76	0,00	0,00	100,00	1.947,85	0,00	0,00	100,00	R\$1.947,85
7	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	68.162,17	26,58	0,00	0,00	30,00	20.448,65	70,00	47.713,52	100,00	R\$68.162,17
8	REDES DE PROTEÇÃO	20.792,23	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.792,23	100,00	R\$20.792,23
9	SERVIÇOS FINAIS	1.836,93	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.836,93	100,00	R\$1.836,93
		R\$ 256.407,72	100,00	33,20	85.116,68	30,58	78.416,48	36,22	92.874,56	100,00%	R\$256.407,72

	R\$256.407,72	100,00	33,20	85.116,68	63,78	163.533,16	100,00	256.407,72
--	----------------------	---------------	--------------	------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

EQUIPE TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO