



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA E PINTURA DA E.M.E.F NORBERTO MARTINHO CARDOSO
Local: RUA MACHADO DE ASSIS, 197 BAIRRO NOVA NOROESTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.489,25	8,29	100,00	4.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$4.489,25
2	REVESTIMENTO	5.819,00	10,74	70,00	4.073,30	30,00	1.745,70	0,00	0,00	100,00	R\$5.819,00
3	PINTURA	40.610,68	74,98	25,00	10.152,67	45,00	18.274,81	30,00	12.183,20	100,00	R\$40.610,68
4	LIMPEZA FINAL	3.240,46	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3.240,46	100,00	R\$3.240,46
		R\$ 54.159,39	100,00	34,56	18.715,22	36,97	20.020,51	28,48	16.423,66	100,00%	R\$54.159,39
				34,56	18.715,22	71,52	38.735,73	100,00	54.159,39		

EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Bruno Rebecchi Dalle Malle
Engenheiro Civil
CREA/RS 202822
Matrícula 15645