

**MUNICÍPIO DE GARIBALDI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**OBJETO:** Reforma parcial do muro e cercamento de fundos - E.M.E.F.C.M. ATTÍLIO TOSIN

**ENDEREÇO:** Rua Café Filho, número 643, Bairro São Francisco, Garibaldi, RS.



**CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 1.642,00	100,00%	R\$ 1.642,00				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.155,43	100,00%	R\$ 7.155,43				
3	ESTRUTURAS	R\$ 54.131,67	100,00%	R\$ 54.131,67				
4	PINTURA	R\$ 2.003,30	100,00%	R\$ 2.003,30				
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.992,96	100,00%	R\$ 4.992,96				
TOTAL		R\$ 69.925,36	100,00%	R\$ 69.925,36	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

**GARIBALDI, 05 DE ABRIL DE 2024.**

**BEATRIZ ARREGUI SOPELSA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**CLÁUDIO HENRIQUE BOSCAINI**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS RS236851