

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
 Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
 Avenida Paraguassu, nº 1043 - Centro - CEP: 95.625-000 - Imbé/RS
 Fone: (51) 3627-8200 - R.: 206

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR						TOTAL	
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
				%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 14.963,30	8,86%	34,93%	R\$ 5.227,26	52,09%	R\$ 7.794,21	12,98%	R\$ 1.941,83	100,00%	R\$ 14.963,30
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.802,99	2,85%	100,00%	R\$ 4.802,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.802,99
3	RECUPERAÇÃO DO TELHADO DANIFICADO E INSPEÇÃO DO EXISTENTE	R\$ 140.481,54	83,23%	31,24%	R\$ 43.890,62	56,39%	R\$ 79.212,88	12,37%	R\$ 17.378,04	100,00%	R\$ 140.481,54
4	EXECUÇÃO DA ESCADA DO PALCO	R\$ 5.962,73	3,53%	84,63%	R\$ 5.046,00	15,37%	R\$ 916,73		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.962,73
5	FINALIZAÇÃO DA OBRA	R\$ 2.585,26	1,53%		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.585,26	100,00%	R\$ 2.585,26
	TOTAL	R\$ 168.795,82	100,00%	34,93%	R\$ 58.966,87	52,09%	R\$ 87.923,82	12,98%	R\$ 21.905,13	100,00%	R\$ 168.795,82

TOTAL ACUMULADO

87,02% R\$ 146.890,69 **100,00%** R\$ 168.795,82