

**PROJETOS DE ENGENHARIA**  
**PREFEITURA DE ARARICÁ – 2023**

**Projetos de Arquitetura -**  
**CRONOGRAMA FÍSICO**

**OBJETO:** Projetos de Arquitetura  
**CONTRATO:**  
**LOCAL:** ARARICÁ  
**ÁREA TOTAL:** 3000 M2

| ITEM   | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 |
|--|--------|--------|--------|
| A.<br>PROJETO DE ARQUITETURA   | 100,0% |        |        |
| B.<br>PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA   | 100%   |        |        |
| C.<br>PROJETO DE FUNDAÇÃO  |        | 100%   |        |
| D.<br>PROJETO ESTRUTURAL   |        | 100%   |        |
| E.<br>PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   |        |        | 100%   |
| F.<br>PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS   |        | 100,0% |        |
| G.<br>PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO   |        |        | 100%   |
| H.<br>PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA (SPDA), INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES, CABEAMENTO ESTRUTURADO E AUTOMAÇÃO (INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, TECNOLOGIA INFORMAÇÃO, CFTV), SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM |        |        | 100%   |
| I.<br>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO   | 100%   |        |        |
| J.<br>PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL  | 100%   |        |        |
| K.<br>PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS CANALIZADO (GLP)   |        | 100%   |        |
| L.<br>PROJETO DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO  |        |        | 100,0% |
| M.<br>PROJETOS DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO   |        |        | 100%   |
| N.<br>PROJETOS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO   |        | 100%   |        |
| O.<br>ORÇAMENTO  |        |        | 100%   |
| P.<br>APROVAÇÕES   |        |        | 100%   |