

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ACADEMIA AO AR LIVRE - CONCEIÇÃO



Item	TRECHO	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	C.Total
1	Infraestrutura									32.898,06 0%
2	Equipamentos Academia									30.630,73 0%
5	Equipamentos Praça									28.505,91 0%
6	Serviços Diversos									1.683,74 0,00%

CUSTO TOTAL MENSAL	32.898,06	60.820,38	
CUSTO ACUMULADO	32.898,06	93.718,44	
PERCENTUAL ACUMULADO	35,10%	100,00%	R\$ 93.718,44

São Sebastião do Caí