



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA
Secretaria de Educação e Cultura

Obra: TROCA DAS JANELAS E DO PORTÃO DE CARGA E DESCARGA - EMEF ILDO MENEGETTI
Local: Cidreira/RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	JANELAS	56.186,98	70,00%	39.330,88	30,00%	16.856,09	100,00%	56.186,98
2	PORTÃO EXTERNO	16.171,91	70,00%	11.320,34	30,00%	4.851,57	100,00%	16.171,91
	TOTAL	72.358,89	70,00%	50.651,22	30,00%	21.707,67	100,00%	72.358,89
	TOTAL ACUMULADO		70,00%	50.651,22	0,00%	72.358,89		

CIDREIRA, 04 DE JUNHO DE 2024


SYRIO TEIXEIRA SEADI
ARQUITETO E URBANISTA CAU/RS A46302-7