

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Câmara Municipal de Tramandaí	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CASA LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MINICIPA
------------------	----------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2 12/24	3 01/25	4 02/25	5 03/25	total				
ETAPA 01		288.820,74	% Período:	25,00%	25,00%	35,00%	10,00%	5,00%	100,00%				
				R\$ 72.205,18	R\$ 72.205,18	R\$ 101.087,26	R\$ 28.882,07	R\$ 14.441,04	R\$ 288.820,74				
ETAPA 02		227.554,64	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%				
				R\$ 45.510,93	R\$ 68.266,39	R\$ 68.266,39	R\$ 22.755,46	R\$ 22.755,46	R\$ 227.554,64				
ETAPA 03		125.182,83	% Período:	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%				
				R\$ 25.036,57	R\$ 37.554,85	R\$ 37.554,85	R\$ 12.518,28	R\$ 12.518,28	R\$ 125.182,83				
ETAPA 04		2.692,12	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%				
				R\$ 538,42	R\$ 538,42	R\$ 538,42	R\$ 538,42	R\$ 538,42	R\$ 2.692,12				
644.250,32			VALOR TOTAL							R\$ 644.250,32			

Tramandaí/RS, 23 de Setembro de 2024.

Tuani Grassi Carvalho

Câmara Municipal de Tramandaí

L
