



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS

Obra: Recuperação de Pavimento Asfáltico

End. Vários Locais, São Vendelino - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum
1.	RECUPERAÇÃO PROFUNDA	R\$ 170.340,80 77,25%	46.014,73 27%	27%	124.326,07 73%	100%
2.	RECUPERAÇÕES SUPERFICIAIS	R\$ 50.169,83 22,75%		0%	50.169,83 100%	100%
TOTAL		R\$ 220.510,63 100,00%	R\$ 46.014,73 20,87%	20,87%	R\$ 174.495,90 79,13%	100,00%

São Vendelino-RS, 07 de abril de 2025.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620