



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO - RS

Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino - RS, CNPJ.: 91.984.492/0001-52

Obra: Alargamento Viário da Rua da Cooperativa

End. Rua da Cooperativa, Início 29° 22' 01,87"S; 51° 22' 40,24"O. Fim 29° 21' 56,79"S; 51° 22' 39,39"O

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÃO - REMOÇÃO DE MATERIAIS	R\$ 12.338,31 12,12%	12.338,31 100%	100%	-	100%
2.	REPAROS NA CAÇADA E PAVIMENTAÇÃO	R\$ 81.007,33 79,60%	48.604,40 60%	60%	32.402,93 40%	100%
3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE MEIO FIO	R\$ 2.468,98 2,43%	-	0%	2.468,98 100%	100%
4.	RELOCAÇÃO DE BOCAS DE LOBO	R\$ 5.958,10 5,85%	3.574,86 60%	60%	2.383,24 40%	100%
TOTAL		R\$ 101.772,72 100,00%	R\$ 64.517,57 63,39%	63,39%	R\$ 37.255,15 36,61%	100,00%

São Vendelino-RS, 13 de maio de 2025.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620