



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Educação
Av. Paraguassu, 2017 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627.8515



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Reforma de acessibilidade EMEF. Olavo Bilac e EMEI. Tia Marica

Local: Avenida Albatroz, Ruas Huguinho, Luizinho e a Travessa 03 (Lote 01 e 02 – Quadra 158)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (\$)	PESO %	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL	
				SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)	SIMPL.%	TOT (\$)
1	MOVIMENTO DE TERRA	3.277,09	2,49	100,00	3.277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	R\$3.277,09
2	EMEF OLAVO BILAC - PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 96.089,57	72,94	30,00	28.826,87	30,00	28.826,87	40,00	38.435,83	100,00	R\$96.089,57
3	EMEI TIA MARICA - PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 32.372,83	24,57		0,00	50,00	16.186,42	50,00	16.186,42	100,00	R\$32.372,83
		R\$ 131.739,49	100,00	24,37	32.103,96	34,17	45.013,29	41,46	54.622,24	100,00	R\$131.739,49

24,37	32.103,96	58,54	77.117,25	100,00	131.739,49
-------	-----------	-------	-----------	--------	------------