

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE DE AREIÃO, S/Nº - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

Descrição da atividade	1º MÊS				2º MÊS			
	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana	1ª Semana	2ª Semana	3ª Semana	4ª Semana
Serviços iniciais	X	X						
Serviços de infraestrutura e parte elétrica		X	X	X	X	X	X	
Serviços finais e complementares						X	X	X

**Tadeu de Paula**  
Geólogo – CREA/RS 223428  
Especialista em Avaliação de  
Impactos e  
Recuperação Ambiental  
ART nº 13854089

**João Marcos Guará**  
Prefeito Municipal