

EMPREENDIMENTO: ENERGIZAÇÃO PARQUE DE EVENTOS (QDs)
LOCAL: Rua Ver. Emilio Marino Kuhn, 403 - Alecrim / RS
PROPONENTE: Município de Alecrim
DATA: Dezembro de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	Valor das Obras e Serviços	MESES			
				MÊS 1		MÊS 2	
				%	R\$	%	R\$
1	ALIMENTAÇÃO	40%	R\$ 37.407,52	100%	R\$ 37.407,52		0,00
2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	51%	R\$ 48.188,15	100%	R\$ 48.188,15		0,00
3	MURETA QDs e SERVIÇOS FINAIS	9%	R\$ 8.006,63	100%	R\$ 8.006,63		0,00

TOTAL SIMPLES	100%	R\$ 93.602,30	100%	R\$ 93.602,30	0%	R\$ 0,00
TOTAL ACUMULADO	100%	R\$ 93.602,30				

Angélica Brites Mireski
Responsável Técnico