



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO

Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS

Obra: Muro de contenção e recuperação de pavimentação asfáltica

End. R. Cônego Caspary - Lat. 29° 23' 06,39 S; Long. 51° 22' 01,57" O - São Vendelino, Centro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Total Serviço	PARCELA 1	% Acum	PARCELA 2	% Acum	PARCELA 3	% Acum
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.536,52 1,40%	3.536,52 100%	100%	-	100%	-	100%
2.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA MURO DE CONTENÇÃO E PEDRA ARGAMASSADA E LAJE PRÉ MOLDADA	R\$ 205.857,40 81,30%	123.514,44 60%	60%	82.342,96 40%	100%	- 0%	100%
3.	MURO EM PEDRA GRÊS ARGAMASSADA	R\$ 22.959,17 9,07%	-	0%	22.959,17 100%	100%	-	100%
4.	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO	R\$ 20.845,11 8,23%	-	0%	-	0%	20.845,11 100%	100%
TOTAL		R\$ 253.198,20 100,00%	R\$ 127.050,96 50,18%	50,18%	R\$ 105.302,13 41,59%	91,77%	R\$ 20.845,11 8,23%	100,00%

São Vendelino-RS, 02 de junho de 2026.

EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620