OBJETO:	Contratação de Serviços de Engenharia para a expansão da automação por telemetria do sistema da cidade de **CHARQUEADAS e SÃO JERÔNIMO / RS**

ITEM	SERVIÇO	MESES/DIAS ACUMULADOS									VALOR GLOBAL	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270		
1	CABOS, ANTENAS, ELETRODUTOS, ATERRAMENTO PARA UM PONTO DE TELEMETRIA							R$ 39.900,00			R$ 39.900,00	9,50%
2	CONVERSOR ISOLADO RS232/RS485							R$ 2.070,00			R$ 2.070,00	0,49%
3	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 5							R$ 48.525,00			R$ 48.525,00	11,55%
4	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 6							R$ 98.100,00			R$ 98.100,00	23,36%
5	INCLUSÃO DE SUPERVISÓRIO SCADA NO CCO CORPORATIVO							R$ 27.233,33			R$ 27.233,33	6,48%
6	INSTALAÇAO DE POSTE CONCR 9M C/MEDIÇAO ENERGIA ELETRICA E CAIXA PV CALÇ				R$ 23.450,00						R$ 23.450,00	5,58%
7	INSTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DE UM PONTO DE TELEMETRIA							R$ 65.400,00			R$ 65.400,00	15,57%
8	LICENÇA DE SOFTWARE DE VISTA REMOTA DO SUPERVISÓRIO							R$ 20.455,06			R$ 20.455,06	4,87%
9	POSTE CONCRETO 9M C/MEDIÇAO ENERGIA ELETRICA E CAIXA PV CALÇADA				R$ 32.550,00						R$ 32.550,00	7,75%
10	PROGRAMAÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTO SUPERVISORIO - 1500 TAGS							R$ 35.676,33			R$ 35.676,33	8,49%
11	SENSOR DE NIVEL PARA POÇOS							R$ 2.950,00			R$ 2.950,00	0,70%
12	TRANSDUTOR DE PRESSÃO ADUTORA							R$ 12.400,00			R$ 12.400,00	2,95%
13	TRANSDUTOR DE PRESSÃO TIPO IMERSÃO DE 10 MCA							R$ 1.780,00			R$ 1.780,00	0,42%
14	UPGRADE VERSÃO DO SOFTWARE ELIPSE E3							R$ 9.487,50			R$ 9.487,50	2,26%
	DESEMBOLSO MENSAL (R$)	-	-	-	56.000,00	-	-	363.977,22	-	-		
	%MENSAL	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	0,00%	0,00%	86,67%			**R$ 419.977,22**	100%
	%ACUMULADO	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	13,33%	13,33%	100,00%				

Nota: Nos casos em que a origem dos recursos forem financiados, verificar junto ao agente financeiro se há alguma metodologia e possíveis modelos para apresentação do cronograma de desembolso.