COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PAROBÉ
OBRA: SISTEMA DE DESAGUAMENTO DE LODO DA ETA

ITEM	SERVIÇO	%	VALOR GLOBAL	MESES/ DIAS ACUMULADOS																			VALOR GLOBAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540		
I	SERVIÇOS PRELIMINARES		R$ 223.293,51	20,91%	67,44%	1,19%									10,46%								R$ 223.293,51
				46.690,68	150.589,14	2.657,19									23.356,50								
II	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E GERENCIAMENTO AMBIENTAL		R$ 286.729,98	0,57%	1,83%	0,18%	1,54%	2,83%	19,05%	8,42%	7,13%	4,81%	4,77%	6,77%	42,09%								R$ 286.729,98
				1.630,68	5.259,35	526,28	4.411,40	8.119,70	54.618,68	24.138,27	20.446,83	13.804,45	13.681,06	19.404,19	120.689,09								
III	TANQUES DE EQUALIZAÇÃO E DE ACUMULAÇÃO E ELEVATÓRIAS		R$ 3.878.662,64			0,32%	3,14%	2,88%	32,19%	13,87%	10,49%	2,49%	0,16%	3,55%	30,91%								R$ 3.878.662,64
						12.411,72	121.790,01	111.705,48	1.248.541,50	537.970,51	406.871,71	96.578,70	6.205,87	137.692,52	1.198.894,62								
IV	CASA DE CENTRÍFUGAS E DEPÓSITO DE LODO DESIDRATADO		R$ 2.511.080,51				0,18%	4,81%	10,01%	5,18%	1,23%	2,57%	1,57%	1,66%	72,79%								R$ 2.511.080,51
							4.519,95	120.782,97	251.359,16	130.073,97	30.886,29	64.534,77	39.423,96	41.683,94	1.827.815,50								
V	CANALIZAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO		R$ 332.347,40						19,25%	6,95%	13,89%	8,78%	19,25%	28,35%	3,53%								R$ 332.347,40
									63.976,89	23.098,14	46.163,05	29.180,10	63.976,87	94.220,49	11.731,86								
VI	URBANIZAÇÃO E ACESSO A ETA		R$ 555.970,77											29,16%	70,84%								R$ 555.970,77
														162.121,08	393.849,69								
VII	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R$ 708.483,71								14,33%	28,93%	39,82%	16,92%									R$ 708.483,71
											101.525,72	204.964,34	282.118,21	119.875,44									
VIII	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO		R$ 139.181,79	52,02%	47,98%																		R$ 139.181,79
				72.402,37	66.779,42																		
IX	PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA		R$ 266.421,66													16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	R$ 266.421,66
																44.403,61	44.403,61	44.403,61	44.403,61	44.403,61	44.403,61		
DESEMBOLSO MENSAL			R$ 8.902.171,97	120.723,73	222.627,91	15.595,19	130.721,36	240.608,15	1.618.496,23	715.280,89	605.893,60	409.062,36	405.405,97	574.997,66	3.576.337,26	44.403,61	44.403,61	44.403,61	44.403,61	44.403,61	44.403,61	R$ 8.902.171,97
% MENSAL				1,36%	2,50%	0,18%	1,47%	2,70%	18,18%	8,03%	6,81%	4,60%	4,55%	6,46%	40,17%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%		
% ACUMULADO				1,36%	3,86%	4,03%	5,50%	8,20%	26,38%	34,42%	41,23%	45,82%	50,37%	56,83%	97,01%	97,51%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%	100,00%		