CORSAN
Um patrimônio de todos os gaúchos

OBJETO:	Contratação de Serviços de Engenharia para a expansão da automação por telemetria do sistema das cidades de **JÚLIO DE CASTILHOS E TUPANCIRETÃ - RS**

ITEM	SERVIÇO	MESES/DIAS ACUMULADOS									VALOR GLOBAL	PERCENTUAL DO VALOR GLOBAL
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270		
1	TRANSMISSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA AMBIENTE			R$ 3.250,00							R$ 3.250,00	0,27%
2	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 2.1		R$ 103.920,00	R$ 103.920,00	R$ 77.940,00	R$ 38.970,00		R$ 51.960,00			R$ 376.710,00	31,78%
3	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 3.1		R$ 38.170,00					R$ 38.170,00			R$ 76.340,00	6,44%
4	EQUIPAMENTO DE TELEMETRIA COMPLETO TIPO 5			R$ 16.175,00				R$ 32.350,00			R$ 48.525,00	4,09%
5	PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SUPERVISORIO - 1500 TAGS							R$ 71.352,66			R$ 71.352,66	6,02%
6	LICENÇA DE SOFTWARE DE VISTA REMOTA DO SUPERVISÓRIO			R$ 81.820,24							R$ 81.820,24	6,90%
7	LICENÇA DE SOFTWARE SUPERVISÓRIO 3000 TAGS			R$ 73.812,76							R$ 73.812,76	6,23%
8	SENSOR DE NÍVEL PARA POÇOS			R$ 20.650,00	R$ 20.650,00	R$ 20.650,00	R$ 20.650,00				R$ 82.600,00	6,97%
9	CABOS, ANTENAS, ELETRODUTOS, ATERRAMENTO PARA UM PONTO DE TELEMETRIA		R$ 33.250,00	R$ 29.925,00	R$ 19.950,00	R$ 9.975,00					R$ 93.100,00	7,85%
10	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UM PONTO DE TELEMETRIA		R$ 54.500,00	R$ 49.050,00	R$ 32.700,00	R$ 16.350,00					R$ 152.600,00	12,87%
11	TRANSDUTOR DE PRESSÃO PARA ADUTORA				R$ 18.600,00	R$ 20.150,00	R$ 12.400,00				R$ 51.150,00	4,32%
12	TRANSDUTOR DE PRESSÃO TIPO IMERSÃO 10MCA			R$ 7.120,00	R$ 5.340,00			R$ 7.120,00			R$ 19.580,00	1,65%
13	INCLUSÃO SUPERVISORIO SCADA CCO CORPORATIVO							R$ 54.466,66			R$ 54.466,66	4,60%
											R$ -	0,00%
											R$ -	0,00%
											R$ -	0,00%
											R$ -	0,00%
											R$ -	0,00%
											R$ -	0,00%
											R$ -	0,00%
	DESEMBOLSO MENSAL (R$)	-	229.840,00	385.723,00	175.180,00	106.095,00	33.050,00	255.419,32	-	-		
	%MENSAL	0,00%	19,39%	32,54%	14,78%	8,95%	2,79%	21,55%	0,00%	0,00%	**R$ 1.185.307,32**	100%
	%ACUMULADO	0,00%	19,39%	51,93%	66,71%	75,66%	78,45%	100,00%	100,00%	100,00%		

Nota: Nos casos em que a origem dos recursos forem financiados verificar junto ao agente financeiro se há alguma metodologia e possíveis modelos para apresentação do cronograma de desembolso.