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AA-coL,

Segue a matriz de riscos contratual, clausula definidora de riscos entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-

financeiro inicial do contrato.

A matriz apresentada abaixo atende ao disposto no artigo 69, X, da Lei 13.303/2016, e compreende apenas a relagao entre as
partes apds assinatura de contrato, ndo contemplando o levantamento prévio e analise dos riscos inerentes a escolha da solugdo e ao
processo de contratagdo, os quais devem ser apurados pela area competente em etapa propria do processo e que fundamentara o termo de

referéncia da aquisigao.
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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE
UNIDADE DE GESTAO CONTRATUAL DE FORNECEDORES - A-LIC/A-GAF/PROCEMPA
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MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAL - Fornecimento de Solugao de Seguranga de E-mail

contrato

Risco (Evento Probabilidade | Impacto de | _ | ) oL
) A . | ) Nivel de Risco Atribuigao do
Tipo Categoria Causa Indesejado de Risco Risco | Resposta .
L. . . Residual Risco
Critico) Residual Residual
Esgotamento do fluxo de caixa da | Atraso no
Risco Financeiro | Ordinaria 9 1 3 3 Reduzir Contratante
contratante pagamento
Atraso no
pagamento
Risco de Erro formal ou material no proporcional ao
I
Processos Ordinaria faturamento, sem observancia ao |tempo que a 3 2 6 Transferir Contratada
previsto em contrato contratada levar
para regularizar o
faturamento
Risco de L Nao cumprimento de obriga¢des . . .
Ordinaria K Acéo trabalhista 3 2 6 Transferir Contratada
Processos trabalhistas
. Alteragédo de enquadramento
Risco da L ~ Aumento ou
. L tributario, em razéo do resultado L .
Atividade Ordinaria . diminuigéo do 1 2 2 Transferir Contratada
. ou de mudanca da atividade
Empresarial . lucro do contratado
empresarial
i Flutuagéo dos custos
Risco da operacionais, ainda que Aumento ou
Atividade Ordinaria P i o q . diminuicdo do 3 2 6 Transferir Contratada
. superiores ao indice de reajuste
Empresarial R lucro do contratado
previsto no contrato
Modificagdes das especificagcdes
do servigo/projeto - Administragdo | Retardo da Reequilibrio
i . L podera modificar especificagdes | execugdo/Aumento econdémico ]
Risco de Projeto |Ordinaria X X R 1 3 3 . . . .| Compartilhado
de servigos, ampliar ou reduzir o | do custo do financeiro/revisdo
escopo, dentro do permitido em | servigo de prazos
lei
Eventos de forga maior ou caso
fortuito que prejudiquem a
continuidade dos servigo e
. . | Retardo ou o
ocasionem uma quebra na cadeia | , ] Reequilibrio
. L impedimento da o
. produtiva com variagédo de prego ~ econdmico
Riscos L i i i execugéo do . . }
L Extraordinaria | nos insumos igual ou superior a 3 6 financeiro de Compartilhado
Extraordinarios s contrato/ Aumento L
35% em relagéo a data da pregos/ revisao
i ~ do custo do
assinatura do contrato. Nao se . de prazos
produto ou servigo
enquadram eventos que possam
ser objeto de seguro especifico
no mercado.
Aumento ou redugdo, por o
. ~ K Reequilibrio
X legislagdo superveniente, dos Aumento ou -
Riscos - A . . econdémico .
L. Extraordinaria | tributos diretamente pagos pelo | diminuigédo do 2 3 6 . . Compartilhado
Extraordinarios . financeiro de
contratado em decorréncia do lucro do contratado precos

CLASSIFICAGAO DE NIVEL DE RISCO

Impacto | Muito Alto (5) |5 10 15 20 25
Alto (4) 4 8 12 16 20 Critico
Médio (3) 3 6 9 12 15 Alto
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Baixo (2) 2 4 6 8 10 Moderado
Muito Baixo (1) | 1 2 3 4 5 Pequeno
Muito Baixa (1) | Baixa (2) | Médio (3) | Alta (4) | Muito Alta (5) | | LEGENDA

Probabilidade

Escala de Probabilidade

Descritor |Descrigao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histérico de ocorréncia 1
Baixa Evento casual e inesperado, sem historico de ocorréncia 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido | 3
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante 5

Escala de Impacto Qualitativa

Descritor | Descrigao Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagéo 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagéo | 4
Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidades de recuperagdo 5

assinatura
eletrénica

| seil

11.419/2006, e o0 Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por Tais Helena de Abreu, Analista Administrativo, em 17/02/2025, as 11:22, conforme o art. 1°, III, "b", da Lei

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o codigo verificador 32451726 ¢ o codigo
2T CRC 4241D635.
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